

Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre

# RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIG)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PORTO ALEGRE

Março 2021



**CLIENTE****ENTREGÁVEL****AUTORES**

Produto 2 – Plano de Trabalho e Cronograma de Atividades

WAYCARBON

Felipe Bittencourt; fbittencourt@waycarbon.com

Bruna Dias; bruna.dias@waycarbon.com

Letícia Gavioli; leticia.gavioli@waycarbon.com

Rosangela Silva; rosangela.silva@waycarbon.com

Matheus Fernandes; matheus.fernandes@waycarbon.com

ICLEI

Igor Albuquerque; igor.albuquerque@iclei.org

Iris Coluna; iris.coluna@iclei.org

ECOFINANCE

Eduardo Baltar; eduardo@grupoecofinance.com.br

**HISTÓRICO DO DOCUMENTO**

Nome do documento	Data	Natureza da revisão
Relatório de Informações Gerenciais	04/03/2021	Primeira versão.

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. ATIVIDADES PLANEJADAS	3
3. ATIVIDADES REALIZADAS	3
4. DESVIOS DO PLANEJAMENTO INICIAL E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS	4
5. PRÓXIMAS ATIVIDADES E PREVISÃO DE DIFICULDADES	5

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento visa sintetizar as atividades desenvolvidas durante o **mês de fevereiro/2021** para o projeto “Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre” desenvolvido pela WayCarbon em parceria com a Ecofinance e o Iclei para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

## 2. ATIVIDADES PLANEJADAS

De acordo com o Plano de trabalho contido no Produto 2, as atividades planejadas para serem realizadas até o **mês fevereiro/2021** foram:

**Tabela 1** Percentagem planejada de realização de cada produto até o mês de referência do relatório

Produto	Descrição	% planejada
01	Abordagem técnica e metodológica	100%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	0%
04	Relatórios Parciais por Setor	0%
05	Relatório Final	0%
06	Relatórios Informativos Gerenciais	0%

## 3. ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades realizadas até o **mês de fevereiro/2021** foram:

**Tabela 2.** Percentagem de realização de cada produto até o mês de referência do relatório

Produto	Descrição	% realizada
01	Abordagem técnica e metodológica	100%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	0%
04	Relatórios Parciais por Setor	0%
05	Relatório Final	0%
06	Relatórios Informativos Gerenciais	0%

### **Breve descritivo sobre as atividades realizadas**

Os Produtos 1 e 2 foram entregues ao ponto focal do projeto na Prefeitura de Porto Alegre no dia 09/02/2021. O Produto 1 consiste no alinhamento dos objetivos do projeto e no mapeamento preliminar de possíveis fontes de emissão de instituições a serem envolvidas para o fornecimento dos dados, enquanto o Produto 2 apresenta a descrição da metodologia e o detalhamento do cronograma, incluindo prazos de entrega dos produtos e alocação da equipe responsável.

O ponto focal na Prefeitura de Porto Alegre enviou ofício às instituições identificadas no Produto 01, solicitando que fossem indicados os responsáveis nessas instituições a serem envolvidos nas atividades do projeto. Até o momento de fechamento deste relatório, sete instituições haviam fornecido resposta:

- DMLU;
- Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos – CRVR;
- TRENSURB;
- Sulgás;
- FIERGS;
- Sinduscon - RS
- FRAPORT.

No dia 24/02/2021, a Waycarbon solicitou ao ponto focal da Prefeitura de Porto Alegre reunião para discutir a evolução dos retornos das instituições e início da coleta de dados, previsto no produto 03.

#### 4. DESVIOS DO PLANEJAMENTO INICIAL E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS

Ao comparar o planejado no Plano de trabalho (Produto 2) e as atividades realizadas, podemos identificar se ocorreram desvios e propor ações corretivas.

**Tabela 3. Identificação de desvios do planejamento inicial até o mês de referência do relatório.**

Produto	Descrição	% planejada	% realizada	% de desvio
01	Abordagem técnica e metodológica	100%	100%	0%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%	100%	0%

<b>03</b>	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	0%	0%	0%
<b>04</b>	Relatórios Parciais por Setor	0%	0%	0%
<b>05</b>	Relatório Final	0%	0%	0%
<b>06</b>	Relatórios Informativos Gerenciais	0%	0%	0%

## 5. PRÓXIMAS ATIVIDADES E PREVISÃO DE DIFICULDADES

A seguir, o **mês de março/2021** do projeto é destacado no cronograma do Plano de trabalho.

**Tabela 4. Desenvolvimento dos produtos previsto para o mês Março**

Produto	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag
<b>01</b>	Abordagem técnica e metodológica	x	x						
<b>02</b>	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	x	x						
<b>03</b>	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário			x	x	x			
<b>04</b>	Relatórios Parciais por Setor					x	x		
<b>05</b>	Relatório Final								x
<b>06</b>	Relatórios Informativos Gerenciais mensais			x	x			x	

As seguintes atividades estão previstas para o mês de março/2021:

- 02/03: reunião entre a Waycarbon, Ecofinance e ponto focal para alinhamento sobre responsáveis nas instituições e início da coleta de dados;
- 04/03: Envio de primeiro Relatório Informativo Gerencial (RIG);
- 25/03: Workshop de sensibilização junto aos atores locais relevantes;
- Envio de ofício às instituições com solicitação das informações necessárias ao inventário de emissões de GEE.

As principais dificuldades identificadas são:

- Agravamento da pandemia na cidade de Porto Alegre pode implicar em atraso de respostas por atores locais e baixa participação no evento de sensibilização;
- Até o momento de fechamento deste relatório, existem instituições que ainda não identificaram seus responsáveis. Esse fato também pode provocar atrasos no processo de coleta de dados e na mobilização para o evento de sensibilização.

Como proposta de encaminhamento, o time do projeto irá realizar contato com as instituições através de telefones e e-mail visando agilizar o tempo de resposta.