

Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre

RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS (RIG 02)

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO ALEGRE

Abril 2021



Ecofinance
NEGÓCIOS



CLIENTE

ENTREGÁVEL

AUTORES

Relatório de Informações Gerenciais 02

WAYCARBON

Felipe Bittencourt; fbittencourt@waycarbon.com

Bruna Dias; bruna.dias@waycarbon.com

Letícia Gavioli; leticia.gavioli@waycarbon.com

Rosangela Silva; rosangela.silva@waycarbon.com

Flora Simon; flora.simon@waycarbon.com

ICLEI

Igor Albuquerque; igor.albuquerque@iclei.org

Iris Coluna; iris.coluna@iclei.org

ECOFINANCE

Eduardo Baltar; eduardo@grupoecofinance.com.br

HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nome do documento	Data	Natureza da revisão
RIG_02_06ABR21	06/04/2021	Primeira versão.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. ATIVIDADES PLANEJADAS	3
3. ATIVIDADES REALIZADAS	4
4. DESVIOS DO PLANEJAMENTO INICIAL E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS	5
5. PRÓXIMAS ATIVIDADES E PREVISÃO DE DIFICULDADES	6

1. INTRODUÇÃO

Este documento visa sintetizar as atividades desenvolvidas até o **mês de março/2021** para o projeto “Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre” desenvolvido pela WayCarbon em parceria com a Ecofinance e o ICLEI (aqui referido como “Consórcio Executor”) para a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

2. ATIVIDADES PLANEJADAS

De acordo com o Plano de trabalho contido no Produto 2, as atividades planejadas para serem realizadas até o **mês março/2021** foram:

Tabela 1 Porcentagem planejada de realização de cada produto até o mês de referência do relatório

Produto	Descrição	% planejada
01	Abordagem técnica e metodológica	100%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	20%
04	Relatórios Parciais por Setor	0%
05	Relatório Final	0%
06	Relatórios Informativos Gerenciais	33,33%

3. ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades realizadas até o **mês de março/2021** foram:

Tabela 2. Porcentagem de realização de cada produto até o mês de referência do relatório

Produto	Descrição	% realizada
01	Abordagem técnica e metodológica	100%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	15%
04	Relatórios Parciais por Setor	0%
05	Relatório Final	0%
06	Relatórios Informativos Gerenciais	33,33%

Breve descritivo sobre as atividades realizadas em março

No dia 02/03/2021, foi realizada reunião entre a equipe do Consórcio Executor e o ponto focal da Prefeitura de Porto Alegre reunião para discutir a evolução dos retornos das instituições e início da coleta de dados, previsto no Produto 03. Após a reunião, foram realizados contatos diretos com as instituições e obtidos retornos de indicação de pontos focais. As únicas instituições contatadas que não forneceram resposta foram a CATSUL e FEPAM-RS.

Entre 02/03/2021 e 05/03/2021, foram elaborados os ofícios para cada uma das instituições elencadas no Produto 1, solicitando a contribuição dessas instituições com informações necessárias ao inventário de emissões de GEE, que estão sob seu controle. Entre 09/03/2021 e 16/03/2021, o ponto focal da Prefeitura de Porto Alegre enviou os ofícios às instituições.

Entre 29/03/2021 e 01/04/2021, o Consórcio Executor entrou em contato com cada uma das instituições por e-mail e/ou telefone, colocando-se à disposição em caso de dúvidas e necessidades de esclarecimentos.

Até o momento de fechamento deste relatório, já forneceram as informações necessárias as seguintes instituições:

- Sulgás;
- EPTC (Parcial);
- FRAPORT;

- DMAE.

O SINDUSCON-RS solicitou reunião, agendada para 05/04/2021, para esclarecimentos. A ANP foi contatada através de seu site. Em 29/03/2021, a FIERGS foi contatada por telefone e comprometeu-se a fornecer retorno com as informações até 20/04/2021.

Dados secundários do IBGE para rebanho e área plantada já foram coletados pelo Consórcio Executor.

Entre 12 e 24/03/2021, foi discutido entre o Consórcio Construtor e o ponto focal da Prefeitura de Porto Alegre a lista de instituições convidadas a participar do Workshop de Sensibilização para Elaboração do Inventário de Emissões de GEE de Porto Alegre, bem como elaborado pelo Consórcio Executor o convite para participação desse evento.

No dia 04/04, o convite para o Workshop de Sensibilização foi enviado pelo secretário Germano Bremm aos convidados.

4. DESVIOS DO PLANEJAMENTO INICIAL E PROPOSIÇÃO DE AÇÕES CORRETIVAS

Ao comparar o planejado no Plano de trabalho (Produto 2) e as atividades realizadas, podemos identificar se ocorreram desvios e propor ações corretivas.

Tabela 3. Identificação de desvios do planejamento inicial até o mês de referência do relatório.

Produto	Descrição	% planejada	% realizada	% de desvio
01	Abordagem técnica e metodológica	100%	100%	0%
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	100%	100%	0%
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário	20%	15%	5%
04	Relatórios Parciais por Setor	0%	0%	0%
05	Relatório Final	0%	0%	0%
06	Relatórios Informativos Gerenciais	33,33%	33,33%	0%

Durante o mês de março/2021, foi decidido entre o Consórcio Executor e o ponto focal da Prefeitura de Porto Alegre o adiamento do Workshop de Sensibilização para Elaboração do Inventário de Emissões de GEE de Porto Alegre para 14/04/2021. Este evento estava originalmente previsto para ocorrer em 25/03/2021.

Foi também acordado que o Workshop de Capacitação para a Ferramenta Climas que estava previsto para ocorrer em 15/04/2021 fosse adiado para 26/04/2021.

Duas razões principais tornaram necessário o adiamento: (I) feriados impostos por Governos Municipais, sede de duas instituições do Consórcio Executor, devido à pandemia e (II) agenda de atores municipais em ações relacionados a outros projetos em andamento.

5. PRÓXIMAS ATIVIDADES E PREVISÃO DE DIFICULDADES

A seguir, o **mês de abril/2021** do projeto é destacado no cronograma do Plano de trabalho.

Tabela 4. Desenvolvimento dos produtos previsto para o mês de Abril

Produto	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag
01	Abordagem técnica e metodológica	x	x						
02	Plano de Trabalho Global e Cronograma de Atividades	x	x						
03	Levantamento, análise e consolidação dos dados e referências do Inventário			x	x	x			
04	Relatórios Parciais por Setor					x	x		
05	Relatório Final								x
06	Relatórios Informativos Gerenciais mensais			x	x			x	

As seguintes atividades estão previstas para o mês de abril/2021:

- 05/04: reunião entre a Consórcio Executor e SINDUSCON-RS para esclarecimento de dúvidas sobre as informações solicitadas;
- 14/04: Workshop de Sensibilização para Elaboração do Inventário de Emissões de GEE;
- 26/04: Workshop de Capacitação para a Ferramenta Climas;
- Monitoramento e cobrança de informações necessárias ao inventário de emissões de GEE junto aos atores locais;
- Análise crítica dos dados recebidos e identificação de possíveis desvios;

- Parametrização do sistema Climas para elaboração do inventário de emissões de GEE.

As principais dificuldades identificadas até o momento são:

- Agravamento da pandemia na cidade de Porto Alegre pode implicar em atraso de respostas por atores locais e baixa participação nos eventos de sensibilização e capacitação;
- Até o momento de fechamento deste relatório, existem instituições que ainda não retornaram com os dados solicitados.

Como proposta de encaminhamento, o time do projeto irá realizar contato com as instituições através de telefones e e-mail visando agilizar o tempo de resposta e incentivar a participação nos eventos de sensibilização e capacitação.