

CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS

O Prefeito e Vice-Prefeita Municipal, Sr. Sebastião de Araújo Melo e Betina Worn, doravante denominados CONTRATANTES e a **Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB) – Secretário Vitorino Baseggio, Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) – Diretor-Geral Carlos Alberto Hundertmarker, Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI) – Secretário André Flores, Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) – Secretário Adão de Castro Júnior, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) – Diretor-Presidente Pedro Bisch Neto e Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE) – Diretor-Geral Bruno Vanuzzi**, doravante denominados CONTRATADOS, celebram entre si o presente CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADO, com fundamento na legislação vigente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA FINALIDADE:

O presente contrato tem por objeto a formalização dos principais compromissos dos órgãos Municipais com a Sociedade, estabelecendo as ações, indicadores e metas a serem executadas no ano de 2025 no que tange às metas, projetos e entregas do **Eixo Serviços Públicos**, visando melhorar a utilização dos espaços e serviços públicos para os cidadãos de Porto Alegre, tornando a cidade mais limpa, sustentável, iluminada, com deslocamento seguro e infraestrutura qualificada, resultando em uma capital agradável para se viver.

Este eixo contempla 3 objetivos estratégicos composto por 46 metas, 28 Projetos e 21 Entregas que se propõem a:

- Propiciar o bem-estar dos cidadãos, garantindo a destinação adequada dos resíduos, a manutenção, iluminação e limpeza da cidade, a qualificação de seus prédios e seus espaços públicos.
- Prestar serviço público de abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem urbana com qualidade, sendo social e ambientalmente responsável.
- Preservar a vida das pessoas, priorizando os aspectos de cuidado e bem-estar, promovendo fluidez viária, proporcionando aos usuários deslocamentos mais seguros, favorecendo suas atividades sociais e econômicas, por meio de obras de infraestrutura, de pavimentação e de ações que priorizem o transporte coletivo ao individual.

§1º São finalidades do presente Contrato:

- a - melhorar a eficiência institucional do órgão e a qualidade dos serviços prestados à sociedade;
- b - propiciar o acompanhamento e o controle de resultados da gestão, com

base em informações objetivas e transparentes;

c - fortalecer o processo de supervisão e melhorar a utilização de recursos públicos;

d - aperfeiçoar o processo de fixação de metas de desempenho compatíveis com as políticas públicas e programas setoriais;

e - promover a gestão por resultados no âmbito da administração pública municipal, estimulando, valorizando e destacando servidores, dirigentes e órgãos que alcancem suas metas e atinjam os resultados previstos.

f - dar transparência às ações da instituição pública envolvida e facilitar o controle social sobre a atividade administrativa.

§2º - Fazem parte deste instrumento, para fins de fixação de metas e avaliação de desempenho, os seguintes componentes:

- **ANEXO I** – Quadro de Indicadores de desempenho e/ou entregáveis e quadro dos Projetos Prioritários de Governo;

- **ANEXO II** – Compromissos de Eficiência de Gestão.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO ACORDADO:

a - promover as ações necessárias para realizar com excelência as metas fixadas e os programas previstos nos ANEXOS I e II deste instrumento, a fim de alcançar os objetivos contratados, sem prejuízo de suas obrigações legais e regulamentares;

b – zelar pela fiel utilização dos recursos disponíveis;

c – observar, na execução de suas atividades, as diretrizes governamentais, respeitadas as competências dos respectivos órgãos públicos;

d – aperfeiçoar a gestão de forma necessária ao cumprimento das metas previstas, promovendo a disseminação interna da Cultura de Gestão e o comprometimento do corpo funcional do órgão com a execução do planejamento;

e – prestar o devido apoio às atividades que dependam de ação própria em projetos coordenados por outros órgãos do Município;

f – garantir a presença e participação do dirigente da pasta e/ou seus representantes nas reuniões técnicas revisionais do Contrato e nas Reuniões dos Eixos, junto à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), sujeitando-se a seus mecanismos de monitoramento;

g – zelar pelo cumprimento de prazos e pela precisão e veracidade das informações apresentadas;

h – prestar as informações adicionais solicitadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), disponibilizando os respectivos documentos comprobatórios, sempre que solicitado;

- i - apresentar os resultados nas reuniões, sempre que solicitado;
- j - incluir metas e manter atualizados os resultados dos indicadores vinculados ao processo de contratualização no Sistema de Monitoramento Estratégico - SME;
- l - implantar planos de ações para coleta e processamento de novos indicadores acordados com a Secretária Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG), com vistas a permitir a inclusão desses novos indicadores quando do eventual aditivo ou renovação deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (SMPG):

- a - zelar pela pertinência, razoabilidade e viabilidade dos resultados contratados;
- b - monitorar, supervisionar e avaliar a execução deste contrato;
- c - apoiar as ações e demais iniciativas necessárias à obtenção dos resultados pactuados, inclusive quando envolver outras secretarias intervenientes;
- d - patrocinar as reuniões de monitoramento, acompanhamento e avaliação dos resultados;
- e - convocar reuniões extraordinárias, sempre que estas se fizerem necessárias;
- f - disponibilizar equipe técnica para acompanhar a execução do Contrato;
- g - recomendar, com a devida justificativa, a prorrogação, rescisão ou revisão do Contrato de Mais Gestão Mais Resultados, principalmente, neste caso, quando se tratar de necessidade de alinhamento de indicadores, metas e resultados, por meio de termo aditivo.

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:

Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do **CONTRATO DE MAIS GESTÃO MAIS RESULTADOS** são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA:

O presente contrato vigorará no exercício financeiro de 2025.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente:

EIXO SERVIÇOS PÚBLICOS

Porto Alegre, 17 de abril de 2025.

Sebastião de Araújo Melo
Prefeito

Betina Worn
Vice-Prefeita

Cezar Augusto Schirmer
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG)

Vitorino Baseggio
Secretário Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB)

Carlos Alberto Hundertmarker
Diretor-Geral do Dep. Municipal de Limpeza Urbana (DMLU)

André Flores
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI)

Adão de Castro Júnior
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU)

Pedro Bisch Neto
Diretor-Presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC)

Bruno Vanuzzi
Diretor-Geral do Dep. Municipal de Água e Esgotos (DMAE)

Anexo I

Indicadores de desempenho e/ou entregáveis
Projetos Prioritários de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SMSURB)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Número de Praças Municipais revitalizadas (Prometa 04)	Positiva	150
Quilômetros de vias recuperadas com pavimento asfáltico (Prometa 05)	Positiva	40
Quilômetros de vias não pavimentadas conservadas por patrolamento (Prometa 06)	Positiva	2.000
Número de árvores manejadas em áreas públicas e privadas (baixa renda) (Prometa 07)	Positiva	26.000
Percentual de Remoção de Fiação Inutilizada (Prometa 08)	Positiva	100%
Índice de Mapeamento Digital das Ruas e Avenidas com IA (Prometa 09)	Positiva	50%
Percentual da Obra de Duplicação da Avenida Edgar Pires de Castro (Prometa 10)	Positiva	50%

Entregáveis 2025
Revitalização do Viaduto Utzig
Revitalização da Ponte do Salso
Troca das Juntas de Dilatação da Elevada da Mauá
Revitalização do Viaduto São Jorge
Troca das Juntas de Dilatação da Elevada da Conceição
Recuperação do Pavimento da Estrada Cristiano Kraemer – Trecho Juca Batista x Rio Grande
Alargamento da Estrada Edgar Pires de Castro – Trecho Gedeon Leite x Juca Batista
Emendas Parlamentares Federais
Emendas Parlamentares Estaduais
Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

Sistema de Gestão Integrada de Pavimentos de Porto Alegre - GIPAV	<ul style="list-style-type: none">• Realizar Integrações com Sistemas do Município• Implantar Sistema
Requalificação Estrutural de Pavimentos	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar Termo de Referência e Orçamento• Contratar Projetos
Contratação de Empresa de Manejo Arbóreo	<ul style="list-style-type: none">• Elaborar Termo de Referência e Orçamento• Contratar Empresa.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA (DMLU)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Número de Focos Crônicos de Lixo Reduzidos (Prometa 01)	Positiva	25
Número de Unidades de Destino Certo Implantadas (Prometa 02)	Positiva	2

Entregáveis 2025

Nova Modelagem do Contrato com as Unidades de Triagem

Emendas Parlamentares Federais

Emendas Parlamentares Estaduais

Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

Expansão da Coleta Automatizada Regular

- Implantar contrato regular e monitoramento
- Monitorar e avaliar

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (SMOI)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Número de Escolas da Rede Municipal de Ensino Reformadas (Prometa 11)	Positiva	20
Número de Obras do Centro Histórico Finalizadas (Prometa 48)	Positiva	5
Percentual de Desenvolvimento do Projeto da Solução Viária para o cruzamento das Av (s). Antônio de Carvalho, Ipiranga e Bento Gonçalves. (Prometa 49)	Positiva	100%
Percentual de Conclusão do Desenvolvimento da Solução Viária para o Acesso Norte ao Porto Seco (Prometa 50)	Positiva	25%
Percentual de Conclusão do Projeto de Duplicação da Av. Juca Batista entre a Hípica e Belém Novo (Prometa 51)	Positiva	100%

Entregáveis 2025
Revitalização da Ponte da Entrada do Recanto dos Gaudérios
Emendas Parlamentares Federais
Emendas Parlamentares Estaduais
Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

Viaduto Jorge Alberto Mendes Ribeiro (Recuperação estrutural)	<ul style="list-style-type: none">• Executar 25% da Obra.
Rua da Praia e Quadrilátero	<ul style="list-style-type: none">• Concluir a Obra.
Acesso Norte ao Porto Seco	<ul style="list-style-type: none">• Concluir os Estudos e Documentos Técnicos.
Duplicação da Avenida Juca Batista - Contratação de Elaboração de Projeto	<ul style="list-style-type: none">• Concluir os Projetos Executivos, Orçamento referencial e entrega final.
Pavimentação de Vias OP (Projeto)	<ul style="list-style-type: none">• Concluir os Projetos Executivos de vias do Loteamento Mariante, demandas do OP remanescentes anteriores a 2023.
Viaduto Otávio Rocha	<ul style="list-style-type: none">• Concluir a Obra.
Recuperação Pontes Ipiranga: Ramiro e Vicente	<ul style="list-style-type: none">• Concluir obra da Ponte da Ipiranga x Vicente da Fontoura• Concluir obra da Ponte da Ipiranga x Ramiro Barcelos
Demolição do Edifício Galeria XV de Novembro (Esqueleto)	<ul style="list-style-type: none">• Concluir a demolição da torre secundária• Concluir a demolição da torre principal
Reformulação do entroncamento da Av. Ipiranga x Bento Gonçalves x Antônio de Carvalho (Projeto)	<ul style="list-style-type: none">• Dar Recebimento Definitivo dos projetos executivos
Reformulação da Saída do Túnel da Conceição	<ul style="list-style-type: none">• Dar Recebimento Definitivo dos Projetos Executivos
Ponte Ipiranga x Attilio Bilibio	<ul style="list-style-type: none">• Dar Recebimento Definitivo dos Projetos Executivos

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA (SMMU)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Percentual da frota operante de ônibus com ar-condicionado (Prometa 36)	Positiva	90%
Número de ônibus diesel Euro 6 com ar-condicionado adquiridos (Prometa 38)	Positiva	50
Número de novos abrigos de ônibus instalados (Prometa 39)	Positiva	900
Número de novos abrigos contemplados com câmeras de videomonitoramento (Prometa 40)	Positiva	10
Percentual de elaboração do projeto de duplicação da Av. Protásio Alves até a Av. Caminho do Meio (Prometa 41)	Positiva	50%
Percentual de atualização do Plano Diretor Ciclovitário Integrado (Prometa 42)	Positiva	25%
Percentual de elaboração do projeto do Centro de Controle Operacional do transporte público (Prometa 43)	Positiva	5%
Percentual de elaboração dos projetos de novos eletroterminais (Prometa 44)	Positiva	5%
Percentual de elaboração do Plano Setorial de Transportes (Prometa 47)	Positiva	10%

Entregáveis 2025
Emendas Parlamentares Federais
Emendas Parlamentares Estaduais
Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

Estudo de soluções do sistema de transporte público	<ul style="list-style-type: none">• Publicar edital de licitação para a contratação do estudo
Bilhetagem eletrônica	<ul style="list-style-type: none">• Publicar edital de licitação para contratação do novo sistema de bilhetagem eletrônica.
Mais Transporte – implantação do sistema complementar de transporte coletivo experimental	<ul style="list-style-type: none">• Celebrar Termo de Acordo do Sistema Complementar de Transporte Coletivo Experimental• Iniciar a operação do novo sistema.
Projetos viários para obras de adequação no entorno da rodoviária	<ul style="list-style-type: none">• Alteração do Termo de Compromisso de Contrapartidas• Contratação da elaboração do projeto.
Projetos viários para obras de adequação na Comporta P12	<ul style="list-style-type: none">• Alteração do Termo de Compromisso de Contrapartidas• Contratação da elaboração do projeto.

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (EPTC)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Número de ações educativas com foco nos cuidados de mobilidade para públicos diversos (Prometa 29)	Positiva	600
Número de vidas perdidas no trânsito (Prometa 30)	Negativa	70
Número de ações de fiscalização de trânsito com foco na segurança e no combate à violência (Prometa 31)	Positiva	2.174
Percentual de modernização da tecnologia de comunicação do parque semafórico (Prometa 32)	Positiva	85%
Número de escolas com o projeto "Caminho Seguro" implantado – Sinalização de área escolar (Prometa 33)	Positiva	10
Número de ações de qualificação da Av. Oscar Pereira com Foco na Segurança do Trânsito no Entorno do Hospital Divina Providência. (Prometa 34)	Positiva	1
Número de vistorias no transporte público (Prometa 35)	Positiva	16.900

Entregáveis 2025

Emendas Parlamentares Federais
Emendas Parlamentares Estaduais
Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

Programa Sinal Verde

- Publicar Edital (is) de contratação da modernização do parque semafórico de Porto Alegre
- Parque semafórico de Porto Alegre com comunicação ponto a ponto, via central web, implantado parcialmente

Novo sistema de informações do transporte público

- Desenvolver diagramas de fluxo do Módulo de Vistoria
- Validar fluxo de processos do Módulo de Vistoria
- Desenvolver diagramas de fluxo do Módulo de Fiscalização
- Validar requisitos funcionais de Fiscalizações
- Levantar requisitos funcionais do Módulo de Vistorias
- Levantar requisitos de integrações
- Levantar requisitos funcionais do Módulo de Fiscalização

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS (DMAE)

Indicadores Estratégicos	Polaridade	Meta 2025
Percentual de Execução das Obras do Programa POA FORTE (Prometa 12) (18 EBAPs, Comportas, Diques e Muro Mauá)	Positiva	20%
Percentual de Etapas de Concessão do Esgotamento Cloacal e Água Concluídas (Prometa 13)*	Positiva	40%
Percentual de Conclusão das Obras de Macrodrenagem do Arroio Areia (Prometa 14)	Positiva	65%
Percentual de Execução das Obras na Rede de Esgoto Anchieta (Prometa 15)	Positiva	10%
Percentual de Execução das Obras da Adutora A. J. Renner (Prometa 16)	Positiva	5%
Percentual de Execução da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) São João (Prometa 17)	Positiva	50%
Percentual de Rede de Abastecimento Substituídas da rede de abastecimento de água do 4º Distrito (Prometa 18)	Positiva	50%
Percentual de Conclusão da Drenagem do Obirici (Prometa 19)	Positiva	15%
Percentual de Conclusão da Macrodrenagem e Microdrenagem do Túnel Verde (Prometa 20)	Positiva	20%
Percentual de Renovação das Redes de Abastecimento de Água no Sarandi (Prometa 21)	Positiva	50%
Percentual de Execução da Ampliação da EBAT São Jorge I (Prometa 22)	Positiva	50%
Percentual de Conclusão do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Ponta do Arado I (Prometa 23)	Positiva	83%
Metros de Redes de Drenagem ampliadas (Prometa 24)	Positiva	8.500m
Percentual de Execução do Dique de Contenção na Vila Asa Branca (Prometa 25)	Positiva	25%
Metros de Redes de Água de Pequeno Porte Modernizadas (Prometa 27)	Positiva	40.000m
Ligações de Esgoto na Bacia do Arroio Dilúvio Regularizadas (Prometa 28)	Positiva	2.000

* O escopo do projeto foi incrementado e incorporada a água.

Entregáveis 2025

Emendas Parlamentares Federais

Emendas Parlamentares Estaduais

Emendas Impositivas Municipais

Projetos Prioritários

POA Forte

- Executar Diques até 5,8m
- Fechar comportas
- Reforçar comportas

Concessão Esgotamento Sanitário e Água*

- Realizar Planejamento e estudo de viabilidade
- Elaborar edital de licitação

Macro drenagem Arroio Areia

- Executar 65% das Obras

Sistema de Abastecimento de Água Ponta do Arado I (SAA Ponta do Arado)

- Adutora de recalque água bruta: elaboração e aprovação dos projetos
- ETA Ponta do Arado: execução de 40% da obra (% acumulado)
- Adutora de recalque água bruta: Licitar e contratar empresa executora
- ETA Ponta do Arado: executar a obra
- Trabalho técnico social: execução do serviço 58% (% acumulado)

Túnel Verde

- Publicar licitação
- Iniciar Obra do canal e do loteamento

Macro drenagem 4º Distrito (Em reavaliação)

- Desenvolver Projetos
- Elaborar Termo de Referência

* O escopo do projeto foi incrementado e incorporada concessão da água.

Anexo II

Compromissos de Eficiência de Gestão

Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB)
Departamento de Limpeza Urbana (DMLU)
Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI)
Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU)
Empresa de Transporte e Circulação (EPTC)
Departamento de Água e Esgotos (DMAE)

Indicadores	Unidade de Medida	Polaridade	Meta 2025
Redução do Gasto com a Aquisição de Papel para Impressão nos Órgãos da PMPA. <i>Fórmula: $[(\text{gasto acumulado no exercício atual}) / (\text{gasto total do exercício anterior}) \times 100]$.</i>	Percentual	Negativa	-50%
Implementação do Plano de Logística Sustentável (PLS) - Fase II - nos Órgãos da PMPA. <i>Fórmula: Somatório do percentual já executado do cronograma físico do projeto.</i>	Percentual	Positiva	100%
Execução das Emendas Impositivas da CMPA Prevista na LOA Anual pelos Órgãos Responsáveis. <i>Fórmula: $[(\text{valor já executado no exercício}) / (\text{valor total previsto para o exercício}) \times 100]$.</i>	Percentual	Positiva	100%
Execução das Demandas da População Definidas nos Ciclos Anuais do Orçamento Participativo pelos Órgãos Responsáveis. <i>Fórmula: $[(\text{valor já executado no exercício}) / (\text{valor total previsto para o exercício}) \times 100]$.</i>	Percentual	Positiva	100%