#Z-3 Prefeitura de
“¥ Porto Alegre

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

=1 PLANODE ACAO

CLIMATICA
PORTO ALEGRE

PRODUTO 1| PLANO DE TRABALHO




Wy

CLIENTE

PROIJETO

AUTORES

P1 - Plano de Trabalho

3 Prefeitura de
“¥Porto Alegre

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,
URBANISMO E SUSTENTABILIDADE

PMPOA23A

PO1 - PLANO DE TRABALHO

EQUIPE CHAVE

Sérgio Margulis, Coordenador Técnico;
margulis.sergio@gmail.com

Melina Amoni, Especialista em Desastre e Vulnerabilidade
Climatica;

melina.amoni@waycarbon.com

Rosangela Silva, Especialista de Mitigacao;

rosangela.silva@waycarbon.com

Natalia D’Alessandro, Especialista de Adaptacao;
natalia.dalessandro@waycarbon.com

Leticia Gavioli, Especialista em Finangas Climaticas;
leticia.gavioli@waycarbon.com

Paulo Pelegrino, Especialista em Planejamento Urbano;
prmpelle@usp.br

Gregory Pitta, Especialista em Andlise de Dados

Geoespaciais;
gregory.pitta@waycarbon.com
EXPERTS DE APOIO

Carlos Nobre, Especialista em Mudanga do Clima;


mailto:rosangela.silva@waycarbon.com
mailto:natalia.dalessandro@waycarbon.com
mailto:prmpelle@usp.br

\Aq P1 - Plano de Trabalho

cnobre.res@gmail.com

Ludovino Lopes, Especialista em Politicas Climaticas;
ludovinolopes@ludovinolopes.com.br

Eduardo Baltar, Especialista em GEE — Parceiro Local;
eduardo@grupoecofinance.com.br

EQUIPE DE ENGAJAMENTO E MOBILIZAGAO

Rodrigo Perpétuo, Secretdrio Executivo do ICLEI América do

Sul;
rodrigo.perpetuo@iclei.org

Rodrigo Corradi, Secretario Executivo Adjunto do ICLEI

América do Sul;
rodrigo.corradi@iclei.org

Ana Wernke, Coordenadora de RelagGes Institucionais e

Advocacy do ICLEI Brasil;
ana.wernke@iclei.org

Leta Vieira, Gerente Técnica Regional do ICLEI América do

Sul;
leta.vieira@iclei.org

Armelle Cibaka, Coordenadora de Planejamento, Gestdo e

Conhecimento arnelle.cibaka@iclei.org

Cibele Carneiro, Coordenadora de Comunicagdo do ICLEI

Ameérica do Sul;
cibele.carneiro@iclei.org

Keila Ferreira, Coordenadora de Baixo Carbono e Resiliéncia

do ICLEI Brasil;
keila.ferreira@iclei.org
EQUIPE TECNICA DE APOIO

Flora Simon, Analista de Sustentabilidade Pleno;



mailto:cnobre.res@gmail.com
mailto:eduardo@grupoecofinance.com.br
mailto:rodrigo.corradi@iclei.org
mailto:ana.wernke@iclei.org
mailto:leta.vieira@iclei.org
mailto:cibele.carneiro@iclei.org
mailto:keila.ferreira@iclei.org

\Aq P1 - Plano de Trabalho

CARBON

flora.simon@waycarbon.com

Beatriz Ferreira, Analista de Sustentabilidade Junior;
beatriz.ferreira@waycarbon.com

Roberta Santos, Estagiaria;
roberta.santos@waycarbon.com

Franciele Barros, Analista de Dados
franciele.barros@waycarbon.com

Carolina Diniz, Assistente de Baixo Carbono e Resiliéncia do

ICLEI Brasil;
carolina.diniz@iclei.org

Isadora Buchala, Analista Regional de Resiliéncia do ICLEI

América do Sul;
isadora.buchala@iclei.org

Lucas Rocha, Estagidrio de Baixo Carbono e Resiliéncia do

ICLEI Brasil;

lucas.rocha@iclei.org

EQUIPE DO BANCO MUNDIAL
COLABORADORES
Jack Campbell, Especialista em Gestao de Riscos e Desastres
jcampbell2@worldbank.org

Ana Waksberg Guerrini, Economista Sénior em Transporte

aguerrini@worldbank.org

Emanuela Monteiro, Especialista Sénior em

Desenvolvimento Urbano
emonteiro@worldbank.org
Hannah Kim, Especialista Sénior em Urbanismo

hkim9@worldbank.org




\Aq P1 - Plano de Trabalho

CARBON

Yuka Maekawa, Consultora em Gestdo de Riscos e Desastres

e Resiliéncia Urbana
ymaekawa@worldbank.org
Patricia Gomes de Araujo Pereira, Assistente de Projeto

pgomesaraujo@worldbank.org

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
Germano Bremm, Secretario da SMAMUS
germano.bremm@portoalegre.rs.gov.br

Rovana Reale Bortolini, Diretora de Projetos e Politicas de

Sustentabilidade da SMAMUS
rovana.bortolini@portoalegre.rs.gov.br

Giordana de Oliveira Sant’Anna, Assessora da Diretoria de

Projetos e Politicas de Sustentabilidade da SMAMUS
giordana.santanna@portoalegre.rs.gov.br
Glénio Vianna Bohrer, Diretor Técnico da SMPAE

glenio.bohrer@portoalegre.rs.gov.br

HISTORICO DO DOCUMENTO

Nome do documento ‘ Data Natureza da revisdao

PMPOA23A_230406_P1_V0.0 06/04/2023 Primeira versdo

PMPOA23A_230417_P1_V1.0 17/04/2023 Segunda versdo apos revisdo da equipe do
Banco Mundial

PMPOA23A_230426_P1_V2.0 26/04/2023 Terceira versdo apds revisdo da equipe da
Prefeitura



mailto:rovana.bortolini@portoalegre.rs.gov.br
mailto:giordana.santanna@portoalegre.rs.gov.br

\Aq P1 - Plano de Trabalho

CARBON

SUMARIO
1. INTRODUGAD .....ueeeueeiereieeiisnessessssessseesssessessssessssssssessssssssessssesssessssesssessssessssssssessanns 9
1.1 OBUETIV O s 9
2.  ETAPAS DO PLANO DE AGAO CLIMATICA ......ccueeeeerrerrerreesiesseesseeseessessesssesssessessssssenns 13
2.1 ETAPA 1—ENGAJAMENTO E MOBILIZAGAO ....cocueveiriieiiiieeeeieietsisieie e seaenaas 13
2.1.1 P1—Plano de Trabalho........cooiiiiiiiinieeee et 13
2.1.2 P2 — Plano de Comunicagao e ENgajamento ......ccccveeeeruieeeeriieeeeeiieeeeeieee s 17
2.2 ETAPA 2 —DIAGNOSTICO ...oovvriiececictetetetesae ettt bttt nanaae 21
221 P3 — Relatdrio da Andlise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas .................... 21
2.2.2 P4 — Relatério da Pegada HidriCa .......ccccueeeeeeiieieecieee et 24
2.23 CeNAriOs A€ EMISSOES ...uveerreieiieerieeenieesteeeite e st e esiteesieeesbeeesabeesabeesbeeesabeesneens 26
2.3 ETAPA 3 — DESENHO DO PLANO DE ACAO CLIMATICA ..o, 27
2.3.1 P5 — Relatério Preliminar do Plano de Ac¢do Climatica......cccccceeeeecveeeeecieee e, 28
2.3.2 P6.1 — ANtEProjeto de Lei..iiuiiiiiiiiiieeeciie ettt e 32
2.3.3 P6.2 — Relatdrio Final do Plano de A¢do Climatica........cccceeeecieeecccieeeeeciiee e, 34
234 P7.1 — SUMANIO EXECULIVO ...ueeeiieiiiiiieiieee et 35
2.3.5 P7.2 —Memoéria do Plano de Agao Climatica ......ccoeeeevveeeeiiiiee e 36
3.  DEFINICAO DO CORPO TECNICO ....cccurieerirreeneeisresssnesssessssesssessssesssessssesssessssesssnssssanes 39
4. CRONOGRAMAL. ...ttt ree s rees s rsassseassrassssassssassssensstensssenssssnsssennnsras 40
4.1  CRONOGRAMA E DESEMBOLSOS.......etiiiiiieieeiiente ettt sttt e s 43
5.  PREVISAO DE RISCOS E DIFICULDADES ........ccccueeueererueruesessessesseessessessessassessesssssasssasses 43
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.......ccccoveruerertrtessessessessessesessassssssessessessessassassessssssssessassans 47



\Aq P1 - Plano de Trabalho

CARBON
APENDICE ... uuetiiiiieeeeieeieeeseessteeeeessseessssssssesssssssessssssssessssssssesssssssessssssssesssssssssssssssnesssssnns 49
APENDICE A. METODOLOGIA E EXEMPLOS DE ARVC ...ttt eeeeeeeeeeaeeaeeeeeeeeans 49
LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Etapas e processos do desenvolvimento do Plano de A¢do Climdtica de Porto Alegre.

............................................................................................................................................ 14
Figura 2. Organograma para a eXecUgao dO Projeto......ccucieieiciieieiiiieeeeiireeescireeeesreeeeeseeeee s 39
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Atividades — P1 —Plano de Trabalho ........cccooiiiieiiiiieeeceeeeeeeee e 17
Tabela 2. Atividades — P2 — Plano de Comunicagdo e Engajamento........cccceeeecvieeeeeciveeeecciveeeeenns 20
Tabela 3. Atividades — P3 — Analise de Risco e Vulnerabilidades Climaticas ........cc.cccooeereernnnne. 23
Tabela 4. Atividades — P4 — Pegada HidriCa ........ccooeviieiecciiiee ettt 25
Tabela 5. Atividades — P5 — Plano Preliminar de Agao Climdatica de Porto Alegre.......cccccuveeenne. 31
Tabela 6. Atividades — P6.1 — Projeto de Lei........ccocuiieiieiiieeeecieee ettt e et 33
Tabela 7. Atividades — P6.2 — Relatdrio Final do Plano de Agdo Climatica ......c.cccccecvveeeeciieeeenns 34
Tabela 8. Atividades — P7.1 — SUMArio EXECULIVO.....c..eevviriiiiieieiceeesee e 36
Tabela 9. Atividades — P7.2 - Memoéria da Construcdo do Plano de A¢do Climatica. ................. 37
Tabela 10. Cronograma de desembOISOS .......cccviiiiiiiiie et e e s vrae e 43



\Aq P1 - Plano de Trabalho

CARBON
LISTA DE QUADROS
Quadro 1. Objetivos especificos do Projeto e enfoque dos trabalhos. ........cccccevvieeiiicieenennnee. 10
Quadro 2. Etapas de Sensibilizacdo € Mobilizagdo de AtoreS.......ccceeeecveeeeecieeeecciee e 19
Quadro 3. Cronograma macro de atividades da Etapa 1 — Engajamento e Mobilizacao............ 40
Quadro 4. Cronograma macro de atividades da Etapa 2 — Diagnostico ..eeevvvveeeeicieeeivcieee e, 41

Quadro 5. Cronograma macro de atividades da Etapa 3 — Desenho do Plano de A¢do Climatica

Quadro 6. Principais riscos e dificuldades previamente identificadas para o desenvolvimento dos

trabalhos, classificadas conforme impacto no andamento e na qualidade do projeto..... 45



\AW P1 - Plano de Trabalho

CARBON

1. INTRODUCAO

A WayCarbon, em consdrcio com o ICLEI América do Sul, Ludovino Lopes Advogados e
Ecofinance Negdcios, foi contratada pelo Banco Mundial e pela Prefeitura Municipal de Porto
Alegre para prestacdo de servigos técnicos especializados, coordenacdo e execugdo das

atividades referentes a elaborag¢do do Plano de Agdo Climatica do Municipio de Porto Alegre.

Este relatério apresenta o Produto 1 (P1) - Plano de Trabalho e Cronograma, seguindo requisitos
do Termo de Referéncia e escopo da Proposta Técnica enviada. O Plano de Trabalho detalha as
atividades a serem desenvolvidas, incluindo: metodologia; entregaveis; apresentacao do corpo

técnico; cronograma geral e detalhado, e previsdao de riscos e dificuldades.
1.1 OBJETIVO

Com o interesse em promover o desenvolvimento sustentdvel na construcdo de uma trajetdria
de baixo carbono, o projeto de elaboracdo do Plano de A¢do Climatica de Porto Alegre visa
reconhecer as necessidades de descarbonizacdo e de adaptacdo climatica da cidade,
colaborando para o combate a crise climatica e a tornando mais resiliente. Para esse fim, o
objetivo geral do projeto é delimitar as diretrizes de elaboracdo do Plano de Acdo Climatica,
ferramenta indispensdavel para definir o roteiro de descarboniza¢do da economia, vinculando-o
aos objetivos socioeconGmicos como criagdo de empregos, inova¢do e melhoria da qualidade
de vida, ao mesmo tempo em que subsidia iniciativas para maximizar a adaptacgao e a resiliéncia

do municipio frente as mudancas do clima.

Para atingir o objetivo geral, o projeto apresenta uma série de objetivos especificos que deverao
ser atingidos por meio das atividades e subatividades evidenciadas por este Plano de Trabalho.
O enfoque proposto baseia-se tanto nos requisitos e objetivos especificos expressos pelo Termo
de Referéncia quanto na profunda experiéncia da consultoria e do corpo técnico instituidos para

este projeto em trabalhos similares no Brasil e na América Latina.

O Quadro 1 a seguir apresenta os objetivos especificos norteadores apresentados pelo Termo
de Referéncia e, de maneira sucinta, o enfoque do trabalho com as atividades estabelecidas para
cumpri-los. Maiores detalhes acerca da metodologia adotada serdo apresentados nos

documentos pertinentes.
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Quadro 1. Objetivos especificos do Projeto e enfoque dos trabalhos.

Objetivo Especifico Enfoque dos Trabalhos

1. Realizar workshops para contextualiza¢do do Os workshops de contextualiza¢do do Plano de Ac¢3o Climatica serdo realizados em formato online'. Os workshops
Plano de Agdo Climatica terdo como publico o Grupo de Trabalho (GT) e atores-chave e contemplardo a contextualizagdo da mudanga do
clima, do Plano de Acdo Climatica e apresentacdo do Plano de Trabalho. Também serdo apresentadas as
metodologias e as etapas do Plano de Agdo Climatica, além de dinamicas para levantamento de dados, participa¢do
e engajamento.

2. Desenhar e implementar a estratégia de Além da comunicac¢do, o compromisso da cidade também serd expresso em processos/mecanismos de consulta
comunicagdo, que inclui a identificagdo de grupos que busquem (i) garantir o envolvimento de um conjunto de atores-chave, especialmente aqueles vulneraveis a
chave e os meios pelos quais eles podem ser desigualdade de oportunidades e as mudancas climaticas e (ii) promover a participagdo efetiva da populagdo no
informados e participar do desenvolvimento do levantamento das contribui¢Ges de diversos setores, por meio de consultas presenciais ou em formato online. As
Plano de Agdo Climatica. principais partes interessadas incluem Secretarias Municipais e outros érgaos publicos estaduais, Academia, Setor
Privado e atores da sociedade (individuais e organizados em AssociagGes, Comités e ONGs). Esta etapa também
inclui um workshop de Iniciagdao para informar e aconselhar os homélogos ao longo das vérias etapas do processo.

3. Realizar andlise de riscos e vulnerabilidade as Realizar estudo técnico, identificando as areas prioritarias de risco climatico, contemplando a exposi¢ao da
mudancas do clima do municipio de Porto Alegre populagdo as ameacas climaticas e suas caracteristicas de vulnerabilidade. Esta andlise detalhada adotard a escala
de setores censitarios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) para identificar bairros de risco critico
para cada uma das ameacas climaticas.

Para a construcdo do indice de risco climatico, a avaliagdo utilizard a ferramenta MOVE® (Model of Vulnerability
Evaluation) desenvolvida pela WayCarbon para realizar analises espaciais de risco e vulnerabilidade em diferentes
cenarios climaticos, e a qual é baseada na metodologia de risco do Sexto Relatério de Avaliagdo do Painel
Governamental sobre Mudangas Climaticas de 2021 (AR6 do IPCC).

A andlise permite identificar a exposicdo da populagdo as ameagas climaticas, a sensibilidade e capacidade
adaptativa do municipio perante estas ameacas e, por fim, as dreas no municipio que apresentam maior risco
climatico. Sdo elencados os principais riscos também em termos de inclusdo (social, espacial e econémico) que a
sociedade e, em particular, os grupos/comunidades vulnerdveis enfrentam para superar sua condicdo atual.

! Segundo o edital do Plano de Agdo Climatica de Porto Alegre, os workshops iniciais de capacitagdo seriam presenciais. Porém, no inicio desta etapa, a Prefeitura sinalizou a preferéncia pelo
formato online, motivo pelo qual isto foi alterado para o Plano de Trabalho (P1).

10
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Objetivo Especifico Enfoque dos Trabalhos

4. Desenvolver a andlise de cendrios de emissdes A analise visa orientar a proposi¢do de a¢gdes e medidas na fase de concepg¢do do Plano. Os cenarios com proje¢ées
de gases de efeito estufa para 2030 e 2050 servirdo de base para o estabelecimento de metas que contribuam para a redugao de emissdes
e com o conhecimento dos padrdes das futuras emissdes. Serdo desenvolvidas, com utilizagdo de planilhas do Excel,
uma estimativa de um cenario de base (também chamado de cenario de referéncia ou Business As Usual — BAU) e
uma estimativa de possiveis mudancas causadas por a¢Ges de mitigacdo em relagdo ao cenario de base. Os dados
necessarios para apoiar as estimativas e cenarios de emissdes BAU devem conter projecGes de crescimento
populacional, atividade econdmica, consumo e fornecimento de energia, gestdo de residuos ou outros indicadores
que a cidade considera essenciais. Nesse sentido, os estudos e projecdes existentes no nivel nacional, regional ou
local serdo utilizados.

5. Realizar célculo da pegada hidrica para o A pegada de um municipio permite uma representagao de multiplos aspectos das consequéncias e impactos das
municipio de Porto Alegre. atividades humanas para o capital natural. A Pegada Hidrica pode ser usada para informar sobre os impactos que
as atividades humanas causam na hidrosfera, bem como monitorar fluxos de dgua reais e ocultos (WWF, 2020). A
abordagem metodoldgica sera realizada de acordo com o Manual de Avaliacdo da Pegada Hidrica da Water
Footprint Network (Hoekstra et al., 2011), a qual ja foi utilizada por outros municipios no Brasil, como Recife e
Fortaleza, e na América Latina, como La Paz, Lima e Quito®. A Pegada Hidrica de Porto Alegre deve considerar os
trés tipos das pegadas hidricas (azul, cinza e verde), além da Pegada Hidrica Indireta.

6. Levantar e analisar os diferentes planos, A atividade identificard os planos e demais instrumentos municipais atuais, em andamento e concluidos que
estratégias, programas e politicas existentes na possuam conexao direta com a mitigacdo e a adaptagao climatica ou relevante potencial de impacto na redugao
cidade de Porto Alegre. das emissGes de GEE e dos riscos e vulnerabilidades climaticas identificados. O mapeamento destas informagdes
contribuird com a construgdao mais assertiva do Plano de Ag¢do Climatica e em alinhamento com as melhores
praticas e prioridades governamentais.

7. Definir objetivos, metas e indicadores para o Os objetivos, metas e indicadores do Plano irdo direcionar a constru¢ao de uma Porto Alegre mais resiliente aos
Plano de Agédo Climatica. efeitos da mudanga do clima, além de reduzir as emissGes de GEE. O estudo dos padrdes de utilizacdo da dgua — a
pegada hidrica — servira de suporte a proposicdo de estratégias de gestdo sustentavel da dgua.

2 Fontes: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, 2017; SERVICIOS AMBIENTALES S.A., 2020
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Objetivo Especifico Enfoque dos Trabalhos

8. Propor e priorizar agdes que serdo incorporadas O processo de levantamento, sele¢do e detalhamento das agGes sera realizado em conjunto com a participagdo
no Plano dos diferentes atores-chave: gestores e servidores publicos do municipio, pesquisadores, equipe técnica, bem
como representantes da sociedade civil e da academia, por meio da disponibilizagdo de informacgdes e espagos de
participacdo e didlogo para a construgdo coletiva. A mobilizagdo da populagdo pode ser realizada por meio de
ferramentas virtuais, que possibilita a execu¢do de um nimero ainda maior de atividades ao longo do processo de
construcdo do Plano de Ag¢do Climatica. Neste contexto, o resultado sera um conjunto de a¢des que visam impactar
positivamente os temas/areas identificados como criticos, destacando suas implicacbes e medidas
socioeconémicas necessarias para sua efetiva implementagdo pelo municipio.

9. Propor indicadores chave de performance do Um plano robusto representa um passo importante para promover a justica climatica e a igualdade social,
Plano para garantir a eficdcia no longo prazo. garantindo que o impacto negativo da mudanga climatica ndo caia mais intensamente na populagdo que ja se
encontra em situagao de maior vulnerabilidade e que ndo contribui significativamente para a mudanga climatica.
Portanto, o Plano de Agdo Climatica deve ser constantemente monitorado com indicadores de impacto, tendo seus
objetivos, metas e a¢Ges periodicamente reavaliados.

10. Elaborar minuta de lei da Politica Municipal de Para a atividade de elaborar a minuta do Anteprojeto de Lei sera realizada a andlise do atual quadro legal e
Mudangas Climaticas regulamentar (identificacdo de lacunas) bem como uma analise da estrutura organica do municipio, incluindo
eventuais reformas regulamentares ou legislativas complementares que eventualmente modifiquem as estruturas
designadas e/ou potencialmente aptas a concretizar as finalidades da Politica de Mudangas Climéticas.

11. Elaborar Sumario Executivo do Plano de Ac¢do Desenvolver um sumario executivo para fins de comunicagado, em linguagem acessivel, a fim de educar e informar
Climatica o publico em geral.

12. Elaborar a Memédria de Construgao do Plano Demonstrar como se deu o processo de envolvimento das pessoas ao longo do desenvolvimento do Plano,
de Agdo Climatica englobando participagdes decorrentes da elaboragdo dos produtos. O relatério de Memoria da Construgao do
Plano tem o papel de resguardar o setor publico com informacgdes para o caso de eventuais indagac¢des do publico
ou de outras instancias municipais acerca do nivel de participacdo.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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2. ETAPAS DO PLANO DE AGAO CLIMATICA
2.1 ETAPA 1 — ENGAJAMENTO E MOBILIZACAO

O projeto de desenvolvimento do Plano de A¢do Climatica esta dividido em 3 etapas, durante as
quais serdo gerados e entregues 7 produtos. Cada etapa contém produtos alinhados com
tematicas de desenvolvimento similares, o que facilita a concentracdo de trabalho por parte da
equipe técnica contratada e o alinhamento junto ao contratante e as expectativas descritas pelo
Termo de Referéncia. A etapa 1 é a mais curta do projeto, iniciando em marco de 2023 e
finalizando em maio do mesmo ano. Ela consiste na elabora¢do do primeiro produto (P1), o
Plano de Trabalho, focado em apresentar definicdes gerais, a metodologia e o modo de
mobilizagcdo de esforgos para desenvolvimento do projeto; e o segundo produto (P2), o Plano
de Comunicagdo, que contempla a definicdo da estratégia de engajamento e comunicacdo. A
etapa 1 também contempla um workshop para dar inicio ao projeto e engajar atores municipais

relevantes.

A primeira atividade da etapa 1 foi a reunido de abertura (kick-off) do projeto, que permitiu
alinhar e explicar os detalhes das atividades, dar abertura ao desenvolvimento dos trabalhos e
definir as estratégias do Plano de Trabalho e do Plano de Engajamento e Comunicacdo. A entrega
do Produto 1 e do Produto 2 e a realizacdo do workshop dardo por encerrada a etapa 1 do

projeto.
2.1.1 P1-Plano de Trabalho
DESCRICAO

O Plano de Trabalho (P1), correspondendo a este presente documento, organiza e sistematiza
as atividades a serem executadas no decorrer do desenvolvimento do projeto e apresenta o
escopo, objetivo e um resumo da metodologia de execugdo proposta para cada servigo prestado
e produto elaborado para entrega, juntamente com seus prazos de execucdo. Sua elaboracdo
se iniciou apds a reunido de abertura e alinhamento das atividades e objetivos do projeto (kick-
off). O P1 foi baseado nos alinhamentos com o grupo de trabalho, o qual é formado por
representantes de 6rgdos municipais de Porto Alegre e liderado pela Secretaria Municipal de

Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS).
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O Plano de Trabalho também inclui o cronograma de atividades — incluindo pessoal envolvido,
prazos de entrega, visitas planejadas, estratégias de gerenciamento do risco e detalhamento dos
métodos/templates dos relatdrios, bem como uma visdo geral do formato/template do Plano

de Acdo Climatica, baseado em exemplos de outras cidades.

A Figura 1 traz de forma resumida as etapas de trabalho, atividades e duracdo total para
execucao e entrega dos produtos, contabilizada em semanas corridas a partir da data de inicio

do Plano de Agdo Climatica (reunido de kick-off).

ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
Engjomento & Mabilizagdo Diogndsticos de Boss Desenho do Plono de Agdo Climdtica
o— 8 semanas 36 semanas 68 semanas
n Relatério Inicial E Diagndstico Base D‘mgnésﬁco n Plano de Agio Lei -ﬂ Sumdrio
& Plano de - Andlise de Bosa - Pegada Clinatica Preliminar Execufivo &
Comunicagiio Riscos & Hidrica do Memadria do
Vulnerobilidades Municipio - Andlise de . Plano
Climaticas Cendrios - Andlise do - Sumdrio
- Definigdes gerais - Definigiio de Marca - Executivo
- Abordagem - Anglise de - Pegoda Agles Regulatério - Meméria de
P i i . - Draft do Flano -P it =
técnica & Risco Sacial Hidrica . L roposigac construgio do
metodolégica _  Andlise de de Agoo Climatica do instrumenta Plano
Risco Climético de Parto Alegre juridico
l Produto 1 e l Produte 3 (P3) l Predute 4 (P4) l Produte 5 (P5) l Produto & (P6) 1 Produto 7 {P7)
Produte 2
(P1-P2)

4 - Reunido Técnica #1 e . e = " Reunida Reunio
Reunido #0 o i Reunido Tecnica #2 Reunido Tecnica #3 Reunizdo Tecnica #4 S =ZTHTE ]
Kick-off e 'k5|:'°|’ de inidie Reunidn aberta de Reunido aberta de Reunido aberta de Tecnica #5 Técnica #6

Workshop de validagio validagio validagio

engajamento

Figura 1. Etapas e processos do desenvolvimento do Plano de Agao Climatica de Porto Alegre.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

A estrutura do Plano de Trabalho segue a ordem apresentada pela Figura 1. A descri¢gdo dessa

estrutura da-se da seguinte forma:

1. Etapa 1 - Engajamento e Mobilizagdo: descreve os produtos e atividades associados
correspondentes ao Produto 1 (P1), composto pelo Plano de Trabalho e workshops, e o

Produto 2 (P2), composto pelo Plano de Comunicagdo e Engajamento.

1.1. P1 - Relatério inicial e workshops iniciais: inclui a elaboragdo do Plano de
Trabalho, o qual apresenta a estrutura organizacional, equipe técnica
elencada, cronograma financeiro, metodologia de desenvolvimento e prazos
das etapas e atividades envolvidas na elaboracdo do Plano de Acdo Climatica.
Além disso, serdo realizados workshops em formato online: um para
apresentacdao do Plano de Trabalho e contextualizacdao sobre o tema de
mudanca do clima, com o Grupo de Trabalho, e outro para apresentacao da

metodologia e as etapas do Plano de Acdo Climatica para o Grupo de Trabalho
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e outros atores chave. Os workshops serdo realizados através das plataformas
Zoom ou Teams e incluirdo dindmicas para engajar os participantes e fazer um
levantamento inicial de problemas da cidade e potenciais a¢Ges para resolvé-

los.

1.2. P2 -Plano de Comunicac¢ao e Engajamento: aborda a identificacdo de atores-
chave que terdo envolvimento no processo de desenvolvimento do Plano de
Acdo Climatica de Porto Alegre e o modo de integracdo dos mesmos, além de
fornecer um detalhamento das atividades que serdo executadas, como
cronograma previsto, metodologias para cada tipo de atividade e materiais de

comunicacao relacionados.

2. Etapa 2 — Diagndstico: apresenta a segunda parte do projeto, versando sobre os passos
envolvidos no levantamento de dados sobre as condi¢des de riscos e vulnerabilidades
climdticas e de qualidade da agua do municipio. Corresponde a 2 produtos: o relatério de

analise de riscos e vulnerabilidade climaticas (P3) e o relatdrio da pegada hidrica (P4).

2.1. P3 —Relatério da Analise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas: descreve a
forma de construcdo da analise de riscos e vulnerabilidades climaticas, com

base na metodologia especifica.

2.2. P4 - Relatdrio da Pegada Hidrica: descreve a forma de construgdo do calculo

da pegada hidrica, com base na metodologia especifica.

2.3. Cenario de Emissoes: inclui cenario com a projecao de crescimento das
emissdes na cidade e cendrio considerando-se as mudangas provocadas por

acOes de reducdo das emissdes.

3. Desenho do Plano de Agao Climatica: introduz os produtos e atividades elaborados na
terceira e ultima parte do projeto, referente ao relatério parcial do Plano de Agdo Climatica
de Porto Alegre (P5), bem como a Lei Preliminar (P6.1), o Relatério Final do Plano (P6.2), 0

Sumario Executivo (P7.1) e Memodria do Plano (P7.2).

3.1. P5 - Relatério Preliminar do Plano de Acdo Climatica: apresenta as
caracteristicas e a metodologia geral de construcdo da versdo preliminar do

relatério do Plano de Agdo Climatica.

3.2. P6 — Lei Preliminar que institui a Politica Municipal de Mudangas Climaticas

e Relatorio Final do Plano de Agao Climatica: apresenta as caracteristicas e a
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metodologia envolvida na elaboracdo do Anteprojeto de Lei utilizado como
base para instituir a Politica Municipal de Mudangas Climaticas de Porto Alegre

(P6.1) e a construcdo da versao final do Plano de Ag¢do Climatica (P6.2).

3.3. P7 — Sumdrio Executivo e Memdria do Plano: apresenta o Sumdrio Executivo
que se constitui em um relatdrio sintese de linguagem acessivel para
comunicar os resultados do Plano ao publico em geral (P7.1). A Memdria do
Plano (P7.2) contém a descri¢do de como serd realizado o registro documental
da gestdo colaborativa e comunicac¢ao do plano e a inclusdao dos cendrios e
propostas que ndo estardo presentes na versdo final do Plano de Acdo

Climatica.

Definicdo do Corpo Técnico: introduz a composicdo da equipe e lideranga envolvidas no

desenvolvimento do projeto de construgdo do Plano de A¢do Climatica.
Cronograma: apresenta o cronograma macro de atividades do projeto.

Cronograma de desembolsos: apresenta os desembolsos conforme aprovacdo dos produtos

produzidos.

Previsdo de Riscos e Dificuldades: versa sobre os potenciais riscos e dificuldades que precisam
ter sua ocorréncia monitorada ao longo do desenvolvimento do projeto para que sejam

mitigados ou contornados.

Referéncias: contém as referéncias bibliograficas utilizadas como base para a elaboragdo do

Plano de Trabalho.

A versao preliminar foi entregue ao contratante para aprovag¢ao e produgao da versao final do
Plano de Trabalho, entregue em formato digital aberto (*.docx) e fechado (*.pdf), conforme

exigido no Termo de Referéncia.

PRAZO: MAIO 2023
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ATIVIDADES

Tabela 1. Atividades — P1 — Plano de Trabalho

P1 - Plano de Trabalho

Atividade Descri¢ao Prazo
Reunido de Reunido de Coordenacdo e abertura do projeto
~ . I - Mar¢o
Coordenacgdo do (Kick-off). Definicdo da estratégia adotada nos 2023
Plano de Trabalho Plano de Trabalho (P1)
Inicio da elaboragao Marco
do Plano de Trabalho Elaboragdo da versao preliminar do P1 (P1_VO0). ¢
2023
(P1_Vv0)
Reunido Técnica de - o ~ -
N Reunido de apresentagao da versdo preliminar do .
apresentacdo e - Abril
. P1 ao Grupo de Trabalho e contextualizagdo do
alinhamento sobre o . 2023
projeto.
P1
Entrega da versdo ~ . .
e Entrega da versdo preliminar do P1 (P1_V0) para Abril
preliminar do Plano comentarios 2023
de Trabalho (P1_V0) '
Recebimento dos Recebimento por parte da equipe técnica Abril
comentdrios do P1 contratada dos comentarios e da avaliagdo da 2023
(P1_VO0) versao preliminar do Plano de Trabalho.
Revisdao e entrega da Elaboracdo e entrega da versdo revisada do P1 .
5 L. Abril
versdo final do Plano | (P1_V1), atendendo aos comentarios do grupo de 2023
de Trabalho (P1_V1) trabalho.
Reunido para realizaggo do workshop de
capacitagdo, o qual serd em formato online e
contemplard dindmicas para contextualizar o
Workshop de Plano de Agédo Climatica para a realidade de Porto Maio
capacitagdo Alegre, trazendo a metodologia a ser utilizada e as 2023
principais etapas e contemplando dinamicas para
incluir a participacdo do Grupo de Trabalho e
atores-chave.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.1.2 P2 -—Plano de Comunicagdo e Engajamento

DESCRICAO

O Plano de Comunicagao e Engajamento de atores chave como objetivo principal de divulgar
informacdes, fomentar e garantir a participagdo social de diferentes tipos de publico em todo o
processo de construgdo do Plano de Acdo Climatica de Porto Alegre, e objetiva (i) estimular o
interesse e o senso de responsabilidade dos cidaddos a questdes relacionadas a crise climatica

na cidade; (ii) inserir o tema no cotidiano da populacdo; (iii) Conscientizar a populagdo sobre sua
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influéncia e direito de participar da elaboracdo e monitoramento de politicas publicas; (v)
Identificar percep¢des e impactos locais relacionados a crise climatica; e (v) aumentar a

visibilidade das agendas locais direta ou indiretamente ligadas ao Plano de Ac¢do Climatica.

A comunicagdo com os diversos atores da sociedade se dara por meios formais e informais: [1]
Comunicac¢do online: usando canais digitais e midias sociais para realizar reunides que podem
abranger grandes grupos e transmitir mensagens/informacées pertinentes a preparacdo do
Plano. Adicionalmente, sera fornecido um e-mail oficial para encaminhamento de duvidas e
sugestdes e [2] Comunicacdo off-line: fazendo uso de meios fisicos (questionarios/formularios
durante eventos, cartazes) ou eventos presenciais, visitas e reunifes, para a transmissido de
mensagens, bem como a producdo, impressao e distribuicdo de materiais para divulgacdo de

Encontros, Oficinas e Audiéncias Publicas.
Este trabalho propGe como estratégias de comunica¢do uma abordagem que visa:

i. Comunicar de forma clara e objetiva a urgéncia da crise climatica com énfase na
necessidade de a¢do imediata. Os dados fornecidos devem adotar linguagem clara,
didatica e concisa, traduzir a linguagem académica e técnica para facilitar o
entendimento;

ii. Comunicar, por meio de dindmicas de grupo e instrumentos de coleta de dados, como
os eventos climaticos impactardo os diversos atores da sociedade no futuro,
considerando elementos como género e raga;

iii.  Apostar numa abordagem a realidade presente, aproximando os acontecimentos
climaticos do cotidiano e da familia contexto;

iv. Enfatizar os beneficios potenciais para as popula¢gdes mais vulnerdveis em questdes
relacionadas com saneamento, mobilidade urbana e economia, trazendo a discussao de
temas especificos como como energia, agua e residuos; e

V. Focar na materialidade dos acontecimentos, estruturando a linguagem de forma
simples para minimizar a incerteza e substituindo o "se" pelo "quando" e o termo

"mudancas climaticas" por "crise" ou "emergéncia climatica".

Este trabalho propde a conscientizacdo e comunicacdo continua e ampla para atores, ao longo
do processo de construcdao e implementagao das atividades de Elabora¢cdao do Plano de A¢ao
Climatica. A metodologia de engajamento e comunicacdo dos atores relevantes inclui os

seguintes passos (Quadro 2).
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Quadro 2. Etapas de Sensibilizagao e Mobilizagdao de Atores

Sub etapas

1. Andlise das partes
interessadas e
identificacdo de
gargalos

-Identificagdo de atores chave

-Identificagdo de lacunas, barreiras e potencialidades no engajamento de
atores chave

-Identificacdo de ndo engajados ou insatisfatoriamente sensibilizados

2. Definicdo de
estratégias para
engajar e mobilizar

-Avaliagdo e identificacdo de ferramentas e momentos de engajamento
e sensibilizagdo de atores

-ldentificacdo de momentos, formas, e similaridades entre atores nao
engajados ou insatisfatoriamente sensibilizados

atores -Definigdo de estratégias de contorno para momentos de dificuldades de
engajamento

3. Monitoramento de
engajamento e
reavaliacdo da
estratégia

-Avaliagdo e quantificacdo de resultados de agGes e ferramentas para
engajar e sensibilizar atores chave

-Inclusdo de outras oportunidades, ferramentas, formatos para
engajamento futuro de atores identificados.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

Durante o processo de identificar e mapear os atores, é importante incluir no escopo a
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS), como
presenca chave, membros da Academia, atores de departamentos e secretarias estratégicas
como Desenvolvimento Econdmico, Planejamento, Gestdo e Financas, representantes do setor
privado, organizacdes ndo governamentais, e a participacdo da sociedade civil, em especial

grupos que habitam em areas prioritarias.

A estratégia de comunicagao e sensibilizagdao deve ser dinamica, podendo ser atualizada com a
inclusdao de novos atores e novas formas de engajamento e participa¢do social. O objetivo
principal é dar voz e escutar as comunidades mais vulneraveis a crise climatica para expor os
desafios enfrentados e, assim, propor solugdes direcionadas que possam ser desenvolvidas em

conjunto com os demais setores da sociedade.

As estratégias de sensibilizacdo e comunicagdo também envolvem a apresentacdo e divulgacado
das atividades e produtos desenvolvidos ao longo do processo de construcao do Plano de Acao
Climatica, visando mobilizar a populag¢do a participar e enviar suas contribuicdes para o projeto.
Os objetivos especificos do Plano de Engajamento e Comunicagao sdo:
® Apoiar a cidade na definicdo de estratégias de engajamento de atores externos ao Plano
de Acdo Climatica;

e Indicar propostas de agdes durante a construcdo do Plano e, apds sua entrega, no
monitoramento e implementacgao das agdes;
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e Enviar propostas de pauta para sensibilizagdo e comunica¢do de cada grupo pesquisado;

PRAZO: MAIO 2023

® Apontar lacunas de sensibilizacdo e comunicagdao no ambito do Plano;

P1 - Plano de Trabalho

® Apresentar os beneficios do mapeamento sistemdatico de atores e formas de

comunicagao;

e Demonstrar os beneficios do Plano, catalisando oportunidades para o municipio e para

a sociedade.

ATIVIDADES

Tabela 2. Atividades — P2 — Plano de Comunicagdo e Engajamento

Atividade

Reunido inicial de
alinhamento

Descri¢ao

-Alinhar o desenvolvimento do Plano de Comunicagdo
e Engajamento a ser aplicado em todas as etapas do
Plano de Agdo Climatica;

-Apresentar a equipe designada para as atividades de ';\g;?l’
comunicagdo, bem como validar os eventos
participativos planejados que demandardo a
participacdo de representantes do poder publico.

Elaboragao do Inicio da elaboragao da versao preliminar do Plano de

Plano de Gestdo Comunicagdo e Engajamento — P2 e do mapeamento

Colaborativa e de atores-chave a serem envolvidos ao longo do Abril

Engajamento desenvolvimento do Plano de Agdo Climatica de Porto 2023

(P2_V0) Alegre, os quais podem providenciar
informagbes/dados relevantes.

Entrega da versdo

preliminar do

Plano de Entrega da versdo preliminar do P2 (P2_VO0) para Maio

Comunicagdo e comentarios. 2023

Engajamento

(P2_VvO0)

Workshop do

Plano de Reunido de apresentagdo da versdo preliminar do Maio

Comunicagdo e Plano, contemplando as etapas anteriores. 2023

Engajamento

Recebimento dos Recebimento por parte da equipe técnica contratada Maio

comentdrios do dos comentarios e da avaliagdo da versdo preliminar 2023

P2 (P2_V0) do Plano de Comunicagdo e Engajamento.

Revisdo e Entrega

da versao revisada Entrega da versdo revisada e final do Plano de

e final do Plano de Comunicacdo e Engajamento — P2 (P2_V1) e do Maio

Comunicagdo e mapeamento de atores-chave a serem envolvidos ao 2023

Engajamento
(P2_V1)

longo do projeto.

20



CARBON

\AW P1 - Plano de Trabalho

Fonte: WayCarbon, ICLEI, Ludovino e Ecofinance.

2.2 ETAPA 2 — DIAGNOSTICO

A etapa 2 consiste no desenvolvimento dos diagndsticos, que servirdo de base para o posterior
desenvolvimento das a¢Ges de adaptacdo e mitigacdo. Visto que Porto Alegre ja possui um
Inventdrio de EmissGes de Gases de Efeito Estufa, esta etapa constitui-se de dois produtos: A
Analise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas (P3) e a Pegada Hidrica (P4). Além disso, serdo
desenvolvidos Cendrios de EmissGes durante esta etapa, os quais posteriormente serdo

incorporados na etapa 3 (Plano de Acdo Climatica).
2.2.1 P3 —Relatdrio da Analise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas
DESCRICAO

O Relatério da Andlise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas (Produto 3) sera elaborado com
base nos resultados dos calculos desenvolvidos através da ferramenta MOVE®3. A metodologia
de cdlculo de risco climatico utilizada pelo MOVE® foi desenvolvida segundo a metodologia e os
critérios elencados no Sexto Relatdrio de Avaliacdo do Painel Intergovernamental sobre
Mudangas Climaticas (AR6). A ferramenta possui um extenso banco de dados relacionados as
informacbes de cardter social, econémico, ambiental, além de modelos climaticos globais e
regionais que nos permite responder as questdes-chave para a proposicao de tais medidas. Seus
resultados permitem observar a combinacdo de impactos adversos com a sensibilidade social
local, fornecendo dados estatisticos e analises espacializadas para apoiar a tomada de decisGes
no planejamento e implementagdo de medidas concretas de adaptacdo e formulagdo de
politicas publicas. Os mapas e os dados sobre os riscos serdo calculados e elaborados através da
ferramenta MOVE®, a qual apresentard esses mapas ja georreferenciados. O indice de risco
climdtico é resultado da interagao entre os elementos de ameaga climatica, vulnerabilidade e

exposi¢do. A descrigao detalhada sobre o funcionamento do MOVE® e do material gerado estara

3 0 MOVE é uma plataforma integrada de avaliagdo da vulnerabilidade e riscos associados as mudangas do clima,
desenvolvida pela WayCarbon. A plataforma é aplicavel em diferentes recortes tematicos e produtivos, em multiplas
escalas e a partir de diferentes cenarios climaticos. O modelo produz mapas georreferenciados e estatisticas de base
visando suportar o planejamento territorial e setorial por meio de evidéncias cientificas robustas e atualizadas. Os
resultados gerados permitem identificar as principais causas da vulnerabilidade e do risco as mudangas climaticas no
contexto analisado, informagdes essenciais para definir e priorizar as estratégias de adaptagdo, tanto no setor publico,
quanto no setor privado. Detalhes da sua metodologia e aplicagbes podem ser encontrados em:
<http://www.moveonadaptation.com/>.
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presente no relatdrio do P3, porém, a metodologia geral que serd aplicada na Andlise e exemplos

de alguns resultados estdo apresentados no Apéndice A deste documento.

A primeira fase da andlise de risco é a modelagem das ameacas climaticas, que permite através
de andlise estatistica a identificacdo da frequéncia (atual e futura) e intensidade de eventos
climaticos. O estudo ira considerar as seguintes ameacas, nomeadamente: tempestades, secas
meteoroldgicas, inundacgao fluvial, deslizamentos, ondas de calor e proliferacdo de vetores de
doencas (entendidas como clima favoravel condigdes para a ocorréncia do Aedes Aegypti). A
modelagem das ameacas e consequentemente do indice de risco climatico sera alinhada a dois
prazos importantes: 2030 - Agenda 2030 e 2050 da ONU - Metas do Acordo de Paris,

considerando projecGes futuras para esses horizontes.

O cendrio a ser utilizado serd o Shared Socioeconomic Pathways (SSP) do IPCC, mais
especificamente o SSP3-7.0%. Este cendrio considera uma trajetdria de emissdes altas, com
emissdes de CO, dobradas até 2100, sendo considerado um cendrio pessimista. O cenario
projetado serd comparado com o periodo histérico, para identificar variacbes (positivas e
negativas) e anomalias (positivas e negativas) das ameacas climaticas modeladas. O

detalhamento dos demais cendrios estd apresentado no Apéndice A deste documento.

Em um segundo momento, sera feito o mapeamento das vulnerabilidades existentes para
entender o nivel de vulnerabilidade (sensibilidade e capacidade de adaptacdo) e exposicdo as
ameacas climaticas. Para tanto, a equipe técnica coletard e selecionara dados socioecon6micos,
territoriais, varidveis explicativas infraestruturais e ambientais de sensibilidade e capacidade
adaptativa através da revisdo sistemdtica da literatura nacional e internacional, aplicada ao
contexto da Porto Alegre, além de realizar a respectiva coleta e/ou solicitacdo de dados do

Municipio para realizar a andlise.

A exposicdo (numero de habitantes) também serd analisada, e fornecera pistas sobre a
configuracdo do espago urbano da cidade (por exemplo, dreas em condicdo de déficit
habitacional e concentracdo de populacdo sensivel), bem como os bairros com maior risco
histérico e areas criticas em cendarios/contextos futuros. As regides do Centro Histérico e do

Quarto Distrito, bem como regides da cidade identificadas como mais vulneraveis, terdo um

4 0 cenério SSP3-7,0 considera uma trajetéria de alta emissdo, com emissGes de GEE dobrando até 2100. Nesse
cenario, é muito provavel que a temperatura média da Terra atinja 3,6°C (2,8 a 4,6) em 2100.
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enfoque na Analise de Riscos e Vulnerabilidades, com especial atengdo na discussdao dos

resultados.

As informagdes coletadas serdo harmonizadas em bancos de dados, incluindo controle de
qualidade e consisténcia, interpolacdo e normalizacdo dos dados, incorporados ao MOVE®.
Como resultado da analise, serdao fornecidas informacdes qualitativas e quantitativas sobre a
situacdo de risco atual do municipio, por meio de tabelas e mapas (georreferenciados) de
indicadores de vulnerabilidade (sensibilidade e capacidade adaptativa - quantificados quando
possivel), exposicdo e ameacas. Todos estes resultados serdo inseridos no Relatério de Anadlise
de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas, incluindo os mapas de exposicdo, sensibilidade,
capacidade adaptativa e risco climatico para cada ameaca e com as divisdes por bairros, a ser
entregue em formato aberto (*.docx) e formato fechado com layout organizado para

visualizacdo (*.pdf).
PRAZO: SETEMBRO 2023

ATIVIDADES

Tabela 3. Atividades — P3 — Analise de Risco e Vulnerabilidades Climaticas

Atividade Descri¢ao

Reunido Técnica Reunido de inicio do P3, incluindo apresentagao Maio

Inicial da metodologia, ferramenta MOVE e principais 2023
defini¢des.

Levantamento de Fazer um levantamento de contexto da cidade,

dados, diagndstico instrumentos, politicas e regulamentagdes Abril

e caracterizagao existentes a nivel nacional, estadual e municipal, 2023

do contexto da acOes de mitigacdo e adaptagdo em andamento

cidade e/ou planejadas.

Elaboragao do

Relatério de Inicio da elaboragcdo da versdo preliminar do Maio

Andlise de Riscos e Relatério de Anadlise de Riscos e Vulnerabilidades 5023

Vulnerabilidades Climaticas - P3.

Climaticas (P3_VO0)

Entrega da versao

preliminar

Relatério de Entrega da versao preliminar do P3 (P3_VO0) para Agosto

Andlise de Riscos e comentarios. 2023

Vulnerabilidades

Climaticas (P3_VO0)
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Atividade Descricao
Workshop  para
apresentagdo do
Relatério de Reunido para apresentar ao contratante os Agosto
Analise de Riscos e resultados das analises realizadas. 2023
Vulnerabilidades
Climaticas
. Recebimento por parte da equipe técnica
Recebimento dos P P (. quip I
L. contratada dos comentarios e da avaliagdo da Setembro
comentdrios do P3 - o L. I
(P3.V0) versao preliminar do Relatério da Andlise de 2023
- Riscos e Vulnerabilidades Climaticas
Evento publico aberto para apresentar os
Reunido Aberta de resultados da Andlise de Riscos e Vulnerabilidades Setembro
Validacdo Climaticas a atores chave, partes interessadas e 2023
sociedade civil.
Entrega do
Relatério de Entrega do Relatdorio da Anadlise de Riscos e
. - . Setembro
Riscos e Vulnerabilidades Climaticas ao contratante para
- - . 2023
Vulnerabilidades analise e revisdo.
Climaticas (P3_V1)

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.2.2 P4 —Relatdrio da Pegada Hidrica
DESCRICAO

O célculo da pegada hidrica de Porto Alegre sera desenvolvido a partir da metodologia da WFN
(Water Footprint Network), que permite a determinacdo do consumo e polui¢do total para uma
area determinada geograficamente, como é o caso de um municipio. Para que se possa
comparar os diferentes usos de recursos hidricos, o cdlculo da pegada hidrica é dividido em trés
componentes diferentes: pegada hidrica azul (volume de agua doce superficial ou subterranea
disponivel consumida em um determinado periodo), verde (volume de &4gua da chuva
consumida durante um processo produtivo) e cinza (volume de agua necessdrio para assimilar

uma carga de poluentes) (HOEKSTRA et al., 2011).

A implementac¢do da analise da Pegada Hidrica ocorrerd em quatro etapas: [1] Definicdo dos
objetivos e escopo; [2] Contabilizagcdo da pegada hidrica, [3] Avaliacdo da sustentabilidade e [4]
Formulacdo de respostas, conforme estabelecido no Manual de Avaliacdo da Pegada Hidrica da

WEFN (Water Footprint Network).
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A pegada hidrica de uma cidade é definida como o volume de dgua necessario para producgdo
de bens e produtos consumidos pelos habitantes, e possibilita a andlise do consumo de agua
(pegadas azul e verde) e da polui¢do (pegada cinza). O cdlculo da pegada hidrica de Porto Alegre
sera feito a partir da soma da pegada hidrica dos principais processos que ocorrem no municipio,

como por exemplo Doméstico, IndUstria e Agropecudria.

Para maximizar o sucesso da Analise, a participacdo de setores chave é fundamental,
especialmente durante a fase de coleta de dados dos setores a serem avaliados (por exemplo
industrial, publico e municipal), que podem fornecer informagbes de consumo de agua,

atividades, e faturamento na cidade do fornecedor da rede de agua e esgoto.

O cdlculo serd realizado em Excel e os resultados serdo compilados em um Relatério Final da
Pegada Hidrica, incluindo descricdo da metodologia, apresentacao e discussao dos resultados
por tipo de Pegada e recomendacdes, a ser entregue em formato aberto (*.docx) e (*.xIsx) e

formato fechado com layout organizado para visualizagdo (*.pdf).
PRAZO: OUTUBRO 2023

ATIVIDADES

Tabela 4. Atividades — P4 — Pegada Hidrica

Atividade Descricao
Reunido Reunido de inicio do P4, incluindo apresentagdo da Maio
Técnica Inicial metodologia e principais definigdes. 2023
Coleta de Solicitar dados para os atores chaves da cidade
dados para o referentes a dados primarios para o calculo da Abril
calculo da pegada hidrica e, no caso de ndo estarem disponiveis, 5023
pegada hidrica levantar fontes secundarias para coletas os dados
necessarios.

Elaboragdo do
Relatério  de Inicio da elaboragdo da versdo preliminar do Maio
Pegada Hidrica Relatério da Pegada Hidrica — P4_VO0. 2023
(P4_VvO0)
Relatério  de ~ o

Sy Entrega da versdo preliminar do P4 (P4_VO0) para Setembro
Pegada Hidrica comentdrios 2023
(P4_V0) ’
Workshop para .

~ Reunido para apresentar ao contratante os Setembro

apresentagdo s .

L resultados das andlises realizadas. 2023
do Relatério de
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Atividade Descricao
Analise de
Pegada Hidrica
Recebimento
dos . . .
L. Recebimento por parte da equipe técnica contratada

comentdrios L. . ~ . Setembro

- dos comentdrios e da avaliagdo da versdo preliminar
Relatério ~de do Relatério da Pegada Hidrica 2023
Pegada Hidrica g
(P4_V0)

E t abli t t It

Reunido Aberta vento pub |,co.ab?r 0 para apresentar qs resultados Outubro

o da Pegada Hidrica a atores chave, partes interessadas
de Validagao . L 2023

e sociedade civil.

Entrega do L. . .

,g . Entrega do Relatério da Analise de Riscos e
Relatério ~de Vulnerabilidades Climaticas ao contratante para Outubro
Pegada Hidrica anslise e revisio P 2023
(P4_V1) ’

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.2.3 Cenarios de Emissdes
DESCRICAO

A construcao dos cendrios de emissdes ird compor a etapa seguinte, referente ao desenho do
Plano de Ag¢do Climatica, mas as atividades serdo desenvolvidas durante o diagndstico. Para
avaliar o potencial de redugao de emissGes no municipio, serd necessdria a criagdo de um
cendrio referencial, denominado para fins deste trabalho de cenario Business as usual (BAU),
que considera o crescimento populacional previsto, bem como as projecdes para o crescimento
das atividades econdémicas e outros indicadores setoriais especificos. A partir do cenario
referencial, é calculada as mudancas provocadas pelas a¢des e politicas publicas propostas para

os diferentes cenarios de mitigacado.

Os cenarios serdo desenvolvidos a partir dos resultados do inventario de emissGes para a série
histérica de 2016 a 2019. Decidiu-se por ndo atualizar o inventdrio para os anos de 2020 e 2021
visto que foram anos ndo representativos das emissdes da cidade devido a pandemia da COVID-
19 e, quanto ao ano de 2022, os dados ainda ndo estavam disponiveis para uso. A revisao do
inventdrio de emissdes de GEE sera realizada no ano definido pela Prefeitura de Porto Alegre, e

estard inclusa no capitulo de Monitoramento e Revisdo do Plano de A¢do Climatica.
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Para os cenarios de emissGes de GEE citados anteriormente, o ano base sera o de 2019, ou seja,
as emissdes serdao projetadas a partir deste ano até o ano 2050, visto que é um marco
internacional referente ao atingimento de emissbes liquidas de carbono®. O célculo das
projecoes dos cenarios sera realizado por meio de ferramentas de apoio, podendo ser o
software Excel, o CLIMAS (software de cdlculo desenvolvido pela WayCarbon), ou alguma

ferramenta disponibilizada publicamente, como o CURB®.

O processo de construgdo de cendrios de emissdo passara por uma etapa inicial de revisdo das
politicas e acdes em andamento para identificar dentro das estruturas, programas e planos
acles ja planejadas e sinergias. Posteriormente, serdo realizadas reunides com técnicos e
especialistas, e a coleta de estudos e pesquisas para subsidiar a quantificagdo em termos de
emissOes resultantes de cada uma das acGes bem como das tendéncias existentes. As
estimativas de reducdo serdo validadas junto aos atores da cidade para posteriormente serem

incluidas no modelo para construgao final dos cenarios.
PRAZO: NOVEMBRO 2023
2.3 ETAPA 3 — DESENHO DO PLANO DE ACAO CLIMATICA

A Etapa 3 consiste no planejamento e implementacdo do Plano de Acdo Climatica efetivamente,
que sera entregue em uma versao preliminar (P5) e final (P6.2) além de um documento sintese
no formato de sumario executivo (P7.1), contendo os principais conteidos do Plano. Também
sera produzido um anteprojeto de lei (P6.1), que tem como objetivo garantir a implementagdo

do Plano de Agdo Climatica.

Com base nos insumos e resultados construidos nas etapas anteriores sera possivel conceber o
Plano de Ac¢do Climatica para Porto Alegre. A etapa 1 sera essencial para estabelecer o desenho
e a estratégia de implementagdo de a¢des de comunicacdo e sensibilizagcdo para garantir o
engajamento e construgdo de processo participativo que sera necessario nesta etapa. A etapa 2
serd responsavel pela realizagdo do diagndstico que fornecerd as bases para identificagdo e

quantificacdo do risco climatico e o perfil de emissGes do municipio, bem como a estruturagao

> Para manter o aquecimento global a ndo mais de 1,5°C — conforme exigido no Acordo de Paris — as emissdes
precisam ser reduzidas em 45% até 2030 e atingir zero liquido até 2050 (Fonte:
https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition).

8The Curb Tool - Climate Action for Urban Sustainability (Fonte:
https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/the-curb-tool-climate-action-for-urban-
sustainability)
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inicial das a¢Bes e cenarios de mitigacdo possiveis para o atingimento da meta de zerar as

emissdes liquidas em 2050’.

Dessa forma, o inicio da etapa 3 se dara ao término das etapas anteriores, e esta previsto para
novembro de 2023, e seu final ocorrerd concomitantemente ao encerramento do projeto em
julho de 2024, finalizando 68 semanas corridas apds a reunido de kick-off. A seguir sao

detalhados cada produto, bem como suas atividades, marcos e respectivos prazos.
2.3.1 P5—Relatério Preliminar do Plano de Agdo Climatica
DESCRICAO

O Plano Preliminar de Acdo Climatica, objeto do Produto 5 (P5), serd construido de maneira
participativa, garantindo o efetivo envolvimento de atores-chave da sociedade. A definicao das
suas diretrizes, objetivos e metas serdo pautadas pelos principios de Justica Climatica, tendo
como base as politicas e instrumentos existentes e cenario legal que o Municipio estd inserido,

identificados na etapa de diagndstico.

A integracao com os demais planos existentes na Prefeitura é essencial para o sucesso do Plano
de Acdo Climatica, uma vez que a tematica das mudancas do clima é transversal a diversas
pautas e setores. Dessa forma sera utilizada uma abordagem de integracdo, que incorpora as
prioridades de adaptagdo e mitigacdo em todos os planos, projetos, programas, procedimentos

e pessoas relevantes (PPPPP).

O cumprimento do objetivo de uma cidade neutra em emissdes e resiliente as mudangas do
clima serd baseada em duas estratégias. A primeira consiste no estabelecimento de metas
especificas de mitigacdo de emissdes de GEE, contemplando as principais fontes identificadas e
as atividades que mais impactam o perfil de emissdes do municipio, como o uso de combustiveis
foésseis para a mobilidade urbana e o uso de energia nos edificios. A segunda se refere a
componente de adaptagdo do Plano, com a indicagdo de metas que garantam um melhor

preparo e diminui¢cdo dos riscos climaticos que a cidade enfrenta atualmente e que se agravarao

7 De acordo com o Sexto Relatério de Avaliagdo do IPCC (2021), os conceitos de “emissGes liquidas zero” e “emissGes
neutras” diferem para a escala municipal. As emissdes liquidas zero se referem as emissGes e remogdes sob controle
direto ou em territério sob responsabilidade da entidade em questdo. As emissdes neutras correspondem as emissoes
e remogdOes antropogénicas que estdo sob e fora o controle direto ou responsabilidade territorial da entidade atuante.
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no futuro. Cabe destacar ainda que a analise da pegada hidrica se incorpora de forma transversal

no desenvolvimento de ambas as estratégias.

Para o atingimento das metas e objetivos propostos pelo Plano serdo analisadas a¢des a partir
de uma lista longa de acdes de mitigacao e adaptacdo para a diminuicdo de emissdes de GEE e
gestao de riscos climaticos dentro do municipio. O levantamento de agdes no primeiro momento
tem o intuito de selecionar as melhores praticas adotadas em outras cidades, pesquisar
tendéncias e analisar o contexto local por meio do Inventdrio de GEE e Andlise de Riscos

Climaticos, bem como as suas principais necessidades e oportunidades para agao.

Este levantamento inclui acdes que ja vem sendo realizadas pela cidade, como a atualizacdo do
Plano Diretor, previsto para ser encaminhado como projeto de lei em 2023; os programas de
revitalizagdgo do Centro Histérico e do Quarto Distrito (Programa 4D+); e ainda
comprometimentos com metas internacionais, tal qual a aderéncia a campanha Race To Zero,

gue inclui o compromisso de Porto Alegre de alcancar as emissdes liquidas até 2050.

A qualificagdo e priorizagcdo das acGes da lista longa sera realizada por meio da utilizacdo de
critérios relevantes para a cidade, com o apoio de uma ferramenta desenvolvida pela
WayCarbon com base na Ferramenta de Selecdo e Priorizacdo (ASAP) da C40 (C40, 2020) e na
metodologia CLIMACT Prio (CITIES ALLIANCE, 2016). Apds o processo de priorizagdo, sera

definida uma lista curta de aproximadamente 30 a¢Ges.

A selecdo das melhores acGes para o contexto local, alinhadas aos objetivos de desenvolvimento
sustentavel de Porto Alegre e aos instrumentos de planejamento previamente existentes na
cidade, sera realizada com a participacdo da prefeitura de Porto Alegre e em processo
participativo com outros atores locais. Também deve-se considerar na etapa de priorizagdo o
custo-beneficio, o alinhamento com objetivos e compromissos de curto, médio (2030) e longo
prazo (2050), bem como os impactos e beneficios para as comunidades, de forma a garantir o
estabelecimento de acGes e metas ambiciosas, mas alcangdveis. O horizonte de curto prazo sera
definido em alinhamento com a Prefeitura de acordo com demais prazos e metas relevantes

para o municipio.

Posteriormente, as medidas de mitigacdo e adaptacdo serdo validadas por meio de diferentes
rodadas de consulta junto aos atores chave para dar inicio ao detalhamento das medidas de
mitigacdo e adaptacdo prioritarias. A quantificacdo da reducdo das emissdes das ac¢Oes de

mitigacdo sera desenvolvida na ferramenta escolhida para o calculo dos cendrios, conforme o
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capitulo 2.2.3 do Plano de Trabalho. Ressalta-se que durante essa etapa do projeto pelo menos
1 (uma) rodada de consulta e 1 (uma) validacdo junto aos tomadores de decisdo, técnicos e
demais setores da cidade devem ser realizadas, de forma a garantir a qualidade da execucdo das
atividades em um processo participativo. O processo de consulta é essencial para promover o
engajamento e participacdo dos diferentes atores chave no processo de formulagao das agGes

e, em especial, promover o debate sobre mitigacdo e adaptacao entre as Secretarias de Governo

responsdveis pela execucao de diferentes Planos de outras concentragdes tematicas.

Uma Andlise de Custo-Beneficio de cardter mais qualitativo sera desenvolvida para as agdes
priorizadas, por meio da estimativa do custo, estimativa do beneficio e comparacdo entre custos
e beneficios. Essa avaliacdo preliminar podera indicar se as medidas propostas sdo vidveis do
ponto de vista econ6mico, social e institucional, pois a avaliacdo serd realizada com a
participacdo de técnicos municipais e especialistas familiarizados com o contexto dos setores
selecionados. O resultado fornecerd uma tabela comparativa dos retornos "esperados" de cada

acdo, que ao mesmo tempo permite incluir custos e beneficios de diferentes fontes.

O resultado do processo de consolidagdo das a¢6es de mitigacdo e adaptacdo sera sintetizado
em formato de fichas para facilitar a compreensao pelos diferentes publicos e condensar as
principais informac&es relacionadas a cada acdo em um uUnico documento. Cada ficha de acdo
contera os seguintes elementos: titulo da acdo, descri¢do, status, prazos (curto, médio e longo),
instituicdo lider, instituicdes parceiras, riscos climaticos, setor de emissdo de GEE, beneficios
(por exemplo, Satide e Bem-Estar, Areas Verdes e Justica Climatica), financiamento, indicadores,
subacdes e objetivos de desenvolvimento sustentavel relacionados. No caso de financiamento,
indicar as linhas de financiamento disponiveis ou caso ndo tenham orcamento ou previsao de
investimento. Também é indicada a origem do financiamento, publico, internacional, entidades

filantrépicas ou organizagdes internacionais.

O Plano de Acgdo incluird a recomendacdo de indicadores para Monitoramento e Avaliacdo das
Acdes que permita que a cidade monitore os efeitos das agGes climaticas e revise progresso das
metas adotadas no Plano. Esta etapa é muito relevante no planejamento climatico, permitindo
transparéncia, acessibilidade e a mensurag¢do dos impactos nos diferentes setores. A proposicdo
de indicadores é fundamental para permitir o acompanhamento das metas e acées do Plano de
Acdo Climatica. A partir de uma sistematizacdo, sera possivel consolidar, analisar e propor
indicadores para as a¢des propostas, incorporando como pilar fundante, os indicadores sociais,

buscando uma abordagem equitativa nas distribui¢cdes dos beneficios para a sociedade.
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O Plano de Acgdo Climatica incluird, ainda, uma avaliacdo de instrumentos e fontes de
financiamento climatico disponiveis nacional e internacionalmente e um direcionamento em
relacdo a possiveis estratégias de financiamento para as ag¢des prioritarias. Por fim, serd
apresentada uma proposta da estrutura de Governanca necessdria para implementacdo efetiva
do PAC, com base nas melhores praticas internacionais e levando em considera¢do o contexto

local.

A versdo final do produto serd entregue conforme especificado no Termo de Referéncia, em
formato aberto (*.docx) e (*.xIsx) e formato fechado com layout organizado para visualizagao

(*.pdf).
PRAZO: FEVEREIRO 2024

ATIVIDADES

Tabela 5. Atividades — P5 — Plano Preliminar de Agao Climatica de Porto Alegre

Atividade Descricao
Reunido de inicio da Reunido de inicio do P5, para definir a estratégia
~ Novembro
etapa do Plano de de construgdo do Plano. 2023
Acdo Climatica (P5)
Promover debates com as partes interessadas
Workshops N ara discutir e validar as propostas de agdes
Reunides de debate P L prop C ’ Novembro
~ bem como a necessaria estrutura operacional
do Plano de Acgdo . L 2023
- de Porto Alegre para implementar os objetivos
Climatica (P5)
do Plano.
Consolidagdo das Levantamento de agdes, detalhamento, Janeiro
AgOes priorizagdo, monitoramento e avaliacdo de 2024
acGes de adaptacdo e mitigagdo.
Entrega da proposta preliminar do Plano as
Draft do Plano de instancias deliberativas do municipio, fazendo Fevereiro
Acéo Climatica (P5) os ajustes necessdrios decorrentes das 2024
discussoes e avaliagbes.
Reunido Aberta de Ever.1to. publico abﬂerto .palja.aprfasentar o Plano Fevereiro
o Preliminar de Acdo Climatica a atores chave,
Validagao . . L 2024
partes interessadas e sociedade civil.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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2.3.2 P6.1 - Anteprojeto de Lei
DESCRICAO

A institucionalizacdo de uma politica municipal focada em lidar com a crise climatica é
imprescindivel para direcionar a implementacdo do Plano de Agdo Climdtica do Municipio de
Porto Alegre. A minuta do projeto de lei (Produto 6.1), aqui versada como “Anteprojeto de Lei”,
sera proposta para institucionalizar a Politica Municipal de Mudangas Climaticas, e outros
dispositivos legais complementares associados e relevantes que sejam recomendados e
necessarios para garantir a efetiva implementacdo das acGes de adaptacdo e mitigacdo

propostas no Plano de Ag¢do Climatica, da forma mais eficaz e eficiente possivel.

O Anteprojeto de Lei serd elaborado pela equipe técnica contratada em parceria com a equipe
juridica, que fornecerd o apoio na assessoria para assegurar a correta forma e conteudo

legislativo proposto, bem como o cumprimento de seu objetivo.

Para a producdo do Anteprojeto de Lei, previamente se faz necessdria a revisdo da estrutura
organica do municipio, dos marcos regulatérios atuais e das estruturas legais, financeiras e de
governanca ambiental e climatica municipais potencialmente aptas a contribuir para a execucdo
e cumprimento dos objetivos de mitigacdo e adaptacdo propostos pela Politica Municipal de

Mudangas Climaticas e pelo Plano de A¢do Climatica do municipio.

Através da identificacdo de lacunas, estratégias de aprimoramento legais, regulatérias e da
governanga que possam ser adotadas pelo municipio serdo propostas também recomendacoes
de ajustes e a criacdo de programas, projetos, mecanismos e instrumentos, conforme
oportunidade, que possam ser regulados para colaborar para a efetividade futura e continuada

do Plano de Ac¢do Climatica.

O produto englobara os seguintes quesitos: (1) o objetivo da Politica Municipal de Mudangas
Climaticas de Porto Alegre em assegurar a contribui¢cdao e o comprometimento do municipio no
cumprimento dos propdsitos da Convengdao-Quadro das Nagdes Unidas sobre Mudanga do
Clima, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentavel da Agenda 2030 e das metas para 2050
do Acordo de Paris quanto ao equilibrio das emissdes de GEE dentro dos prazos estipulados
pelas agendas climaticas globais; (2) estratégias de mitigacdo e adaptacgdo relacionadas ao Plano
de Acao Climatica para os diversos setores estratégicos, de maneira a permitir aos ecossistemas
humanos e naturais a se adaptarem a mudanca do clima ao mesmo tempo em que asseguram a

producdo de alimentos e que o desenvolvimento econGmico prossiga de forma sustentavel; (3)
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os principios, conceitos e diretrizes norteadores da Politica Municipal de Mudancas Climaticas e
da adogdo, implementagdo e manutencdo do Plano de Agao Climatica; (4) os instrumentos para
implementagdo da politica municipal e do plano de acdo, tais como: de informacao e gestdo, de
comando e controle, de economia e contratagGes sustentdveis, de educa¢do, comunicacdo e
disseminacao, e de Defesa Civil; (5) a previsao da articulacdo institucional, da estrutura e da rede
de governanca ambiental e climdtica necessdrias para implementacao efetiva da politica

municipal e do plano de acao.

A apresentacdo do Anteprojeto de Lei contard com recomendagdes para que o Projeto de Lei
produzido seja eficiente e eficaz na institucionalizacdo da Politica Municipal de Mudangas
Climaticas, tais como a adog¢do de uma producdo participativa que integre as diferentes areas,
setores sociais e competéncias do municipio; o acompanhamento integral do setor juridico do
municipio, como a procuradoria, a defensoria e as secretarias, de forma a permitir a construcao
conjunta e a delimitacdo dos potenciais obstaculos juridicos ao longo do processo; e a
identificacdo e delimitagdo de potenciais acessos a captacdo, gestdo e aplicacdo de recursos
econOmicos e financeiros dentro do ambito pratico e cultural do poder executivo municipal que
favorecam a implementacdo do Plano de Acdo Climatica e a producdo, implementacdo e
manutencdo dos programas e projetos previstos na Politica Municipal de Mudancgas Climaticas

ou em dispositivos futuros.
PRAZO:JUNHO 2024

ATIVIDADES

Tabela 6. Atividades — P6.1 — Projeto de Lei

Atividade Descricao
ix . Reunido técnica inicial para discussdo e
Reuniao Técnica o . L Novembro
. construgdo da minuta de lei junto ao
Inicial . 2023
contratante e demais interessados.
Elaboragdo do N L -
(;. . Realizagdo das atividades definidas para Novembro
Anteprojeto de Lei — . . .
PG elaborar a minuta de projeto de lei. 2023
Entrega da versao Entrega da versao preliminar do Anteprojeto de
preliminar do Lei, da minuta de dispositivos legais pertinentes Abril
Anteprojeto de Lei e oportunos, e das recomendac¢des propostas 2024
(P6.1_VO0) para o desenvolvimento do Projeto de Lei.
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Reunido de Reunido técnica para discussdo da versdao Abril
discussao preliminar do Anteprojeto de Lei 2024

Entrega da versao final do Anteprojeto de Lei,

Entrega do ) . . . .

. . da minuta de dispositivos legais pertinentes e Junho
Anteprojeto de Lei .
(P6.1_V1) oportunos, e das recomendag¢des propostas 2024

para o desenvolvimento do Projeto de Lei.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.3.3 P6.2 —Relatério Final do Plano de Agdo Climatica
DESCRICAO

O Produto 6.2, Relatdrio Final do Plano de Acdo Climatica, serd desenvolvido com base na
revisdo do Produto 5 (P5) realizada pelo corpo técnico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre
e, posteriormente, pela equipe técnica contratada. Este Relatério Final consistird em um
documento Unico, subdividido em capitulos por setor, organizados de forma a apresentarem os
respectivos objetivos, indicadores, metas, resultados do diagndstico de emissdo de GEE
(inventario), riscos e vulnerabilidades climaticas, riscos sociais, acdes de adaptacdo e estratégias

de comunicacdo, disseminacao de dados, participacdo social e monitoramento.

A partir da Reunido Aberta de Validagdo realizada na entrega do Produto e demais debates
realizados com os atores para discussao e validacdo, as a¢Ges de mitigacdo e adaptacdo serdo

complementadas.

Apds a realizagdo dos ajustes necessarios decorrentes das discussdes e avalia¢des, a versao final
do produto sera entregue conforme especificado no Termo de Referéncia, em formato aberto

(*.docx) e (*.xlsx) e formato fechado com layout organizado para visualizagdo (*.pdf).
PRAZO: MAIO 2024
ATIVIDADES

Tabela 7. Atividades — P6.2 — Relatério Final do Plano de A¢do Climatica

Atividade Descricao Prazo

Compilagdo das contribuicdes e apontamentos

para melhoria do P5 a partir do que foi Marco
apresentado e discutido na Reunido Aberta de 2024
Validagdo e demais contribuigGes.

Recebimento e
compilacdo dos
comentdrios do P5
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Atividade Descri¢ao Prazo

El 3

ab?ra?ao da Consolidagdo do material em um documento Unico Margo
versdo final do Plano contendo todas as etapas do projeto 2024
(P6.2_V0) P projeto.

Entrega do Relatdrio
Final do Plano de Entrega da versdo final, com base na versdo Maio
Acdo Climatica consolidada e nas validagdes realizadas. 2024
(P6.2_V0)

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.3.4 P7.1-Sumario Executivo
DESCRICAO

O Sumario Executivo do Plano de Acdo Climatica (P7.1) é parte da ultima etapa de
desenvolvimento do Plano de A¢do Climatica do municipio de Porto Alegre. O Sumario consistira
em um relatdrio sintese voltado para a comunicacao dos resultados do projeto ao publico geral,
sendo elaborado em linguagem simples e acessivel, fazendo uso de ilustracdes e graficos que
contribuam para a compreensao do seu conteudo pelo publico geral. O produto dara destaque
aos aspectos mais importantes de modo a facilitar a compreensao para uma gestdo participativa
junto a populagdo do municipio. O objetivo do relatério sintese é sensibilizar e informar o

cidaddo sobre a questdo climatica e os objetivos e acdes do Plano de Acdo Climatica.

O Produto P7.1 sera produzido pela equipe técnica contratada, a qual executard uma reunido
com o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Porto Alegre para a construgao colaborativa. Ele
devera conter as seguintes informagdes, conforme o Termo de Referéncia: (1) a missdo e a visdo
do municipio quanto a descarbonizagdo da economia; (2) a compilagdo das a¢Ges de mitigagdo
e adaptacdo propostas, categorizadas pelo prazo de implementacdo; (3) a atribuicdo de
responsabilidades quanto a implementacdo dessas ag¢des, com foco em facilitar o
acompanhamento das mesmas pela populacdo; (4) os indicadores de desempenho das ac¢bes
propostas; (5) os instrumentos de politica municipal que concorrem para a implementacdo e o
monitoramento das medidas elencadas no Plano de Acdo Climatica; (6) os potenciais desafios
observados para o processo de implementacdo do plano e as diretrizes de superacdo; (7) os
beneficios diretos e indiretos da implementac¢do do plano, considerando as esferas ambientais,
sociais e econGmicas; e (8) outras informagdes pertinentes provindas da versao final do Plano

de Agdo Climatica.
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A versao final do produto sera entregue 60 dias corridos apds a entrega do Relatdrio Final do
Plano de Agao Climatica (P6.2), totalizando 68 semanas de execucdo do projeto. A entrega se
dara conforme os meios exigidos pelo Termo de Referéncia, constando de formato digital aberto

(*.docx) e fechado (*.pdf), e nos idiomas portugués e inglés.
PRAZO: JULHO 2024
ATIVIDADES

Tabela 8. Atividades — P7.1 — Sumario Executivo

Atividade Descricao

Reunido Técnica com o Grupo de Trabalho para

g - ~ . , Maio
Reunido Técnica definicdo e construgdo colaborativa do conteldo 2024
do sumario executivo.
Elaboragdo da - o o
= - Elaboragdo da versdo preliminar com base nas .
versdo preliminar do Maio

, . . discussoes realizadas na reunido técnica e no Plano
Sumario Executivo de Ac3o Climatica 2024
(P7.1.V0) ¢ :

Entrega da versdo
preliminar do P7.1
(P7.1_V0)

Entrega da versdo preliminar do P7.1 para Junho
avaliagao do contratante. 2024

Recebimento  dos
comentdarios sobre o
P7.1 (P7.1_VO0)

Recebimento da avaliagdo e dos comentarios do Junho
contratante sobre a versdo prévia do produto. 2024

Revisdo e entrega da
versao final do
Sumario  Executivo
(P7.1_V1)

Revisdo do sumario executivo e elaboracdo da
versdo final, com base na avaliagdo e comentarios
feitos pelo contratante.

Julho
2024

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

2.3.5 P7.2—-Memdria do Plano de Agdo Climatica
DESCRICAO

A elaboragdo da Memdria da Construcdo do Plano de Ac¢do Climatica de Porto Alegre serd
realizada ao longo do processo de desenvolvimento das atividades do Projeto, por meio do
registro documental das atividades do Plano Engajamento e Comunica¢ao, bem como da
compilacdo das propostas de mitigacdo e adaptacdo e cenarios que ndo irdo integrar a versdo

final do Plano.
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O objetivo da elaboragdo deste produto é demonstrar como se deu o processo de envolvimento
das pessoas ao longo do desenvolvimento do Plano, englobando participa¢des decorrentes da
elaboracdo dos Produtos. Dessa forma, o relatério de Memaria da Construcdo do Plano tem o
papel de resguardar o setor publico com informacdes para o caso de eventuais indaga¢ées do

publico ou de outras instancias municipais acerca do nivel de participagao.

Para tanto, serdo elaboradas Atas dos eventos (reunides de coordenacdo, técnicas, setoriais e
reunides abertas de validacdo), que incluirdo, sempre que possivel: nome dos participantes,
numero total de participantes, desagregacdo dos participantes por género e segmento (setor
publico, setor privado, midia, academia ou sociedade civil), link de acesso para gravagdo do

evento (caso seja remoto ou hibrido), registros fotograficos, entre outros.

Tais informacdes serdo obtidas ao longo do desenvolvimento do Plano e utilizadas para
identificar o cendrio de participacdo, o que permitird avaliar se o Plano Engajamento e
Comunicacdo se concretizou de maneira adequada ou se sera necessario a realizacdo de ajustes
para alcancar um nimero maior de pessoas ou resolver eventuais conflitos em etapas futuras
de revisdo do Plano de Ac¢do Climatica. Esta analise sera sistematizada no documento final da

Memoéria de Construcdo do Plano de A¢do Climatica.
PRAZO: JULHO 2024

ATIVIDADES

Tabela 9. Atividades — P7.2 - Memoria da Construg¢ao do Plano de Agdo Climatica.

Atividade Descricao
- Inicio da compilagdo dos registros documentais das
Elaboragdo da . . .

.. atividades realizadas no desenvolvimento dos .
Memodria de . . . Abril
~ produtos entregues. Essa atividade sera realizada ao
Construgdo do Plano . L 2023

—p72 longo do desenvolvimento do Plano, iniciando em

' abril de 2023 e finalizando em julho de 2024.
Entrega da versdo ~ . I

e Entrega da versdo preliminar do P7.2 para avaliagao Junho
preliminar do P7.2 do contratante 2024
(P7.2_V0) ’
Recebi t d . N (.

ece mje.n ° 08 Recebimento da avaliagdo e dos comentdrios do Junho

comentarios sobre o contratante sobre a versdo prévia do produto 2024
P7.2 (P7.2_V0) P P '
Entrega da Memodria Entrega da versdo final do produto, com base na Julho
da Construgdo do avaliacdo e comentarios feitos pelo contratante. 2024
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Atividade Descri¢ao Prazo Marco

Plano de Acgdo
Climatica (P7.2_V1)

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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3. DEFINICAO DO CORPO TECNICO

A composicdo da equipe e lideranca do projeto esta apresentada na Figura 2.

GESTORA DO THE WORLD BANK

CONTRATO

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
Beneficiario

GESTAO DO

EQUIPE PRINCIPAL

WAYCARBON

SERGIO MARGULIS
ESCOPO COORDENADOR TECNICO

P1 - Plano de Trabalho

EXPERT DE APOIO

CARLOS NOBRE
MUDANGCAS CLIMATICAS

LUDOVINO LOPES
ANALISE JURIDICA EM
MUDANGAS CLIMATICAS

EDUARDO BALTAR
GHG - PARCEIRO LOCAL

MELINA AMONI
ESPECIALISTA EM DESASTRE ROSANGELA SILVA

ESPECIALISTA DE

E VULNERABILIDADE ESPECIALISTA DE MITIGAGAQ ADAPTAGAO

CLIMATICA

EQUIPE DE ENGAJAMENTO E MOBILIZAGAO

Rodrigo Perpétuo Rodrigo Corradi Ana Wernke:
£ S

Flora Simon Roberta Santos
ta de iari

Figura 2. Organograma para a execucao do projeto.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.

NATALIA D’ALESSANDRO

LETICIA GAVIOLI

ESPECIISTA EM FINANGAS

Leta Vieira

Franciele Barros
Clim

CLIMATICAS

Armelle Cibaka
Es m

Carolina Diniz
e B

Cibele Can

PAULO PELEGRINO
ESPECILISTA EM
PLANEJAMENTO URBANO

neiro
or; e

GREGORY PITTA
ESPECIALISTA EM ANALISE
DE DADOS GEOESPACIAIS

Keila Ferreira
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4. CRONOGRAMA

O cronograma macro de atividades esta apresentado nos quadros abaixo para cada uma das etapas.

Quadro 3. Cronograma macro de atividades da Etapa 1 — Engajamento e Mobilizagdo

Data inicio | 06/03/23 2023 2024
= i i MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |AGO | SET OUT |NOV |DEZ|JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
PLANO DE ACAO CLIMATICA PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 0 [15 [30 45 |60 75 [0 [1os[120]135]150]185] 180 [195]210]225]240 [255 [270 285200 [315[330] 345360 | 375 [ 390 [405[ 420 [435 450 465 480 [485 510 (525540
ica Inicio U E B |55\ E|E|S|S|=2|2|2|8|8|8|2|2|2|2|2|28|8|5|8|2|z|B|B|5|5|E|E|S|5|2|2|8|8
R Previsto  Previsto [l I EA A R EA b o R A - A N R A A - R - A R A R A A b R S S SR RS
Prod [ETAPA 1 - Engajamento e Mobilizagdo (P1 e P2) 06/03/23 | 30/05/23
P1 |Plano de Trabalho 0603723 | 120523
# |Reunifo de Kickoff 06/03/23 | 06/03/23
Inicio da elaborac&o do Plano de Trabalho (P1_V0) 06/03/23 | 03/04/23
Reunigio Técnica — Alinhamento e dividas 13/03/23 | 13/03/23
# |Entrega da versdo preliminar do Plano de Trabalho (P1_V0) 06/04/23 | 06/04/23
Recebimento dos comentarios do P1 (P1_V0) 07/04423 | 14/04/23
Revisdo e entrega da verséo final do Plano de Trabalho (P1_V1) 1404023 | 21/04/23
& |Workshop apresentacdo Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho 25/04/23 | 25/04/23
& |Workshop de capacitacdo 08/05/23 | 12/05/23
P2 |Plano de Comunicacdo e Engajamento 2703723 | 30/0523
Reunido Inicial de alinhamento 1004423 | 14/04/23
Elabqraqéo da versdo preliminar do Plano de Comunicagdo e 2750323 | 11/04/23
Engajamento (P2_V0)
. Entrega da vers&o preliminar do Plano de Comunicacdo e Engajamento 05/05/23 | 05/05/23
(P2_V0)
& |Workshop do Plano de Comunicagéo e Engajamento 08/05/23 | 12/05/23
Recebimento dos comentarios do Plano de Comunicagdo e
J05{: 105/
Engajamento (P2 V0) 05/05/23 15/05/23
Revgao e Entrega da vers&o revisada do Plano de Comunicacdo e 15/05/23 | 30/05/23
Engajamento (P2_V1)

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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Quadro 4. Cronograma macro de atividades da Etapa 2 — Diagndstico

Data inicio = 06/03/23 2023 2024
3 A i MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET OUT |NOV |DEZ|JAN | FEV |MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO
PLANO DE ACAO CLIMATICA PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 0 [15 [ 3045 |e0]75 [0 [105]120]135]150]165] 180 [195[210]225 240 [255]270 {285 ]300 315] 330|345 ]380 375 [ 390 [405] 420 435 450 [465[ 480 [495[510 [s25] 540
Descrigao Inic.io ggggggééc;%%%;?-?EEgggééggiiééggggggééggéé
Previsto | Previsto [l F=l pe B b= R Dl = I = = B =g B = el Rl = el = [ S el = R SR ol I R i R R Bl B
ETAPA 2 - Diagnéstico (P3 e P4) 22/05/23 | 30/10/23
P3 |Relatorio Analise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas (P3) 22/05/23 | 02/10/23
Reunido Técnica - Definicdo da estratégia do Relatdrio Analise de Riscos 0es e
e Vulnerabilidades Climaticas - P3 22105123 | 26105123
Elaborag.éi.o do Relqtérjq Preliminar da Analise de Riscos e 26/05/23 | 18/08/23
Vulnerabilidades Climaticas (P3 V0)
Erjtre’g_a do Relatério preliminar da Analise de Riscos e Vulnerabilidades 18008723 | 18/08/23
Climaticas (P3 V0)
* Worksho_p_ para apr_est?rjtaqao do Relatdrio de Analise de Riscos e 14008123 | 18/08/23
Vulnerabilidades Climaticas
Recebimento dos comentarios sobre o P3 (P3_V0) 18/08/23 | 08/09/23
- Rt_aun’la_lo Aberta de Validacdo da Analise de Riscos e Vulnerabilidades 110023 | 1e/09r23
Climaticas
Entrega do Relatério Final da Anélise de Riscos e Vulnerabilidades
J09y J09y
L Climaticas (P3_V1) 28/09/23 28/09/23
P4 |Relatorio da Pegada Hidrica (P4) 22/05/23 | 30/10/23
Reunido Técnica - Definicdo da estratégia do Relatdrio da Pegada
Hidrica - P4 22/05/23 26/05/23
Elaborac&o do Relatario Preliminar da Pegada Hidrica (P4_V0) 26/05/23 | 16/09/23
Entrega do Relatério preliminar do Relatorio da Pegada Hidrica (P4 _V0) 16/09/23 | 16/09/23
& |Workshop para apresentacéo do Relatério da Pegada Hidrica 11/09/23 | 16/09/23
Recebimento dos comentarios sobre o P4 (P4_V0) 16/09/23 | 01/10/23
# |Reunido Aberta de Validag&o da Pegada Hidrica 16/10/23 | 21110/23
# |Entrega do Relatério Final da Pegada Hidrica (P4_V1) 30/10/23 | 30/10/23

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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Quadro 5. Cronograma macro de atividades da Etapa 3 — Desenho do Plano de Ag¢ao Climatica

Data inicio = 06/03/23 2023 2024
PLANO DE ACI\O CLIMATICA PARA O MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET ouT NOV | DEZ | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN L o]
0 [15 |30 [ 45 |80 [ 75 |90 [105[120]135[150[165| 180 [195|210[225[240 255|270 | 285 300315330 |345[360 375 [ 390 |405 420 [435[450 [465[ 480 540
Descrigao Lo gggggggé %%gggggééggiiéégggggggé ,:% _%
Previsto [ERE=N = R = R F= = IR = = = = P R I I I (e (= i e B = il I (el = ) = =
ETAPA 3 - Desenho do Plano de Agdo Clim a (P5, P6 e P7) 01/11/23 02/08/24
P5 |Relatério Parcial do Plano de Acdo Climatica (P6) 01/11/23 05/03/24
Reuni?o Técnj;a - Definicdo da estratégia do Relatdrio Parcial do Plano 01/11/23 05/11/23
de Acdo Climatico - P5
Woaorkshops e Reunifes de debate sobre a construgdo do Plano 08/11/23 03/12/23
Elaboracdo do Relatério Parcial do Plano de Ac&o Climatica (P5_V0) 05/11/23 19/01/24
% |Entrega do Relatorio Parcial do Plano de Acg&o Climatica (P5_V0) 20/01/24 20/01/24
# |Reunido Aberta de Validacao do Relatorio Parcial do Plano de Acgao 19/02/24 24/02/24
P61 |Anteprojeto de Lei (P6.1) 01/11/23 18/07/24
Reunigo Técnica - Discusséao da construgdo do Anteprojeto de lei 01/11/23 05/11/23
Elaboragdo do Anteprojeto de Lei (P6_V0) 05/11/23 09/04/24
Entrega da versdo preliminar dp Anteprojeto de Lei (P6_V0) 10/04/24 10/04/24
# |Reunido de Discussio do Anteprojeto de Lei (P6_V0) 22/04/24 27/04/24
# |Entrega do Anteprojeto de Lei (P8_W0) 11/06/24 11/06/24
P6.2 |Relatdrio Final do Plano de Acdo Climatica (P6.2) 25/02/24 13/06/24
Recebimento dos comentarios do P5 25/02/24 16/03/24
Elaborac&o do Relatério Final do Plano de Ac&o Climatica (P6.2_V0) 17/03/24 16/05/24
% |Entrega do Relatério Final do Plano de Acdo Climatica (P6.2_V1) 17/05/24 17/05/24
P7.1 |Sumario Executivo (P7.1) 20/05/24 02/08/24
Reunido Técnica — Construg&o colaborativa do Sumario Executivo 20/05/24 25/05/24
Elaborac&o da versdo preliminar do Sumario Executivo - P71 (P7.1_V0) 26/05/24 25/06/24
Entrega da vers&o preliminar do P71 (P7.1_V0) 26/06/24 26/06/24
Recebimento dos comentarios sobre o P7.1_V0 2T/06/24 07/07/24
# |Revisdo e entrega da verséo final do Sumario Executivo (P7.1_V1) 08/07/24 16/07/24
P72 |Memdria da Construcdo do Plano de Acdo Climatica (P7.2) 06/03/23 02/08/24
Elaborag&o da Memdria de Construgdo do Plano - P7.2 (P7.2_V(0) 06/03/23 02/07/24
Entrega da vers&o preliminar do P2.1 (P2.1_V0) 03/07/24 03/07/24
Recebimento dos comentarios sobre o P7.2_V0 04/07/24 14/07/24
Reviséo e entrega da Memdria da Construgdo do Plano de Acéo
* | Cimaties (br.2 gw) i § 15/07/24 | 30/07/24

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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4.1 CRONOGRAMA E DESEMBOLSOS

Os pagamentos deverdo ser realizados mediante a aprovacgao dos produtos, conforme Tabela

10 a seguir:

Tabela 10. Cronograma de desembolsos

Prod Descrigdo do Produto Desemb Previsdo de
uto olso Faturamento
Abril
- 0,
Etapa 1. P1 P1 - Plano de Trabalho 20% 2023
Engajamento e
Mobilizagcdo P2 P2 - Plano de Comunicagdo e )
Engajamento
P3 - Relatério de Andlise de Riscos e
P3 . . -
Vulnerabilidades Climaticas
Etapa 2.
Diagndstico Novembro
P4 P4 - Relatério da Pegada Hidrica 30%
2023
P5 - Relatério Preliminar do Plano de
P5 . e s -
Acdo Climatica
P6.1 P6.1 - Anteprojeto de Lei -
Etapa 3. P6.2 - Relatério Final do Plano de Ag¢do Maio
Desenho do P6.2 T ¢ 40%
~ Climatica 2024
Plano de Agao
Climatica Julho
) L. . o
P7.1 P7.1 - Sumario Executivo 10% 2024
P7.2 - Memdria do Plano de Agdo
P7.2 S . -
Climatica
TOTAL 100%

Fonte: WayCarbon, ICLEI, Ludovino e Ecofinance.

5. PREVISAO DE RISCOS E DIFICULDADES

Ao longo do desenvolvimento do projeto, ha riscos e potenciais dificuldades inerentes que
devem ser monitorados durante todo o seu periodo de duragdo. Os riscos se referem as chances
de que alguma incerteza ocorra, visto que a qualidade e efetividade da execu¢do de algumas
atividades previstas ndo dependem inteiramente da equipe técnica contratada ou do poder
publico municipal. Dificuldades também podem ocorrer, como lacunas de informacdes,
imprevistos ou mesmo a entrega de dados, indicadores ou informacdes incorretas a equipe

técnica que executard as analises. Potenciais riscos e dificuldades concomitantes, como a falta
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de engajamento publico nos eventos participativos ou outras questdes de nivel humano,

também podem ser esperados.

A equipe contratada tem ampla experiéncia em prever e contornar eventuais problemas que
venham a se concretizar. O Quadro 6 apresenta uma lista de alguns dos possiveis obstaculos ao
desenvolvimento do projeto que foram previamente mapeados e medidas de mitigacdo e
ressalvas pautadas na experiéncia da equipe contratada para lidar com eles. Esta lista ndo é
exaustiva, pois novos riscos e dificuldades desconhecidas podem emergir conforme o
andamento do projeto. Contudo, a equipe técnica contratada se compromete a comunicar ao
contratante sobre quaisquer problemas eventualmente encontrados e a focar seus esforcos
visando contornar ou minimizar seus efeitos. Todos as dificuldades concretizadas ao longo do

projeto serdo devidamente registradas.
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Quadro 6. Principais riscos e dificuldades previamente identificadas para o desenvolvimento dos trabalhos, classificadas conforme impacto no andamento e na qualidade

do projeto

Riscos e Dificuldades Impacto Probabilidade de Ocorréncia e Descrigao Estratégias de Mitigacao ou Ressalvas
Média L N ~
. . . Consultas e atividades de comunicagao serdo um processo central,
. Uma equipe de consultores estard em contato direto . . . . ~
Falta de apoio dos . . portanto relacionamentos construtivos e didlogos proativos serdo
Alto com os atores relevantes para que haja o apoio . ~
atores-chave ) ~ . estabelecidos com atores-chave, com suas percepgdes sendo
adequado a execugdo de atividades e o fluxo de .
. ~ } constantemente monitoradas.
informagdes constantes com os pontos focais.
N3o-aprovagao e Baixo
cumprimento do ~ . s Considerar como aprovado o documento enviado ao contratante caso
Os fluxos serdo estabelecidos logo no inicio das N . . L. .
fluxo de Alto L . este ndo se manifeste ou envie os comentarios consolidados sobre o
L. atividades, sendo as datas acordadas a partir da
comunicagdo . ) mesmo no prazo acordado entre as partes.
. estimativa e comprometimento de ambas as partes.
estabelecido
Média
Atraso na . L . N
. - A cidade ja possui uma organizagdo dos dados
disponibilidade de . . . . - - . -
dados criticos para o disponiveis para a realizagdo do inventario de GEE. Identificar fontes alternativas de dados. Definir ponto focal do
projeto  durante a Alto Dados para analise de vulnerabilidade, caso ndo contratante, sendo pessoa, equipe ou setor, para garantir um canal
estejam disponiveis em fontes locais, poderdo ser claro de comunicacgdo e envio de demandas.
coleta de dados pelos . s
S encontrados na literatura cientifica do tema sem
principais atores o
prejuizos aos resultados esperados.
Identificar fontes alternativas de dados e informacgGes, com a qualidade
mais alta possivel. Identificar outros parceiros que possam fornecé-los,
Falta ou auséncia de Média como as universidades. Incertezas devido a clareza do dado reportado
dados ou Alto Incertezas devido a clareza dos dados coletados podem podem levar a opgao de uso de dados estimados ou proximais. Alguns
informacoes levar a opgdo de uso de dados estimados ou proximais. dados, principalmente para a andlise de risco climatico,
necessariamente precisam estar georreferenciados ou minimamente
geocodificados.
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Riscos e Dificuldades Impacto Probabilidade de Ocorréncia e Descrigdo Estratégias de Mitigagdo ou Ressalvas

Média . .
Mudangas na . Ca Como trocas de cargos e liderangas podem acontecer na gestdo
. Devido ao fado do ano de 2022 ocorrerem elei¢des v g . . . .
lideranga da . . o - publica, é importante que os dados sejam disponibilizados de maneira
. estaduais e federais, questdes politicas podem ~ o .
prefeitura (em Alto transparente, sem a concentracdo em individuos, e que haja a

ocasionar mudangas no quadro de liderangas da
prefeitura, o que ocasionalmente reduz ou retarda a
prioridade do projeto.

secretarias e setores
estratégicos)

documentagdo de todas as atividades realizadas e momentos de
alinhamento constantes.

Presenca de publico O Plano de Comunicagcdo consiste em elaborar um plano de

. Baixa . L L. .
nas Oficinas, . , engajamento e comunicagdo. Estratégias especificas para os eventos
. s E possivel que fatores externos afetem a presenga de ~ ., . -
audiéncias publicas e . e ~ . serdo apresentadas para mitigarmos o risco de ter um publico
. Médio publico nos eventos. Esses fatores serdo previamente . . B} . =
demais eventos . o despreparado. Para os eventos virtuais, serd dada especial atencdo
. analisados para a definicdo de data, local e - . o ,
presenciais ou . . para manter as consultas a populagdo o mais equitativa possivel,
. . programacdo visando evitar que afetem aos eventos. . o . . e
virtuais considerando as dificuldades de inclusao digital.

Fonte: WayCarbon, ICLEIl, Ludovino e Ecofinance.
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APENDICE
APENDICE A. METODOLOGIA E EXEMPLOS DE ARVC

Este Apéndice apresenta a metodologia geral de Andlise de Riscos e Vulnerabilidades Climaticas

e alguns exemplos de resultados para cidades que ja publicaram seus documentos.

A.1 METODOLOGIA DA ANALISE DE RISCOS E VULNERABILIDADES CLIMATICAS

A metodologia que serd utilizada no P3 - Relatério de Analise de Riscos e Vulnerabilidades
Climaticas, se estrutura nos métodos e melhores praticas de avaliacdo de risco e vulnerabilidade
climdtica do Painel Intergovernamental sobre Mudanga do Clima (IPCC), e é a metodologia
utilizada pela WayCarbon para avaliar o risco climatico em cidades®. A andlise de risco a
mudancas do clima parte de uma relacdo entre as ameacas relacionadas aos eventos climaticos
extremos, os sistemas sociais, ambientais e econdmicos (exposicdo) e suas vulnerabilidades

(sensibilidade e a falta de capacidade de adaptacdo) as ameacas (Figura A.1).

A vulnerabilidade inclui uma variedade de elementos,
CLIMA incluindo a sensibilidade ou susceptibilidade a danos e a
1976-2100 falta de capacidade para lidar e se adaptar.

Variabilidade
Natural

Mudanga
do
Clima

Vulnerabilidade
(Vulnerability)

™

Ameagas sdo ocorréncias potenciais de
um evento natural ou fisicamente
induzido, impacto fisico ou tendéncia
a estes que podem causar perda e
danos.

Risco representado como a
probabilidade de ocorréncia de
eventos perigosos (ameagas) ou

tendéncias climaticas e pelos
impactos potencias destes eventos
ou tendéncias em operagdes,
infraestruturas, pessoas ou setores
da economia.

Ameagas
(Hazards)

Exposicdo
(Exposure)

A exposigdo diz respeito a pr ¢adas
infraestruturas e operagées que possam ser
adversamente afetadas.

Figura A.1 Metodologia de Risco IPCC
Fonte: Elaborado por WayCarbon com base em IPCC (2014a) e IPCC (2021a).

As informagdes relacionadas as ameacgas, exposicdo e vulnerabilidade foram tratadas e
organizadas em um banco de dados na plataforma MOVE®. A interagdo apresentada na Figura

A.1, acima, é a base da Equagdo 1, abaixo, utilizada para obter o indice de Risco Climatico:
R=VEXAXV [1]

Em que:

& A metodologia para analise do risco climatico de cidades teve seu texto adaptado para o presente trabalho com
base nos projetos ja realizados pela WayCarbon para outras cidades brasileiras.
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e R indice de risco climatico;

e E indice de exposicdo;

o A indice de ameaca climatica;
o V indice de vulnerabilidade.

Neste sentido, é importante compreender os elementos envolvidos e como eles sdo calculados
e analisados. Todas as varidveis explicativas selecionadas para construcdo do indice de Risco
serdo georreferenciadas, além de convertidas para o formato raster (*.tif), para ser possivel a
algebra de mapas (quando necessario), e serdo reescalonadas (escaladas de 0 a 1), para torna-
las espacialmente compardveis e agregaveis em um unico indice, diferenciado por tipo de

ameaca climatica.

A construcdo do indice de ameaca (A) sera realizada tendo como base a andlise do periodo de
base, que é a combinacado dos periodos de referéncia e histérico, e os horizontes temporais de
curto (2030) e longo (2050) prazos. Serdo empregados os extremos climaticos de precipitacéo,

temperatura e/ou umidade do ar resultantes do ensemble de modelos climaticos.

O periodo de referéncia tem o propdsito de entender as variagGes consideradas normais na
regido e a partir desse comportamento climatico descrever como o cenario histdrico recente se
comporta, além de descrever também os cenarios futuros. Para isso, a analise se baseia na
observacdo da média e da variacdo do periodo de referéncia e posterior realizacdo de
procedimento de normalizagdao em todos os demais periodos e cendrios em relagao ao periodo
de referéncia. Com isso, serao obtidos indicadores de ameaga em termos de probabilidades dos
extremos que a compde em que, quanto mais préximo de 1 o valor, mais intensa e problematica

€ a mudanga em relagdo ao referencial.

Em outras palavras, quando uma ameaca é analisada, para cada extremo climatico é ajustada
uma curva de distribuicdo de probabilidades para que nos horizontes de projeto futuro (curto e
médio prazo, 2030 e 2050) a materializacdo da ameaca possa ser medida em termos de
probabilidades. Portanto, todas as ameacas se encontram entre 0 e 1 e serdo atribuidas 5
classes: muito baixo (0 a 0,2), baixo (0,21 a 0,4), médio (0,41 a 0,6), alto (0,61 a 0,8) e muito alto
(0,81 a 1). Este procedimento é realizado somente para o indice de ameaga, enquanto os

elementos de Exposi¢do e Vulnerabilidade passam por outros tratamentos detalhados a seguir.
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As variaveis que representam o indice de exposi¢ao (E) dizem respeito a localizagdo ou presenca
de pessoas, sistemas naturais, servicos e recursos, infraestruturas ou ativos econémicos, sociais,
culturais ou ambientais que possam ser negativamente afetados pela mudanga do clima (IPCC,
2014b). No caso de cidades, o sistema principal de analise é a presenca da populagdo. Com isso,

a densidade populacional é usada para indicar o grau de presenca de pessoas potencialmente

afetadas na ocorréncia da ameaca.

O indice de vulnerabilidade (V) é avaliado a partir de fatores que caracterizam o ativo exposto,
qualificando-o em relacdo a cada ameaca. No caso da exposicdo de pessoas, sdo utilizados
fatores socioecon6micos e estruturais que caracterizam a sensibilidade e a capacidade de
resposta da populagdo. Tais fatores representam uma aproximac¢do do estado de
desenvolvimento local, indicando o que torna a populagdo em maior ou menor situacdo de
vulnerabilidade frente aos fen6menos climaticos. Assim, esse indice é calculado em funcdo da
sensibilidade ou suscetibilidade e da capacidade de adaptacdo, a partir de informacgses

espacialmente disponibilizadas (Equagdo 2).
Vulnerabilidade = Sensibilidade x (1 — Capacidade Adaptativa) [2]

A capacidade adaptativa corresponde ao quanto um sistema, individuo, instituicdo ou qualquer
outro organismo é capaz de lidar com possiveis danos, aproveitar oportunidades ou responder
a consequéncias relacionadas a essa mudanca. Sensibilidade, por sua vez, é o grau em que um
sistema pode ser afetado, de forma positiva ou negativa, pela variagdo ou mudanga do clima
(MMA, 2018). Ambos sdo indicadores construidos a partir de fatores sociais, econémicos ou
infraestruturais que qualificam o objeto exposto intensificando ou reduzindo, respectivamente,
os impactos de eventos extremos. De modo que, a combinagdo de alta sensibilidade e baixa
capacidade adaptativa resulta na maior vulnerabilidade. Portanto, o investimento em medidas
de adaptagdo deve atuar reduzindo a situagdo de vulnerabilidade da populagdo, seja pelo
aumento da capacidade de adaptacdo ou reducdo da sensibilidade, consequentemente,
tornando a populacdo mais resiliente frente aos eventos climaticos extremos. Essas medidas
podem ser tanto estruturais (obras ou intervencdes de engenharia) como ndo estruturais

(disciplinamento da ocupacdo do solo e sistemas de alerta e prevencao).

Apds o calculo dos indices de ameaga, exposi¢do e vulnerabilidade, obtém-se o indice de risco

climdtico, calculado pela Equagdo 1. Para representar os indices, estes sdo divididos em cinco
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classes de aumento do risco categorizadas: “Muito Baixa”, “Baixa”, “Média”, “Alta” e “Muito

Alta”.

A.1.1 Cenarios Climaticos

O Sexto Relatério de Avaliagdo do IPCC — AR6 (IPCC, 2021a) analisa os resultados dos modelos
climaticos da sexta fase do Coupled Model Intercomparison Project (CMIP6), programa cientifico
global que coordena, de forma colaborativa, os esforcos de desenvolvimento e validacdo de

modelos e simulagdes climaticas do World Climate Research Programme.

Os modelos se baseiam em cenarios, que sao descri¢cdes plausiveis e simplificadas de como o
futuro pode se apresentar, com base em um conjunto coerente e internamente consistente de
suposicoes sobre as principais forcas motrizes (como a taxa de avanco tecnolégico, decisdes
politicas, precos, histérico de mudangas de uso da terra) e seus relacionamentos. Cendrios ndo
sdo predicdes nem progndsticos de futuro, mas narrativas sobre resultados plausiveis de
trajetorias que a sociedade pode tomar, provendo noc¢des do que podera resultar da adocdo de

determinadas acdes, decisdes e caminhos de desenvolvimento.

Até o 5° Relatério de Avaliagcdo — AR5, eram utilizados cenarios futuros pautados nas possiveis
taxas de emissdes e concentragOes totais de gases de efeito estufa (GEE) e outros materiais
relacionados com o aquecimento da Terra, os cenarios RCPs (do inglés, Representative
Concentration Pathways) (IPCC, 2014a). O sexto relatdrio, AR6, trouxe novas visdes sobre os
cenadrios climaticos futuros, com a adogdo de fatores sociais nas observagdes realizadas. As
analises associaram os cenarios de concentragdo de GEE aos chamados cenarios SSPs (do inglés,

Shared Socio-economic Pathways).

A associacdo dos cenarios SSP e RCP permite averiguar como interagem as respostas das
mudancas do clima com as dos fatores sociais e econ6micos. Assim, esses novos cenarios de
possiveis estados do clima futuro permitem perceber como as diversas possibilidades de
evolugdo da sociedade impactardo diferentemente o acimulo de GEE na atmosfera e o clima
global. Os cenarios SSP-RCP consistem como a nova forma de definir tendéncias futuras, e
implicam diretamente nos cendrios de concentracdo de GEE na atmosfera. O AR6 traz cinco
cenadrios principais, sendo eles, do mais otimista para o mais pessimista: SSP1-1.9, SSP1-2.6,
SSP2-4.5, SSP3-7.0 e SSP5-8.5. A Tabela A.1.1 apresenta um resumo das caracteristicas e

estimativas de cada um desses cenarios.
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Tabela A.1.1 Estimativas de aquecimento médio (em °C) conforme os cenarios SSP-RCP para os
periodos de 2021 a 2100

Cendrio Caracteristicas Curto prazo Médio prazo Longo prazo
(2021-2040)  (2041-2060) (2081-2100)
SSPi- Emissbes de GEE muito baixas,
19 com emissdes de CO; nulas até 1,5 1,6 1,4
) 2050.
SSP1- Em!ssc:es de GEE balxa’s, com 15 18 19
2.6 emissdes de COz nulas até 2075.
Emissdes de GEE medianas, com
SSP2- manuten¢do das atuais emissdes
4.5 de CO; até 2050 e ndo se 15 21 28
tornando nulo até 2100.
SSP3- Emissbes de GEE altas, com
70 emissGes de CO; dobradas até 1,5 2,2 3,7
’ 2100.
EmissGes de GEE muito altas, com
SSP5- . - )
85 emissGes de CO: triplicadas até 1,6 2,5 4,5
’ 2100.

Fonte: Elaborado por WayCarbon, com base em IPCC (2021a).

A.2 EXEMPLOS DE RESULTADOS DE INDICE DE RISCO CLIMATICO

Os principais resultados das Andlises de Risco Climatico para municipios costumam ser
apresentados de forma espacializada em mapas, contemplando bairros ou regides, de acordo
com a demanda de cada cidade.

Abaixo, na Figura A.2.1, segue um exemplo de resultado para o Municipio de Recife, que dividiu
a sua analise nas seis RegiGes Politico Administrativas (RPAs) que sdo compostas, ao todo, por
94 bairros. Na Figura A.2.1 é apresentado o resultado do Risco Critico no periodo de 2011-2040,
em que se considera a sobreposi¢ao da ocorréncia do risco critico de cinco ameagas: inundagado
fluvial, seca meteoroldgica, ondas de calor, doengas transmissiveis e deslizamentos. De acordo
com os resultados, analisando todos os modelos e cendrios, existe alto risco principalmente nas

RPAs 2, 5 e 6, porém, distribuido de forma n3o uniforme espacialmente.
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Figura A.2.1. Resultados do Risco Critico para o municipio de Recife no periodo de 2011-2040
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE RECIFE, 2019.

Na sequencia, a Figura A.2.2 apresenta os resultados do risco composto de vulnerabilidade do
municipio de Belo Horizonte em 2030 para o risco oomposto, o qual foi calculado por meio da
média ponderada dos indices de vulnerabilidade por impacto potencial estudado, a saber:
inundacdo, deslizamento, dengue e ondas de calor. A analise foi feita por Regionais da cidade,
considerando o periodo histdrico e o ano de 2030. Avaliando-se a projegao futura mostrada na
Figura A.2.2, as regionais Noroeste, Oeste e Nordeste sdo aquelas com os maiores aumentos no

numero de bairros vulneraveis.
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Figura A.2.2. Resultados do Risco Composto para o municipio de Belo Horizonte no ano de 2030
Fonte: PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2016.
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