



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: 26/P005D - GERENTE DE PROJETOS - OBRA TUNEL

VERDE

09/03/2026

		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7
Item/Descrição		%	%	%	%	%	%	%
1.	PESSOAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. 1.	SICRO P8061 - ENGENHEIRO COORDENADOR (MÊS)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - MÊS		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - ACUMULADO		5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	25,00%	30,00%	35,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: 26/P005D - GERENTE DE PROJETOS - OBRA TUNEL

VERDE

09/03/2026

		Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14
Item/Descrição		%	%	%	%	%	%	%
1.	PESSOAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. 1.	SICRO P8061 - ENGENHEIRO COORDENADOR (MÊS)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - MÊS		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - ACUMULADO		40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS

Mod.:00.076

FOLHA TIMBRADA

Revisão: 3

23/08/2023



CRONOGRAMA FÍSICO

Obra: 26/P005D - GERENTE DE PROJETOS - OBRA TUNEL

VERDE

09/03/2026

		Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
Item/Descrição		%	%	%	%	%	%
1.	PESSOAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. 1.	SICRO P8061 - ENGENHEIRO COORDENADOR (MÊS)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - MÊS		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
TOTAL - ACUMULADO		75,00%	80,00%	85,00%	90,00%	95,00%	100,00%