PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COORDENAGCAO DE PROJETOS DE PREDIOS PUBLICOS / DPP

REFERENCIAS TECNICAS PARA LICITACAO DE
ENSAIOS, LAUDOS E PROJETOS DE ARQUITETURA / ENGENHARIA

Para a Recuperagao e Conservacdo do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, énfase na obtengao do Alvara PPCI da
Sede do Executivo Municipal, situado na Praga Montevideo, 10 - Centro Histérico, Porto Alegre - RS, 90010-170.

Contratacéo de empresa de Arquitetura e Engenharia para a elaboragdo de Levantamentos, Inspecdes, Prospecgdes, Laudos Técnicos
Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalagdes Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizagdes e Instalagdes Pluviais, Recu-
peragdo de Estruturas e Revestimentos, e Atualizagdo de Sistemas Mecanicos, com Or¢camentos de todas as especialidades para Obras de
Recuperagao e Conservagao do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.

1. DISPOSICOES GERAIS

Nota técnica :

Todas as aquisi¢cOes e contratagdes publicas seguem, em regra, o principio do dever de licitar, previsto no artigo 37, inciso
XXI da Constitui¢éo.

CF - Art. 37 (...): XXI — ‘ressalvados os casos especificados na legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagdes serdo
contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure igualdade de condigbes a todos os concorrentes, com
clausulas que estabelegam obrigagdes de pagamento, mantidas as condi¢des efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitird as exigéncias de qualificacdo técnica e econbmica indispensaveis a garantia do cumprimento das
obrigagdes.’

O Pregéo é regulamentado pelo Decreto n. 20.587/20 — Porto Alegre (Baseado no Decreto Federal n. 10.024/19). Como os
dois decretos se assemelham muito, a jurisprudéncia federal € considerada vélida nas questées municipais.

No Decreto Municipal 20.587/20, Segéo IV 'Das vedagdes', o Art. 4° define:

'O pregéo, na forma eletrénica, nao se aplica a:

| — contratagdes de obras;

Il — locagbes imobiliarias e alienagdes; e

Il — bens e servigos especiais, incluidos os servigos de engenharia enquadrados no disposto no inc. 11l do caput do art. 32’

E previsto na modalidade Pregdo apenas a aquisicdo de bens e a contratacdo de servigos comuns, incluidos os servicos
comuns de engenharia.

A Resolugéo 1.116/2019 CONFEA veda o uso em obras e servigos de Engenharia.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA),
além de 35 sindicatos, institutos e federagbes do setor, emitiram Oficio ao Ministério da Economia contra o uso do pregao na
contratagao de servigos, como projetos, de Arquitetura e Urbanismo e Engenharia.

A manifestagdo das entidades especializadas defende que a modalidade de licitagdo pregdo néo se aplica a contratagio de
servigos que exijam, por lei, o0 conhecimento técnico de engenheiros, arquitetos e urbanistas. Nesse sentido, os Conselhos e
entidades da area entendem que:

“a modalidade de licitagdo pregao nao se aplica a contratagdo de servicos de engenharia que exijam a Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) instituida pela Lei n? 6.496/1977 e o registro profissional estabelecido pela Lei n®
5.194/1966, bem como servigcos de arquitetura e urbanismo que exijam o Registro de Responsabilidade Técnica
(RRT) e o registro profissional estabelecidos pela Lei n° 12.378/2010”.

Em decisdo do STJ, de junho de 2016, o Ministro Humberto Martins determina literalmente:

“(...) bem ou servico comum é aquele que apresenta sob identidade e caracteristicas padronizadas e que se encontra
disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio. A supervisdo das obras do programa CREMA e demais obras de
manutengéo rodoviaria ha de ser realizada por empresa de consultoria especializada em engenharia rodoviaria, o que se
caracteriza como servigos de engenharia. Logo ndo possuem as caracteristicas acima enumeradas.”

A Sumula 257 do TCU, com amparo na Lei n® 10.520/2002, admite o uso do pregao nas contratacdes de servigos comuns de
engenharia, mas ndo para obras de engenharia. Assim como o Acérddao n® 601 de 2011 veta o uso de pregdo para
contratagao de servigos criativos / intelectuais, cujo produto final € altamente variavel:

"inviavel o uso do pregéo para contratagdo de servicos nos quais predomine a intelectualidade, assim considerados aqueles
que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e niveis de desempenho e qualidade, sendo necessario avaliar
as vantagens e desvantagens de cada solugdo."

Na mesma linha de entendimento o préprio Tribunal de Contas da Unido, em seu Acérdao 1615/2018, diz que “para
seguranga do contrato, em razdo dos riscos decorrentes de inadimpléncia da contratada ou da incerteza sobre a
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caracterizagédo do objeto, deve o gestor preterir o pregao em favor de outras modalidades licitatérias cercadas de maior rigor
formal”.

Sendo as Definigbes Gerais consideradas:

bens e servicos comuns: bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificagdes reconhecidas e usuais do mercado;

bens e servigos especiais: bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem ser considerados
bens e servigcos comuns;

obra: construcao, reforma, fabricagao, recuperacao ou ampliagdo de bem imével, realizada por execugao direta ou indireta;
servigo: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da
administragao publica;

servico comum de engenharia: atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participagdo e do acompanhamento
de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n® 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrdes
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administragdo publica, mediante especificagbes usuais
de mercado.

O objeto da licitagdo pretendida enquadra-se no 'Art. 32 disposto no Decreto 20.587/20, inciso llI:
'bens e servigos especiais: bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade técnica, ndo podem ser considerados
bens e servigos comuns'.

Concluindo, a Elaboracdo de Projetos é atividade intelectual que envolve criatividade e Responsabilidade Técnica, sendo
considerada Servigo Complexo de Engenharia pelos Sistemas reguladores do exercicio profissional CAU/CREA.

1.1 OBJETO: Contratacdo de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para a Elaboragdo de Levantamentos,
Inspecdes, Prospecgdes, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instalagbes Elétricas, novo
SPDA, PPCI, Impermeabilizagbes e Instalagbes Pluviais, Recuperagéo de Estruturas e Revestimentos, e atualizagio dos
Sistemas Mecanicos com Orgamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperacao e Conservacao PREDIO
PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, de acordo com o preconizado pelo artigo 6° da lei federal n® 8.666 de 21 de junho
de 1993.

Anexos integrantes deste documento referencial:

* ART/RRT do Documento Referencial

* ART do Orgamento e Cronograma

* Planilhas Orgamento e Cronograma

* Anexos Pranchas de Projetos de acervo (subsidio).

*  Relatérios prévios de vistoria

* Documentos de caracterizagao e historico da edificacao
*  Manual de Conservagao do Pago Municipal

1.1.1 Caracterizacao da edificacao:

O Prédio do Pago Municipal, imével proprio publico, Patriménio Histdrico- Cultural do Municipio, esta situado na
Praca Montevideo, Numero 10, Bairro Centro Histérico, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. Nesta
mesma localizagdo, em frente a fachada Principal da edificagdo, encontra-se a Fonte Talavera, monumento também
Tombado, de inegéavel relevancia cultural e historica.

‘O edificio do Pago Municipal foi construido entre 1898 e 1901 para ser a sede da Intendéncia de Porto Alegre que
até entdo nao possuia sede propria, funcionando em prédios alugados no centro da cidade.

José Montaury de Aguiar Leitdo, eleito em 1897 pelo Partido Republicano Rio-grandense, assume o compromisso de
construir uma sede propria. Entre as primeiras providéncias estdo o aterro da Doca do Carvao e a venda de terrenos da
municipalidade para angariar recursos.

O projeto - encomendado ao Engenheiro Oscar Muniz Bittencourt - foi submetido, devido ao centralismo do Governo
do Estado, a Julio de Castilhos, que ndo o aprova, encarregando o arquiteto Jodo Antonio Luiz Carrara Colfosco, italiano de
Veneza, para desenvolver novo projeto.

O prédio do Pago Municipal traduz o gosto pela monumentalidade e pela suntuosidade Eclética vigorantes no Rio
Grande do Sul no periodo positivista. Possui em sua unidade as caracteristicas basicas de uma arquitetura com matrizes
classicistas. Entre elas pode-se destacar a sobreposigao das ordens arquitetonicas (dérica no térreo, simbolizando o Poder e
a corintia no alto, significando a Harmonia e a Justiga), a forte marcagao dos planos horizontais, a emergéncia da edificagdo
em relagdo ao espago circundante, a importancia de todas as fachadas, o tratamento das aberturas, a utilizagdo de cornijas,
arquitraves e platibandas.

Possui planta original em forma de “U”, com patio voltado para os fundos. Na parte frontal, a Praga Montevidéu
configura uma esplanada livre diante do Palécio. O elegante atrio de acesso apresenta duas fileiras de colunas déricas que
dao continuidade as pilastras do acesso principal. Este atrio leva até a escadaria que conduz ao piso principal do edificio.
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A fachada principal tem organizagao simétrica, com pavilhdo central (demarcando o acesso principal), alas curtas e
pavilhdes de terminagdo nas extremidades (que definiam acessos secundarios a policia municipal e a enfermaria publica). O
jogo volumétrico € demonstrado pelos planos em ressalto nos pavilhdes de acesso (demarcados por pilastras e colunas) e
pela torre de base quadrangular, seguida de corpo ortogonal coberto por cupula.

Apresenta arquitetura composta por vdrias unidades provindas de matrizes classicas reunidas em um unico
organismo, uma associagao de elementos como a pequena torre da fachada, o corpo central tripartido, os timpanos
triangulares ou em arco das janelas, os corpos centrais e os corpos angulares destacados, bem como o uso da aparéncia
rdstica no embasamento, imitando pedra. As formas sao reinventadas acoplando, ndo fundindo, os elementos.

O edificio é carregado de elementos simbdlicos tais como os grupos escultéricos colocados na fachada principal. Na
fachada da Avenida Borges de Medeiros, a figura central representa a Liberdade, a da direita representa a Historia, o busto
de Péricles, a Democracia, a figura da esquerda representa a Ciéncia. Proxima a fachada da Rua Uruguai a figura central
representando a Agricultura, a da direita representa o Comércio e a da esquerda representa a Industria. Além destes dois
grupos encontram-se duas figuras isoladas que representam a Justica e a Republica. Na fachada da torre existem dois
bustos, o da esquerda é de José Bonifacio e o da direita € do Marechal Deodoro da Fonseca. No centro encontra-se o
Braséo da Republica.

O prédio, dividido em trés pavimentos, era ocupado com as seguintes atividades: tesouraria, secdes de
contabilidade e impostos, inspetoria de veiculos, sub-intendéncia do primeiro distrito, guarda municipal, servigco de assisténcia
publica e vestibulo, instalados no primeiro pavimento. O saldo do Conselho Municipal, diretoria de obras, secao de aguas e
esgotos, arquivo, salas dos secretarios, do conselho e do intendente, se¢des de estatistica e higiene ficavam no térreo, onde
funcionava também o 1° Distrito Policial.

Na época era comum a segao de policia estar instalada dentro das intendéncias, como eram chamadas as
prefeituras. Os prisioneiros ficavam em celas com latrinas instaladas no pordo, ao lado dos banheiros comuns usados pelos
funciondrios e dos reservados a funcionarios superiores, maiores e melhor decorados.

Ao longo dos anos foram realizados reparos nos telhados, caiagdo, pintura na fachada externa, adaptagado do
pavimento térreo, para a instalagdo do arquivo municipal, aquisicdo de um motor para elevador e divisbes envidragadas para
a Secretaria da Intendéncia e para a Procuradoria. Limparam os marmores das escadas e a frente do prédio.

Por fim, a Praga Montevidéu, antiga Praga Municipal, foi presenteada com um calgamento novo. Em 1925 o
intendente Otavio Rocha providenciou a construgdo de um grande canteiro gramado de forma eliptica, ornamentado pela
fonte artistica conhecida como A Samaritana, transferida para a Praca da Alfandega dez anos mais tarde, quando, a presente
do povo espanhol, a Fonte Talavera foi colocada no local.

Nos anos de 1926 e 1927 as salas da parte térrea do Pago foram transformadas para a instalagdo da Contadoria-
Geral do Municipio, Receita Municipal, Tesouraria e Procuradoria. A Praga Montevidéu recebeu nova iluminagao.
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Durante o governo de Alberto Bins ficou claro que o prédio ndo suportava abrigar tantos departamentos e secretarias. O teto
do Saldo Nobre foi reformado e modificado em 1933, reconstruido em gesso, e as paredes receberam um reforgo de
alabastro. O velho assoalho foi substituido por parqué, com madeiras de varios matizes e suas paredes foram totalmente
pintados e envernizados.

Em 1947 foi inaugurada a chamada Prefeitura Nova, na Rua Siqueira Campos, cujo nome homenageia José
Montaury, mas o gabinete do prefeito continuou situado na agora chamada Prefeitura Velha. Mesmo com o desafogo que
significou a edificacdo da Prefeitura Nova, a antiga Intendéncia continuou dando sinais de desgaste. Durante as duas
décadas seguintes, varias obras de manutencgao foram realizadas no prédio.

A sede do Governo Municipal foi oficialmente nomeada Pago dos Acorianos, em homenagem aos primeiros
colonizadores de Porto Alegre, somente em 1973, por lei sancionada pelo prefeito Thompson Flores.

Durante os anos 1980 e 1990, o velho Pago novamente passou por importantes obras de manutengdo. Em 1984, foram
realizados trabalhos na fachada do prédio, recuperados seus rebocos, pintadas as alvenarias, esquadrias e elementos
decorativos.

O planejamento da restauragdo comegou em 1994 e as obras iniciaram em 2000, com a aprovagado da demanda na
Tematica de Organizagao da Cidade e Desenvolvimento Urbano do Orgamento Participativo, sendo concluidas em 2003, com
a recuperagao de sua cor original, em tons de ocre e branco.

A diretriz do projeto de recuperagdo teve como premissa dois aspectos: a restauragdo do prédio restabelecendo a
sua unidade original, e a garantia da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiéncia e de toda a comunidade ao espaco
histérico-cultural e as informagdes sobre a sede do Executivo e a Capital.

Em um pavimento foram instalados os gabinetes do prefeito e do vice-prefeito. Em outro, as pinacotecas Rubem
Berta e Aldo Locatelli, antes sediadas no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), além do auditério e a galeria dos ex-
Eifeitos.

O poréao passou a abrigar os Memoriais do Pago e da Cidadania, proporcionando aos visitantes o encontro da
atmosfera da velha intendéncia municipal com as luzes e as cores do presente. O pordo, espago praticamente desconhecido
da populag&o, foi resgatado, ocupando um lugar nobre no Pago Municipal.

E onde se localiza 0 marco zero da cidade. O edificio foi tombado pelo municipio em 21 de novembro de 1979." 1

Referéncias:

1-http://www2.portoalegre.rs.gov.br/vivaocentro/default.php?p_secao=68

http://www.portoalegre.rs.gov.br/cultura

http://www?2.portoalegre.rs.gov.br/acessibilidade smarty/default.php?projeto sec=144&p secao=3&pg=2106&p reg=51391
PROPAR/UFRGS.“Positivismo: Arquitetura de Porto Alegre no periodo positivista” do Memorial do Rio Grande do Sul, 2007
WEIMER, Glnter. "Arquitetos e construtores no Rio Grande do Sul". Santa Maria: Editora da UFSM, 2004, 204 pp.

Franco, Sérgio da Costa. Guia Historico de Porto Alegre. Porto Alegre: Editora da Universidade (UFRGS) / Prefeitura Municipal, 1988.
Doberstein. Arnoldo Walter. Estatuaria e Ideologia: Porto Alegre 1900-1920. Porto Alegre: SMC, 1992.

1.1.2  Area da edificacdo

Porao = 1235,02 m2 (sem paredes externas)

Térreo = 1235,02 m? (sem paredes externas)

22 Pavimento = 1235,02 m? (com terrago e sem paredes externas)
Total = 4.041,00 m2 (considerando as paredes externas)

O prédio do Pago Municipal possui a area total construida de 4041,00 m?, sendo edificado em 3 pavimentos: Porao
(Subsolo), Térreo e 2° Pavimento.

No subsolo e na area existente imediatamente abaixo da cobertura (sétdo) do Pago Municipal estdo instaladas as
casas de maquinas que atendem a edificacdo, que também deverado ser vistoriadas e incluidas nos Laudos Técnicos, bem
como nos Projetos de Recuperagéo e/ou Adequagdes que se fizerem necessarios para o atendimento do Objeto.

1.2 JUSTIFICATIVA:

O Conjunto Arquiteténico formado pelo Pago Municipal e pela Fonte Talavera é tombado por sua relevancia histérico-
cultural para a cidade de Porto Alegre, hoje Sede do Executivo Municipal, Secretarias, Pinacoteca, local de reunides de
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autoridades de diversas instancias do Poder Publico, de exposigdes de arte e afluéncia de publico.

Ha um novo projeto em desenvolvimento na Administracdo Municipal, que intenciona instalar no local um Centro
Cultural para os portoalegrenses, sendo necesséario para tal, adequagdes dos espacos e infraestrutura, além de
regularizacdes para atender a Legislagdo vigente e prover maior seguranca ao Patrimdnio e seus usuarios.

A edificagdo se encontra em geral em bom estado de conservagéo, porém como ja se passaram quase vinte anos
desde sua Ultima restauragdo, necessita de servicos e obras pontuais de conservagéo, e regularizagdo, especialmente
relativas ao PPCI, as instalagdes elétricas e a patologias causadas, em sua maioria, por infiltragdes.

Uma falha na impermeabilizacdo da laje técnica do sistema de climatizagdo e outras patologias verificadas,
provenientes de infiltragbes no alinhamento de calhas e condutores da cobertura, necessitam de prospecgao e avaliagcao de
danos para evitar maior comprometimento das estruturas e alvenarias (SEI 19.0.000080680-6).

Deverao ser realizadas investigagdes em trincas identificadas junto aos arcos das fundagbes no pordo, de forma a
definir sua evolugdo e gravidade, acompanhadas das recomendagbes de recuperacdo (SElI 17.0.000005223-0, Parecer
Técnico 2560416).

Existem ainda avaliagbes que devem ser atualizadas, para definir as intervengdes necessarias a regularizagdo da
rede elétrica, conforme ja previamente apontato em laudo de 2015, constante no processo 001.023343.14.1.00000,
documento digitalizado 14260974, folhas 60 a 76, ARTs folhas 77 e 78.

Todos estes estudos visam fundamentar a elaboragdo dos Projetos necessarios a corregdo das patologias da
edificagcdo e as agdes para recuperagao geral dos revestimentos.

Complementarmente a estas intervengdes pontuais, sera necessaria a elaboragéao do Plano de Prevengédo Contra
Incéndio (PPCI), e todos os projetos de engenharia complementares exigidos por ele devidamente compatibilizados.

Como o prédio é tombado como Patriménio Cultural, as intervengdes devem primar pela preservagdo manutengao e
reconstituicdo dos elementos originais que compdem a edificagdo, com sua restauragdo sempre que possivel, devendo ser
previstas substituicoes por pegas semelhantes ou réplicas quando o dano nao puder ser recuperado. A proposigdo de
substituicdo de elementos originais por novos devera ser excepcional, fundamentada e com a concordancia da fiscalizagao
Técnica da SMC.

1.3 ESPECIFICACOES DO OBJETO

O presente Documento Referencial visa a Contratagdo de Empresa de Arquitetura e/ou Engenharia para a Elabora-
¢ao de Levantamentos, Inspecdes, Prospecgdes, Laudos Técnicos Conclusivos, Projetos Executivos de Arquitetura, Instala-
¢Oes Elétricas, novo SPDA, PPCI, Impermeabilizagdes e Instalagdes Pluviais, Recuperagdo de Estruturas e Revestimentos e
atualizagao dos sistemas Mecanicos, com Orgamentos de todas as especialidades para Obras de Recuperagdo e Conserva-
¢ao do PACO MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, Sede do Executivo da cidade.

1.3.1 Fundamento Legal

O presente documento estabelece as orientagdes necessarias para a contratagdo de empresa de Engenharia e/ou
Arquitetura, devendo atender o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, que institui normas para licitagoes
e contratos da Administragao Publica e d& outras providéncias.

Por tratar-se da execugdo de Servigos Especializados de Engenharia e Arquitetura, devera obedecer ao disposto na
Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em especial os Incisos IX e X do Artigo 6° Lei Federal n® 8666/93, suas alteragbes
posteriores e demais normas pertinentes.

Os produtos desta contratacéo farao parte de Projeto Béasico para a Licitagdo de uma Obra Publica.

Os Projetos Executivos deverdo obedecer ao disposto no Caderno de Encargos da PMPA
(http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?p secao=130), atender as exigéncias das normas técnicas aplicaveis, da
legislagdo vigente pertinente e das exigéncias para fins de licenciamento nas Companhias Concessionarias e demais Orgaos
Publicos no que couber.

Nao sera permitida a demoligdo ou remogao de qualquer elemento que integra o tombamento da edificagédo, confor-
me respectiva notificagdo de tombamento e L.C. 275/92, salvo quando expressamente autorizado pela Fiscalizagéo, ouvida a
EPAHC, a Diretoria de Patriménio e Memo6ria/SMC e o COMPAHC.

1.3.2 Admissibilidade de participacao de Consodrcios de Empresas no Certame

Normalmente o Consércio entre empresas € usado para aumentar a competitividade do certame e viabilizar a parti-
cipacao de empresas menores, unindo esforgos, capital e conhecimento para as licitagées mais vultosas.

Pelo fato do projeto possuir boa variagao de especialidades de atendimento, a participagdo de empresas sob a for-
ma de consorcio, sera permitida, de forma que hajam candidatos capazes de atender as condi¢des e especificidades dos
servigos dessa licitagao.

1.3.3 Resumo dos servigos contratados:
Levantamentos, inspegédo, laudo conclusivo, projeto de correcdo das patologias, de Restauragéo, Estrutural e
Projetos PPCI com licenciamento e todos os complementares exigidos por ele, especificagdes e orgamento para a licitagao
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das obras de intervengdes.
1.3.4 Lista dos produtos

LEVANTAMENTOS

Levantamento fisico / cadastral

Engenharia Diagnéstica

iagnostico das Condicdes Gerais do Edificio

Inspegéo e Prescrigéo Técnica

Realizagdo de Ensaios e Prospecgdes Auxiliares - caso necessario e autorizado pela EPAHC
Laudo técnico e Recomendagbes de Projeto

Conteudo do laudo técnico

Solicitagbes legais

5.2 ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS

5.3.1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

5.3.2 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS

5.3.3 PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGCAO DE IMPERMEABILIZACOES E CORREGCOES DO SISTEMAS DE
DRENAGEM ]

5.3.3.1 Projeto de Recuperagéo dos Sistema de coleta de Aguas Pluviais e Drenagem

5.3.3.2 Projeto de Sistemas de Impermeabilizagdo y .

5.3.4 PROJETO LICENCIAMENTO E EXECUTIVO DE COMBATE E PROTECAO CONTRA INCENDIO - PPCI
5.3.4.1 Projetos Complementares que podem ser exigidos pelo PPCI

—_
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—
~
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5.3.4.1.1 Projeto Executivo dos Sistemas de Alarme E Detecgao de Incéndio
5.3.4.1.2 Projeto Executivo do Sistema de lluminagéo de Incéndio
5.3.4.1.3 Projeto de Sistemas Hidraulicos de Combate a Incéndio

5.3.5 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGCOES ELETRICAS, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E
SISTEMAS DE SEGURANCA

5.3.5.1 Atualizagdo e Adequacgéo da Entrada de Energia

5.3.5.2 Atualizagao e Adequagéo do Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT e Centros de Distribuigdo — CD’s
5.3.5.3 Atualizagdo e Adequacéao das Instalagbes de lluminacao e Tomadas

5.3.5.3.1 Atualizagdo e Adequagéao do Projeto Luminotécnico

5.3.5.4 Atualizagdo e Adequagao da Rede Logica (Cabeamento Estruturado — Voz E Dados)

5.3.5.5 Atualizagdo e Adequagéao de Automacéao, Alarme E CFTV

5.3.5.6 Atualizagdo e Adequagéo do Circuito de Emergéncia

5.3.5.7 Projeto de Adequagdes do Sistema de Protegéo contra Descargas Atmosféricas SPDA

5.3.6 PROJETO MECANICO

5.3.6.1 Climatizagao e Ventilagdo Mecénica

5.3.7 ORCAMENTO E CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DA OBRA

1.4 OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

A entrega da proposta implica na aceitagéo integral e irretratavel das condigoes técnicas e dos termos do ato convo-
catoério, bem como na observéancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis.

Um Engenheiro Civil ou um Arquiteto sera responsavel, em nome da empresa, pela coordenagédo da equipe e pela
relagdo com o Municipio.

A contratada sera responsavel pela execugcao dos PROJETOS EXECUTIVOS listados e todos os servigos comple-
mentares necessarios a sua elaboragdo e demais produtos dispostos neste documento, Edital e Contrato.

A CONTRATADA nao devera iniciar ou desenvolver servigos sem que haja emissdo formal da Ordem de Inicio dos
servigos, sendo que apds a assinatura desta, devera obrigatoriamente informar o responséavel legalmente habilitado de cada
especialidade.

A contratada é responsavel por toda a estrutura e custos operacionais necessarios a produgao dos projetos objeto
desta contratagao, incluindo a estrutura fisica, o corpo técnico, as equipes e instalagdes, de apoio, os equipamentos, o pa-
gamento dos impostos e obrigacdes trabalhistas de seus colaboradores, os insumos, as taxas e emolumentos necessarios a
todos os encaminhamentos necessarios.

A contratada devera utilizar a estrutura existente em seu escritdrio para a realizagéao destes servigos, devendo dispor
de todo material necessario para executar este servigo a contento, assim como equipamentos de informatica, softwares para
elaboragéo dos projetos complementares (elétrico, hidrossanitario, estrutural, l16gica, telefonia, PPCl e Orgamento), software
CAD atualizado, servigos de plotagem de pranchas, inclusive com fornecimento de papel e todo material de escritério e ex-
pediente necessario, bem como capacidade de gravagao digital em pendrives, CD/DVD dos documentos e plantas gerados.
Estes custos estarao inclusos nos pregos dos servigos.

Na hipotese da CONTRATADA estar sediada em Municipio fora da Regido Metropolitana de Porto Alegre, devera
disponibilizar de corpo técnico na regido, para o pleno atendimento do presente contrato.
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Sempre que solicitado pela CONTRATANTE através da fiscalizagdo, devera dispor desta estrutura funcional para
atendimentos presenciais, visitas ao local do projeto, reuniées de trabalho, apresentacdes e prestar informacdes ou esclare-
cimentos sobre os servicos realizados ou em andamento.

Na hipétese da necessidade de realizacédo de reunido de trabalho, a mesma deverd ser agendada com antecedéncia
de no minimo 24h a fim de que as partes envolvidas possam se organizar.

A CONTRATADA devera submeter-se as disposicdes legais em vigor e responsabilizar-se, civil e/ou criminalmente,
por todos os atos e omissdes que seus empregados, direta ou indiretamente, cometerem na area de fornecimento do objeto
contratado, indenizando, se for o caso, a parte prejudicada.

Devera apresentar durante a execug¢ao do contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislagdo quan-
to as obrigagbes assumidas na presente licitagdo, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios,
fiscais e comerciais.

A CONTRATADA seréa responsavel exclusiva pelos encargos trabalhistas, junto aos seus empregados, bem como
obrigacoes previdenciarias, fiscais e comerciais resultantes da execug¢ao do Contrato.

Adequar-se ao disposto no artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 04 de junho de 2010, que veta a contratagdo de em-
pregado para prestar servigos para a contratante que seja familiar de agente publico que exerga cargo em comissdo ou fun-
¢ao de confianga na contratante. Considera-se familiar o conjuge, ou companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

1.4.1 Equipe de responsaveis técnicos

Um Arquiteto ou um Engenheiro Civil especialista em Patrimdnio Historico sera responsavel, em nome da empresa,
pela coordenacao da equipe e pela relagdo com o Municipio.

A CONTRATADA devera apresentar os comprovantes de responsabilidade técnica junto ao CAU e/ou CREA do pro-
fissional que executou o servigo, na entrega final do mesmo, ficando as despesas decorrentes destes ou outros emolumentos
e taxas a cargo da mesma.

As definigdes das solugdes técnicas de levantamentos, laudos devem ser discutidas previamente com a equipe da
Fiscalizag@o Técnica da SMOI e SMC.

Todos os levantamentos necessarios a elaboragao do laudo técnico serdo de responsabilidade da Contratada, sendo
de inteira responsabilidade do contratado o pagamento de taxas, formatacdo e apresentagdo do material necessario aos
licenciamentos, ficando estes procedimentos sob a sua responsabilidade até a obtencdo dos alvaras definitivos.

A CONTRATADA devera tratar de todos os assuntos técnicos pertinentes ao presente contrato junto a
FISCALIZACAO da SMOI e SMC, inclusive participar de reunides, apresentagdes e outros eventos demandados pela PMPA
no &mbito de suas dependéncias ou fora dela, e que respondera formalmente em todas as tratativas técnicas entre as partes,
bem como nos atos e demais providéncias de incumbéncia da CONTRATADA junto a Orgaos Publicos e Concessionarias.

Competira a CONTRATADA o cumprimento das formalidades referentes aos processos e rotinas técnicas aqui esta-
belecidas, comunicando a CONTRATANTE, fatos pertinentes e do interesse ao melhor desenvolvimento dos trabalhos, provi-
denciando a compatibilizagao dos servigos técnicos que envolvem mais de um Responsavel Técnico e praticando todos os
atos técnicos necessarios.

Para cumprimento dos servigos previstos no contrato, devera disponibilizar Responsaveis Técnicos para a assinatu-
ra da Ol, conforme abaixo discriminado:

. Coordenador de Equipe — Arquiteto e Urbanista ou Engenheiro Civil especialista em Patriménio Histérico 01

Responsavel pelo projeto das intervencdes Arquitetonicas e Coordenagdo Técnica geral de todos os servigos.

Com experiéncia comprovada através da CAT, conforme qualificacdo técnica-profissional, em Projeto de Restauro de
Prédios Historicos.

. Eng® Civil habilitado pelo sistema CREA 01

Com experiéncia em projetos de estruturas comprovada através da CAT conforme qualificagdo técnica-profissional em
Engenharia Diagnéstica e Projeto de Tratamento de Patologias de Estruturas.

Responsavel pelos Relatérios de Engenharia Diagnéstica e Projeto de Tratamento de Patologias de Estruturas.

. Eng® Civil ou Arg? habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelos Projetos Hidrossanitarios e Impermeabilizagdes.

. Eng® Civil ou Arg? habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelos Projetos PPCI.

. Eng® Eletricista habilitado pelo sistema CREA 01
Responsavel pelos Projetos de regularizagédo das Instalagdes Elétricas.

. Eng® Civil ou Arg? habilitado pelo sistema CREA/CAU 01
Responsavel pelo Orgamento e Cronograma Fisico/Financeiros das obras
Equipes de Apoio necessarias (podem ser sub empreitadas):

1. Equipe de levantamentos graficos, de imagens e editoragao eletronica.
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2. Equipe de prospecges e ensaios de estruturas e revestimentos.

CONTRATADA que possuir outros convénios e/ou contratos com outros 6rgaos publicos de quaisquer esferas, concomi-
tante com o presente, ndo se exime de atender todas as condigdes aqui expressas, ndo cabendo a solicitagcdo de aditivos de
prazos ou outras interferéncias no atendimento em decorréncia disto.

1.4.2 Responsabilidade Técnica e Direito Autoral

Os projetos realizados pela CONTRATADA passarao a ser de propriedade do Municipio, podendo este fazer os ajus-
tes necessarios aos mesmos visando a funcionalidade e regularidade final do equipamento publico projetado, e considerando
possiveis adequagdes ao local de implantagéo, desde que sob autorizacdo prévia e expressa dos autores do projeto.

No caso de omissao do Autor, desde que comprovadas as tentativas de contato, o Municipio estara previamente au-
torizado a ajustes com o intuito exclusivo de adequacéao legal e a normas técnicas.

A CONTRATADA devera realizar eventuais adaptagdes e ajustes no projeto, a pedido da CONTRATANTE, até a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, caso seja constatada a auséncia de informagéao, detalhamento e caracteris-
ticas do projeto que deveriam ter sido previstas no desenvolvimento deste. Os ajustes ou complementagdes realizados deve-
rao ser devidamente registrados nos Sistemas CAU/CREA pelos autores dos mesmos, se necessarios, nao incidindo direito a
aditivos de valor e/ou blogueio de Direito Autoral do projeto por parte da CONTRATADA.

A CONTRATANTE podera solicitar eventuais adaptacdes e ajustes no projeto a CONTRATADA até a emisséo do
Termo de Recebimento Definitivo, na hipdtese da ocorréncia de evento externo ao Contrato que justifique o servigo solici-
tado, situacdo em que a CONTRATADA podera requerer aditivo de valor com base na planilha Orgamentéaria de que trata o
presente, em comum acordo com a fiscalizagdo da CONTRATANTE, na proporgéo do trabalho realizado.

A CONTRATANTE cabe o direito de realizar através da equipe técnica propria, ajustes no projeto ap6s a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo do servigo, a despeito de consulta ao Autor, desde que n&do descaracterize a concepgao
autoral do projeto, ndo isentando a necessidade de registro de responsabilidade no Sistema CREA/CAU.

A CONTRATADA devera realizar todo e qualquer ajuste no projeto, a qualquer tempo, em razdo do licenciamento e
aprovagao dos seus projetos nas concessionarias e instancias licenciadores dos Governos Municipal, Estadual ou Federal,
excetuando-se os casos de alteracdo legal ou de Normas Técnicas ocorridas apos a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo. Os ajustes ou complementacdes realizados deverdo ser devidamente registrados nos Sistemas CAU/CREA pelos
autores dos mesmos, nao incidindo direito a aditivos de valor e/ou bloqueio de Direito Autoral do projeto por parte da contra-
tada.

A CONTRATANTE cabe ainda o direito de suprimir ou postergar etapas da obra desde que justificada em razdo do
interesse publico.

A empresa contratada devera estar disponivel para prestar esclarecimentos sobre o projeto, bem como realizar visi-
tas durante a execucado das obras para garantir a funcionalidade de todo os sistemas projetados, sem encargos adicionais
para a Municipalidade.

1.5 OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Cabe a CONTRATANTE, acompanhar, avaliar, e validar a execugao dos servigos previstos neste Documento Refe-
rencial para Licitagdo, de acordo com as condigGes ora expressas, no Edital e na legislagéo pertinente.

Este acompanhamento sera realizado através das instancias da FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA e da
FISCALIZAGAO TECNICA.

1.5.1 Fiscalizacao Administrativa

Compete a FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA o acompanhamento CONTRATUAL, através da verificacdo de ques-
tOes de gestéo, contabeis e juridicas gerais, bem como a verificagdo de negativas e documentos comprobatorios exigidos a
Contratada.

A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA sera de responsabilidade das areas ADMINISTRATIVAS da Prefeitura de Porto
Alegre. O registro deste acompanhamento se dara através do PROCESSO SEI da referida contratagao.

O encaminhamento das PLANILHAS DE MEDICAO emitidas pela FISCALIZAGAO TECNICA, acrescida de toda a
documentagdo complementar necessaria, para o aval da PGM e posterior pagamento da fatura, estara a cargo da
FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA. .

Todas as alteragcbes nos objetos contratados deverdo ser devidamente registradas pela FISCALIZAGAO
ADMINISTRATIVA no Processo pela CONTRATANTE, através de ADITIVOS CONTRATUAIS, que serdo avalizados pela
PGM.

1.5.2 Fiscalizacao Técnica

A FISCALIZAGAO TECNICA estar4 a cargo do corpo técnico de Arquitetos e Engenheiros da SMOI e dos especialis-
tas em Patriménio da EPAHC e/ou DPM/SMC, que fara a revisdo dos servigcos especializados de arquitetura e engenharia
contratados.

; A aceitacdo dos servicos técnicos apresentados pela CONTRATADA sera de atribuicdo exclusiva da FISCALIZAGCAO
TECNICA.
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A FISCALIZACAO TECNICA cabe o controle e gerenciamento no que tange ao atendimento da Legislacdo especifi-
ca e Normas Técnicas, devendo obrigatoriamente a CONTRATADA se reportar a mesma para dirimir davidas referentes as
demandas de trabalho, através de seu representante ou do RT da especialidade, quando solicitado.

A cada entrega parcial dos produtos, a FISCALIZA(}AO TECNICA se manifestara através de Relatérios e Revisdo,
conforme o roteiro do item 1.6.1 do presente, determinando as impugnagdes parciais ou totais dos produtos apresentados.

Apenas apoés a total aceitagao dos produtos por parte da FISCALIZAGAO TECNICA, o servigo podera ser conside-
rado concluido, sendo emitida a PLANILHA DE MEDICAO relativa a estes itens.

A PLANILHA DE MEDIGAO sera encaminhada para a FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA, para devida complemen-
tagdo com os documentos comprobatérios necessarios ao pagamento dos servigos, como a apresentacdo da FATURA e
negativas por parte da CONTRATADA.

1.6 PRAZOS E ENTREGAS DOS PRODUTOS

O prazo para a execugéao dos servigos é de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Inicio expedida pela Fis-
calizagédo Técnica.

1.6.1 Roteiro de desenvolvimento dos servigos:
O objeto desta contratagdo devera seguir o seguinte roteiro de desenvolvimento:

« Entrega de Estudo Preliminar- Etapa de desenvolvimento, podendo ser entregue em meio digital, apds revisdo por
parte do corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quantas vezes se fizerem necessarias
até a aceitagdo da etapa pela fiscalizagdo);

« Entrega da Proposta (Projeto) de cada especialidade — Etapa de desenvolvimento com todos elementos graficos ne-
cessarios a compreensao das solugdes adotadas, podendo ser entregue em meio digital, apds revisdo por parte do
corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quantas vezes se fizerem necessarias até a acei-
tagéo da etapa pela fiscalizagdo);

-  Entrega do Produto Final e/ou Projeto Executivo de cada especialidade - Etapa final de desenvolvimento de Relato-
rios/Laudos e Projetos em nivel executivo, com os detalhamentos, especificagbes técnicas, podendo ser entregue
em meio digital, apos revisdo por parte do corpo técnico especializado em Projetos Prediais da SMOI e SMC (quan-
tas vezes se fizerem necessarias até a aceitagao da etapa pela fiscalizagéo);

« Entrega Final - Entrega completa, com os arquivos editaveis, copias digitais formatadas para impresséo, e duas cé-
pias impressas assinadas pelos autores e responsaveis, todos apropriados para compor Projeto Basico para Licita-
¢ao de Obra Publica, além dos Projetos de Regularizagdo devidamente Licenciados, assim como os devidos Regis-
tros de Responsabilidade Técnica, assinados, pagos e digitalizados.

1.6.2 Etapas Previstas para Entrega dos Servicos:

O Prazo para a execugao dos servigos € de 120 (cento e vinte) dias a contar da Ordem de Inicio expedida pela fisca-
lizago técnica.

. Etapa 1 — 30 dias para estudos preliminares, levantamentos e laudos da cobertura e estruturas do prédio, instala-
¢Oes elétricas, revestimentos e dos sistemas de drenagem e PPCI até o protocolo no CBMRS.

. Etapa 2 — 60 dias para Projeto Executivo arquitetbnico de restauro, de recuperagao estrutural, da recuperagéo da
cobertura, elétrica, revestimentos, impermeabilizagio e sistemas de drenagem.

. Etapa 3 — 30 dias para elaboragdo do Orgamento e o Cronograma fisico-financeiro das obras.

. Etapa Licenciamento (concomitante as etapas 2 e 3) — 90 dias para a tramitagdo do PPCI no CBMRS e elaboragéo
de todos os projetos complementares executivos exigidos por este. Os Termos de Recebimento Provisério e Definitivo
somente serdo expedidos apds a entrega do Certificado de Aprovagédo do PPCI emitido pelo Corpo de Bombeiros
(CBMRS) e os ajustes no projeto executivo de PPCI e dos equipamentos de combate a incéndios em conformidade com o
PPCI aprovado.

. Ao longo de todo o contrato - O Gerenciamento de todos os procedimentos - 120 dias no acompanhamento de todos
0S Servigos.

O prazo inicial de vigéncia do contrato deve ser de 12 (doze) meses a contar da ASSINATURA do CONTRATO, po-
dendo ser prorrogado de acordo com a necessidade do desenvolvimento dos produtos e o disposto no art. 57, da Lei n®
8.666/93 e suas alteragodes.
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Quando o prazo previsto para conclusdo de servigos esgotar em final de semana ou feriado, a entrega do servigo
devera ocorrer no_primeiro dia Util subsequente. O servigo somente sera aceito e considerado concluido quando aprovado
pela FISCALIZAGAO apds Termo assinado pelos fiscais do Contrato.

A entrega final dos servigos contratados devera conter os arquivos editaveis, copias digitais formatadas para impres-
sao, e duas copias impressas assinadas, assim como os devidos Registros de Responsabilidade Técnica, assinados, pagos
e digitalizados.

1.7 REGIME DE EXECUGCAO

Sendo o Regime de empreitada por preco global, adotado “quando se contrata a execugao da obra ou do servigo
por preco certo e total”, e a empreitada por preco unitério, “quando se contrata a execugdo da obra ou do servigo
por preco certo de unidades determinadas” e, em virtude do presente Documento Referencial Técnico para Licitagdo de
Projetos definir previamente o objeto dos projetos, assim como a descricdo detalhada dos servigos e quantidades necessa-
rios, a presente licitacdo deverd ser por Empreitada por Preco Global, de acordo com o que prevé a Lei complementar n°
8666/93, subitem “a” do item VIII do artigo 6° e orientagdes do Acérdao 1.977/2013 — TCU.

1.8 CONDICOES PARA HABILITAGAO

As empresas interessadas em participar do procedimento licitatorio deverdo comprovar respectivo registro no Con-
selho Regulador do Exercicio Profissional Técnico, Sistemas CAU/CREA.

Os servigos aqui especificados visam intervengdes de pequeno porte e média complexidade tecnolégica em relagao
a maioria das obras novas e reformas de Prédios Publicos.

Entretanto, a edificacédo objeto é protegida como Patrim6nio Cultural Histérico, sendo necessario cuidado especial de
toda mao de obra, responsaveis técnicos e demais envolvidos nos servigos e estudos executados.

Deverao ser profissionais qualificados e com experiéncia prévia. Devem ser devidamente cientificados que o Pago
Municipal de Porto Alegre é bem tombado pelo Municipio, imune a demoligdes e descaracterizagbes e sujeito a cuidados e
protegbes especiais, principalmente dos elementos da edificagdo citados na respectiva notificagdo de tombamento e L.C.
275/92.

O prédio possui trés pavimentos, e area edificada total de 4.041,00 m2.

Além disso, o Pago Municipal sedia o Governo Municipal e areas de exposigdo de acervo que reune importantes
obras.

Devido a caracteristica dos objetos e servigos previstos, serdo necessarias comprovagoes de Qualificagdo Técnica-
Operacional e Qualificagdo Técnica-Profissional aos licitantes, para garantir a execugao dos servigos com seguranga.

Sendo os servigos especificados no Projeto Basico Servicos Especializados de Engenharia — Execugéo de Projetos,
foram estabelecidos no presente critérios de Qualificagdo Técnica-Operacional de forma a garantir que a empresa executo-
ra possua capacidade técnica, experiéncia prévia na area.

Através dos Atestados de Capacidade Técnico-profissionais, a LICITANTE comprovara possuir em seu quadro fun-
cional profissionais qualificados no cumprimento do contrato.

O artigo 37, inciso XX |, da Constituicdo Federal, estabelece que somente sao permitidas, nos processos licitatorios,
exigéncias de qualificagao técnica e econémica “indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagbes”.

Seguindo o previsto na Lei de licitagdes:
‘Art. 30. A documentagéo relativa a qualificagao técnica limitar-se-4 a:

| — registro ou inscrigdo na entidade profissional competente;

Il — comprovacao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da licitagédo, e indicagdo das instalagoes e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponiveis
para a realizagao do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que se res-
ponsabilizara pelos trabalhos;’

Desta forma, a definigdo dos atestados seguiu os seguintes critérios:

» Parcelas mais relevantes da obra/servico previstos.

«  Atestado técnico-operacional.

*  Atestado técnico-profissional.

*  Quantitativos — até 50% da quantidade da atual licitagéo.

1.8.1  Qualificacao técnico-operacional

Atestado(s) de capacidade técnica-operacional: apresentacdo de um ou mais atestados de capacidade técnica, for-
necido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execugéo
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de obra ou servigo de engenharia e arquitetura, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presen-
te licitagédo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo os quais sejam:

«  Coordenacao/Gerenciamento de Projetos de Restauro com compatibilizagao entre complementares, de Edi-
ficagdo Histdrica, com area minima de 500,00 m?;

« Elaboragéo de projeto Arquitetonico de Restauro ou Conservagao, de Edificagdo Histérica, com area mini-
ma de 500,00 m2.

Para comprovacgdo da quantidade minima mencionada no item, sera admitido o somatério de atestados de capaci-
dade técnica emitidos em nome da licitante.

O(s) atestado(s) devera(ao) estar acompanhado(s) da(s) correspondente(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico (CAT)
e/ou Anotagdes / Registros de Responsabilidade técnica (ART / RRT) emitida(s) pelo Conselho de fiscalizagéo profissional
competente em nome do(s) profissional(ais) vinculado(s) ao(s) referido(s) atestado(s).

1.8.2 Qualificacao técnico-profissional

Indicagao e qualificagdo de Responséaveis Técnicos — Engenheiros e/ou Arquitetos, com demonstragéo de vinculo,
por relagdo de emprego, sociedade, direcdo, administragao, por contrato de prestagdo de servigos, genérico ou especifico, ou
ainda pela Certiddo de Registro do licitante no CREA/CAU, desde que nesta Certiddo conste o nome do(s) profissional(is), na
condicao de responsavel(is) técnico(s) do LICITANTE, que se responsabilizardo pela execugédo dos servicos objeto deste
edital, e comprovacao de que estes tem habilitagéo legal para realiza-las, mediante a apresentacédo de Certificado de Regis-
tro de Pessoa Fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Brasil CAU/BR.

Estes deverdo comprovar, através da apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida(s) pelo Conselho
de fiscalizagéo profissional competente em seu nome, ja ter executado:

«  Coordenacao/Gerenciamento de Projetos de Restauro com compatibilizagdo entre complementares, de Edi-
ficagdo Historica;

» Elaboragéo de projeto Arquitetonico de Restauro ou Conservagao, de Edificagédo Historica.

Para comprovagdo minima mencionada no item, sera admitida a consideragdo de mais de um atestado de capaci-
dade técnica emitidos em nome dos RTs.

A entrega da proposta implica na aceitagéo integral e irretratavel das condi¢des técnicas e dos termos do ato convo-
catorio, bem como na observéancia dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis.

1.9 SUBCONTRATAGCAO

Como parte dos servigos contemplados neste documento sdo especializados, a CONTRATADA podera subcontratar
em parte o objeto do presente Contrato, desde que seja conveniente para a Administragdo Municipal, mediante prévia autori-
zagao da CONTRATANTE, exceto para os servigos para os quais foi exigida a apresentagao de capacidade técnica.

A CONTRATADA podera subempreitar os servigos de Investigagbes, Exames e Ensaios Estruturais, continuando,
porém, responsavel pelos mesmos e pela execugéo financeira do contrato.

A empreiteira € a Unica e exclusiva responsavel pela gestao contratual e cumprimento das obrigacdes legais e traba-
lhistas de seus subcontratados.A empreiteira proponente permanece sendo responsavel pela execucdo de todos os itens
previstos no edital, bem como pelo gerenciamento das obras, assumindo plena responsabilidade pela adequacao dos servi-
¢os executados no canteiro e pela interlocugdo com seus subcontratados.

1.10  VISITA TECNICA

E facultada a realizagdo de Visita Técnica prévia a apresentagéo das propostas pelos LICITANTES.

A mesma devera ser individual, agendada com a DLC/SMAP, e acompanhada pelos responsaveis pela verba
(diones.souza@portoalegre.rs.gov.br e fatima.azeredo@portoalegre.rs.gov.br).

“A ocorréncia de eventuais prejuizos (ao longo do desenvolvimento dos projetos) em virtude de sua omissao na veri-
ficagao do local objeto desta contratagéo é de inteira responsabilidade do contratado.” (TCU, Acordao n° 149/2013).
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1.1 GARANTIA E RESPONSABILIDADE

Aos servigos prestados por Engenheiro e Arquiteto profissionais liberais cabe a Responsabilidade Subjetiva prevista
no Art. 14 § 4° do Codigo do Consumidor, sendo que responderao se devidamente comprovada sua imprudéncia, negligéncia
ou impericia na execugao.

A CONTRATADA é responsavel por até 5 (cinco) anos ap6s a conclusao dos servigos por eles executados, nos
termos do artigo 618 da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Cédigo Civil), ficando responsavel pelas reparagdes e corre-
¢Oes necessarias que sejam comprovadamente decorrentes de impericia, imprudéncia ou negligéncia na Execucdo das
Obras objeto desta contratacédo, conforme determina o artigo 27 do Cédigo de Defesa do Consumidor.

As garantias referentes a materiais e equipamentos instalados deverao obedecer ao definido pelos fabricantes.

2 TIPO DE LICITACAO

Devido a caracteristica intelectual e criativa das atividades somadas a complexidade técnica e dos Servigos
Especializados de Engenharia e Arquitetura contratados, o objeto se enquadra nas modalidades licitatérias previstas na Lei
n° 8.666 de 21 de junho de 1993, seguindo o regramento da Resolugdo 1.116/2019 CONFEA, o enquadramento como bens e
servigos especiais previsto no Decreto 20.587/2020, e a orientagdo da sumula 257 do TCU que recomenda pregédo apenas
para servigos comuns de engenharia (Decreto Federal 10.520/2002).

21 MENOR PRECO

Em virtude da defini¢éo prévia detalhada e parametrizada dos produtos constantes neste Referencial Técnico, o Tipo
de Licitacédo prevista na Lei n° 8.666 sera MENOR PRECO, buscando a proposta que seja mais vantajosa para a Administra-
¢ao em termos de valores, condicionada ao pleno atendimento do disposto no Edital.

3. ORCAMENTOS

As Planilhas de orgcamentos e cronograma dos servigos previstos sao anexos do Projeto Basico de Licitagdo assim
como este Documento Referencial.

4. PREMISSAS PARA OS PROJETOS

Todos os projetos deverdo ser apresentados de acordo com as Normas Técnicas da ABNT, de acordo com o
Caderno de Encargos da SMOI (http://www2.portoalegre.rs.gov.br/smov/default.php?p secao=130), e formatadas de acordo
com o que prevé a LEI 8666/93.

Os servigos devem ser orientados pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Municipio de Porto
Alegre (PDDUA-LC 434/99 e seus complementos), pelas Diretrizes Municipais e pelo Codigo de Obras do Municipio (LC
284/92), Lei de tombamento (LC 275/1992) e demais legisla¢des pertinentes ao tema especifico ao equipamento.

Todos os projetos deverao ser aprovados e licenciados em todas as instancias necessarias (Secretarias, Conselhos,
Comissoes etc.), sendo todos os encaminhamentos e pagamento de taxas e emolumentos, de responsabilidade dos autores
do projeto.

A CONTRATADA se compromete a fazer quaisquer ajustes necessarios ao devido licenciamento do projeto e plena
aceitagao pelo 6rgéo financiador a qualquer tempo.

Os projetos de diferentes especialidades deverao passar por procedimento de compatibilizacéo, refletidas também
nos memoriais e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nao suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras
interpretagbes que venham a prejudicar sua integral execucdo no momento das obras. Esta compatibilizacdo entre os
projetos deve ficar sob a responsabilidade de membro da equipe contratada.

Todos os levantamentos necessarios a elaboragédo dos projetos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Todos os procedimentos de projeto deverdo ter o acompanhamento da Equipe do Patriménio Histérico e Cultural
(EPAHC) ou DPM do Municipio, por atribuigao.

A proposta técnica devera respeitar as diretrizes Patrimoniais emitidas pela EPAHC e COMPAHC, em funcédo da
edificagao ser tombada, e possuir caracteristicas protegidas.

Nao serd permitida a demolicdo ou remocdo de qualquer elemento que integra o tombamento da edificagao,
conforme respectiva notificagdo de tombamento e L.C. 275/92, salvo quando expressamente autorizado pela EPAHC,
DPM/SMC e COMPAHC.

A proposta, ndo podera possuir obstaculos a livre mobilidade de portadores de necessidades especiais, internos ou
externos, sendo dotada de solugdes técnicas de acordo com o que determina a NBR 9050/2020.

A elaboragéo dos projetos devera primar pelo menor impacto na edificagao.

Devera atender as legislagdes patrimoniais aplicaveis e para as atividades de uso do prédio.

Utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos das execugbes e as condigbes do local de
implantacao.

Utilizar materiais e métodos construtivos com um minimo de trés fabricantes ou representantes no estado. No caso
de haver excegao, justifica-la através de parecer técnico de indicagdo por desempenho ou uso excepcional (a ser avaliada,
passivel de aprovagao ou ndo pelos setores técnicos e juridicos da CONTRATANTE).

Adotar solugbes construtivas racionais, elegendo sistema de modulagdo e padronizagdo compativeis com as
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caracteristicas atuais da edificagao, dando preferéncia as solugées com melhor relagdo custo/beneficio.

Adotar solugbes que oferegam facilidade de operacdo, conservacdo e manutengdo dos diversos componentes e
sistemas propostos para a edificacao.

Adotar solugdes técnicas que considerem as disponibilidades econémicas e financeiras do Municipio para a obra em
questao.

Adotar solugdes técnicas que oferegam seguranga aos funcionarios e usuarios e protecdo contra roubos, furtos e
vandalismo.

Adotar solugbes técnicas que oferegam seguranga aos usuarios em relagao a protegao contra Incéndios.

Na elaborag&o dos projetos a CONTRATADA devera observar a conformidade com as posturas municipais e/ou
outras legislagdes aplicaveis, obtendo as documentagbes preliminares exigidas e a aprovagao junto aos Orgaos Publicos e
Concessionarias, caso necessario.

Toda documentagéo técnica elaborada deverd apresentar conformidade com os modelos especificados neste
contrato e orientagdes complementares, emanadas pelos fiscais, com os detalhamentos que se fizerem necessarios para o
atendimento aos atos normativos, a clareza e a boa técnica.

5. DESCRICAOQ E DETALHAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS CONTRATADOS:

5.1 LEVANTAMENTOS

5.1.1 Levantamento fisico / cadastral

Compreende o levantamento de dados, dimensdes e informagdes necessarias da area construida existente da edifi-
cagao, apresentados de forma gréfica, para fundamentar os estudos, definicdes acerca do planejamento da obra de recupe-
ragao e regularizacao.

Os levantamentos de quantidades e caracteristicas devem ser capazes de embasar todas as propostas técnicas de
projeto, sendo de responsabilidade exclusiva da contrarada.
Devera conter:

a) Planta Baixa de todos os pavimentos;

b) Cortes e fachadas;

c) Elementos decorativos internos e externos;

d) Levantamento Fotografico;

e) Levantamentos relativos as alvenarias, (fissuras, trincas etc), as condi¢cdes das estruturas do telhado, e avaliagbes

estruturais especificas (estruturas metalicas da cobertura e de sustentagao);
5.1.2 Engenharia Diagnostica

5.1.2.1 Diagnostico das Condigoes Gerais do Edificio

A presente se¢ao deste Documento Referencial objetiva a contratagdo dos servicos de engenharia diagnoéstica, es-
pecificamente, inspe¢ao e consultoria, uma vez que a PMPA j& esta fornecendo os documentos oriundos da vistoria do relato-
rio que foram realizados por profissionais habilitados da prépria Prefeitura.

A engenharia diagnéstica trabalha com cinco ferramentas basicas: vistoria, inspecéo, auditoria, pericia e consultoria.
Estas ferramentas sao definidas e geram os respectivos documentos, como seguem abaixo:

. Vistoria: constatagao técnica de determinado fato, mediante verificagao “in loco”; documento gerado: relatério;

. Inspecgéo: é a andlise técnica do fato com base na interpretagédo e experiéncia do profissional; documento gerado:
laudo;

. Auditoria: é o atestamento técnico, ou ndo, de conformidade do fato; documento gerado: laudo;

. Pericia: é a determinagéo da origem, causa e mecanismos de agao do fato; documentado gerado: laudo;

. Consultoria: é a prescrigao técnica a respeito do fato; documento gerado: laudo e projeto de recuperagao estrutural.
5.1.2.1.1 Inspecéao e Prescricao Técnica

A formulagdo dos novos projetos devera ser precedida de laudos técnicos com avaliagdo da situagao existente, com
énfase na andlise das patologias e das condigdes gerais de estruturas e alvenarias — inspegao.

Os laudos técnicos destinam-se a fornecer os elementos necessarios, de acordo com as normas da Associagao Bra-
sileira de Normas Técnicas ABNT, em atendimento as legisla¢cdes Municipal e Estadual, com diagnéstico geral de cada area
ou setor para embasamento dos projetos de recuperagéo e restauragao.

Devem basear-se na documentagao levantada (vistoria, inspegao, projetos arquitetnicos, etc.), identificando falhas
e anomalias, classificando essas deficiéncias quanto ao grau de risco oferecido ao patriménio - pericia, bem como apresentar
recomendagdes de medidas de reparos, recuperagoes, reforgos estruturais, dentre outras orientagdes técnicas de projeto.

O responsavel técnico pela pericia da edificagdo deve analisar as condigées de desempenho estrutural ou perda de
desempenho ao longo do tempo e, quando possivel, descrever evolugdo provavel dos sintomas e indicar possiveis conse-
quéncias a curto e médio prazo, em caso de ndo intervengao ou substituicdo.

5.1.2.1.2 Realizacao de Ensaios e Prospeccoes Auxiliares - caso necessario e autorizado pela EPAHC

Analise das ndo conformidades observadas e recomendagdes gerais quanto a criticidade e outros aspectos, indica-
¢ao das orientagbes técnicas e/ou lista das medidas preventivas e corretivas necessarias a corregdo de falhas e anomalias;
indicacdo da ordem de prioridade das falhas e anomalias, indicagdo de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limita-
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¢ao da capacidade de publico, em fungdo das anomalias e falhas constatadas, indicagdo de medidas complementares a
analise conclusiva das falhas e anomalias, e eventual necessidade de realizagdo de ensaios tecnolégicos e outras avaliagbes
especializadas; data e hora do laudo, assinatura do(s) responsavel (eis) técnico (s), acompanhada do registro no CAU ou
CREA. Dentre os possiveis ensaios de campo e de laboratério, e prospecgdes necessarios, pontuam-se:

No concreto:
. Esclerometria: mede a dureza do concreto (n&o destrutivo);
. Extracédo de corpos de prova para a realizagdo do ensaio de resisténcia a compressao do concreto.

Na armadura:

. Localizagao e espessura do recobrimento (pacémetro): localizagao e profundidade da armadura;
No telhado:

. Avaliagao dos elementos constituintes da cobertura;

. Avaliagao dos sistemas de impermeabilizagao;

. Avaliagao dos sistemas de captagéo e drenagem das aguas pluviais;

. Avaliagao das instalagoes elétricas e demais instalagdes existentes na cobertura.

5.1.2.1.3 Laudo técnico e Recomendacoes de Projeto

A formulagdo do Laudo Técnico devera ter por énfase a andlise das patologias e condigbes gerais dos seguintes

itens:
a) Telhado;
b) Estruturas;
c) Fachadas;
d) Revestimentos;
e) Instalag6es Elétricas;
f) Impermeabilizagoes;
g) Sistemas de drenagem;
h) PPCI.

O Laudo Técnico destina-se a fornecer todos os elementos necessarios, de acordo com as normas pertinentes da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, atendimento as legislagdes Municipal e Estadual ao embasamento dos
projetos.

O Laudo Técnico deve apresentar um diagnéstico geral das estruturas ja citadas.

Deve basear-se na documentagéo levantada e sob responsabilidade da CONTRATADA.

. através de inspecgbes visuais;
» através de ensaio e prospecgao, caso necessario.

Deve identificar eventuais falhas e anomalias, classificando essas deficiéncias quanto ao grau de risco oferecido,
bem como apresentar recomendacdes de medidas de reparos, recuperacoes, reforgos estruturais, dentre outras orientagbes
técnicas.

5.1.2.1.4.1 Conteudo do laudo técnico

a) Identificagdo do responsavel técnico pelo Laudo; identificacdo do objeto; identificagdo das Normas Técnicas Especi-
ficas; descrever a solicitacao, e citar qualquer outra informagéo deste levantamento que possa subsidiar a andlise.

b) Descri¢ao técnica do objeto (informagdes que relatam a tipologia construtiva, os sistemas construtivos, dentre outros
dados relevantes a caracterizagdo do objeto da vistoria, com base na documentagio apresentada pelos demais le-
vantamentos); capacidade da edificagdo, ocupacéo e idade da edificagdo; critério e metodologia adotados; lista de
verificacdo dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a descrigdo e localizagdo das respectivas
anomalias e falhas; classificagdo e analise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco estrutural causado pela
manifestagédo patoldgica; observagdes sobre a documentagéo analisada.

c) Realizacdo de ensaios e prospecgdes auxiliares, caso necessario.

d) Andlise das ndo conformidades observadas e recomendagdes gerais quanto a criticidade e outros aspectos; indica-
¢éo das orientagbes técnicas e/ou lista das medidas preventivas e corretivas necessérias a corre¢éo de falhas e
anomalias; indicacéo da ordem de prioridade das falhas e anomalias; indicacdo de aspectos restritivos quanto ao uso
e eventual limitacao da capacidade de publico, em fungéo das anomalias e falhas constatadas; indicagdo de medidas
complementares a andlise conclusiva das falhas e anomalias, e eventual necessidade de realizagdo de ensaios tec-
nolégicos e outras avaliagdes especializadas; data e hora do Laudo; assinatura do(s) responsavel(eis) técnico(s),
acompanhada do registro no CREA; a validade do presente laudo é de 2 (dois) anos.
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e) Anexos: registro fotografico (fotos numeradas e suas legendas); cépia da Anotagcdo de Responsabilidade Técnica
(RRT/ART); plantas ou outros documentos necessarios a fundamentagéo das conclusdes e elucidacdes de fatos
descritos no corpo do Laudo.

Para padronizagao da forma de apresentacao fica desde ja definido que o relatério final do Laudo devera seguir o
padrao WORD ou equivalente, e caso tenha planilhas, seguir o padrdao EXCEL ou equivalente.

5.1.3 Solicitacoes legais

Documentos referentes a condigdes para a regularizagdo do imével devem ser levantados, de forma a nortear a ela-
boracdo adequada dos projetos, entre elas a licenga para reforma (EdificaPoa/SMAMUS), PPCI (CBMRS), e para a atualiza-
¢ao das ligagoes de agua/esgoto, energia elétrica (CEEE) e légica (PROCEMPA), caso necessario.

A edificagéo é Patriménio Hist6rico do Municipio.

Todas as adaptacdes resultantes deverdo ser retransmitidas aos fiscais do contrato e apresentadas aos érgaos pa-
trimoniais pertinentes (EPAHC e COMPAHC).

5.2 ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO

O estudo preliminar devera ser desenvolvido de forma a propor solugbes para todos os elementos descritos, de
acordo com os condicionantes e seguindo as premissas do item 4 deste Documento Referencial.

Devera apresentar croquis, esquemas estruturais, plantas baixas, cortes e elevagdes necessarias para a avaliacdo
das propostas de projeto pela fiscalizagéo dos servigos.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, deverao ser apresentados maiores esclarecimentos e material gréafico das so-
lugdes.

O material pode ser complementado com dados de catalogo dos fabricantes, desde que hajam sempre no minimo
trés fabricantes de produtos equivalentes no Estado.

5.3 PROJETOS EXECUTIVOS

Os projetos executivos devem partir de um levantamento das condigbes existentes do edificio verificando a necessi-
dade ou nado de elementos a serem removidos, trocados e que podem ser reutilizados ou mantidos e restaurados. Os proje-
tos devem primar pela menor intervencdo possivel e a maior economia em termos financeiros e de energia sem prejuizo da
seguranga, qualidade e eficiéncia dos sistemas.

Projeto Executivo conforme definigdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei 8.666/93 a qual foi reproduzida
abaixo:

X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugédo completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”;

Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificagcdes Técnicas e/ou Memoriais.

Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessionarias publicas e/ou os 6rgaos municipais, estaduais ou
federais, obter as aprovagdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da CONTRATADA.

5.3.1 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA

A indicacao das areas afetadas pelas intervengdes necessarias a adaptagao da edificagdo ao novo uso definido pela
Administracdo Municipal (Centro Cultural) e a plena recuperagéo dos elementos da edificagdo deve ser clara.

Devera ser apresentado projeto executivo Arquitetdnico dos elementos afetados pelas recomposi¢cées, regulariza-
¢Oes e recuperagdes pretendidas, para a perfeita execugao das obras.

O mesmo devera ser totalmente detalhado para a adequada recuperagao e reconstituicdo dos elementos afetados
por desgastes ao longo dos anos, pelas agdes de recuperacdes de estruturas, condutores, eletrodutos e para todos os ele-
mentos previstos nas execugbes de todas as demais especialidades, devidamente compatibilizados atendendo todas as
orientacdes das etapas de Engenharia DIAGNOSTICA, e aprovados pela EPAHC e DMP/SMC.

O projeto devera ser acompanhado de suas especificagdes técnicas.

Todo o material sera avaliado e aprovado pela fiscalizagéo técnica antes da entrega final do mesmo.

Todo o material grafico apresentado devera conter selo e carimbo com assinatura do(s) responsavel(eis) pelo proje-
to, constando seu(s) registro(s) no CAU.

O projeto deve atender plenamente as diretrizes de preservagao do Imével e de Acessibilidade Universal.

Como o prédio é Patriménio Histérico, as intervengdes devem primar pela manutencéo e reconstituicdo dos elemen-
tos protegidos sempre que possivel, devendo ser previstas substituicdes por pegas semelhantes ou réplicas quando o dano
nao puder ser recuperado, sendo que todas as propostas devem ser avalizadas pela EPAHC e/ou DPM/ SMC e aprovadas
pelo COMPAHC.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificagées, pranchas com repre-
sentagao grafica das intervengdes e detalhes pormenorizados, metodologias, planilhas de quantitativos e precos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servigos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.
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A compatibilizagdo entre as diversas especialidades pode ser feita com o apoio de software BIM, mas as pranchas e
imagens de verificagdo e comunicagdo com a fiscalizagdo devem ser preferencialmente no formato CAD e PDF.

Os Projetos Executivos devem estar de acordo com a definicdo contida nos incisos IX e X do artigo 6° da Lei
8.666/93, reproduzida abaixo:

X - Projeto Executivo — “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugédo completa da obra, de acor-
do com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”;

Todos os Projetos Executivos virdo acompanhados das Especificagdes Técnicas e/ou Memoriais.

Todos os projetos devem, quando exigido pelas concessiondrias publicas e/ou os 6rgdos municipais, estaduais ou
federais, obter as aprovagdes requeridas, ficando as despesas decorrentes deste procedimento a cargo da CONTRATADA.

Devem ser atendidas todas as Normas pertinentes, em especial:

- NBR 6492 -Representacao de Projetos De Arquitetura

- NBR10067 - Principios gerais de representagcdo em desenho técnico

- NBR-13532- Elaboragéo de projetos de edificagdes —Arquitetura

- NBR 9050:2020- Acessibilidade

- NR 24-Condigées de Higiene e Conforto nos Locais de Trabalho

- NBR 15.575-Desempenho de edificagdes

- LC N? 284 Codigo de Edificagdes de Porto Alegre

- NR12

- LC 434 - PDDUA atualizado

- LC 275/1992-Lei de tombamento e demais legislagdes pertinentes ao tema especifico ao equipamento

Casos de inviabilidade devem ser justificados através de relatério técnico especifico.

Itens minimos a apresentar, com énfase nas areas afetadas pelas execugoes previstas pelos complementares:
- Planta de situacao e localizagcao, com implantagao dos edificios e sua relagdo com o entorno do local escolhido, aces-
so0s, estacionamentos, em escala minima de 1:500 para a situacao e 1:200 para a localizagao.
Planta de Implantacao escalas 1:200 e 1/100, com orientagao, eixos da construgdo cotados em relagdo a referéncia,
desniveis, identificacdo de postes, arvores, calgcamentos, estacionamentos, portaria, posicionamento da iluminagéo ex-
terna, e demais elementos de implantagao.
Planta Baixa de todos os pavimentos em escala 1:50 com cotas de piso acabado, medidas internas, espessuras de
paredes, shafts e passagem de infraestrutura, dimensdes de aberturas e vaos de portas e janelas (identificadas através
de codigo), alturas de peitoris, indicagao por simbolos dos servigos a serem executados, materiais, acabamentos, quan-
tidades etc.
Planta Baixa de Layout de todos os pavimentos em escala 1:50, mobiliada, com a indicagao dos equipamentos insta-
lados e com operagao prevista, indicagdo do uso dos ambientes e suas areas totais, indicagdo de materiais.
- em escala 1:25 e ampliagdes na 1/25, 1/10 ou mais, para detalhamento de méveis operacionais fixos destinados as
atividades dos operadores do centro.
Planta de Pisos de todos os pavimentos em escala 1:50, com a indicacao das recuperagdes dos pisos, sua pagina-
¢ao nos ambientes e informagao de areas.
Planta de Forros em escala 1:50, com a indicacédo do tipo, da modulagéo e areas dos forros existentes e dos que de-
vem ser recuperados. Representagao conforme o tipo e posicionamento de luminarias, unidades internas de ar condici-
onado, insufladores dos sistemas de ventilagdo/climatizagdo dutados, sistemas de prevencdo e combete a incéndios,
etc.
Plantas Baixas/Eleva¢oes das Redes de Climatizacdao em escala 1:50, com a indicagao do tipo, das areas de aten-
dimento, dos respectivos equipamentos e seu posicionamento na edificagao.
Planta de Estrutura da Cobertura em escala 1:50, com especificagdo dos tipos, materiais, posicionamento e modula-
¢ao das estruturas de suporte do telhado e dos demais sistemas complementares da edificagdo com interferéncia local.
Destacar os procedimentos de recuperacao e pontuar onde serdo adotados.
Planta de Cobertura em escala 1:50, com especificagdo dos tipos, materiais, posicionamento e modulagéo de telhas,
algerozes, rufos, indicagdo dos caimentos, inclinagdes, sentido de escoamento de aguas, areas de contribuigdo, posicao
de calhas, condutores, reservatérios, ventilagdes, dutos, estruturas dos sistemas Complementares da edificagdo (SPDA,
Climatizagao, Reservatérios, etc). Destacar os procedimentos de recuperagédo e pontuar onde serdo adotados.
Cortes transversais e longitudinais em escala 1:50, com indicagao de pé direito, cotas de nivel, altura de vaos, plati-
bandas, indicacdo de materiais e servigos, detalhes, shafts e passagem de infraestrutura, forro, etc. Destacar os proce-
dimentos de recuperagéo e pontuar onde serdo adotados.
Elevacoes de todas as fachadas das edificagdes em escala 1:50, indicando aberturas e materiais de acabamento, as-
sim como estudo cromatico. Destacar os procedimentos de recuperagao e pontuar onde serdo adotados.
Bonecos de Esquadrias em escala 1:25, com os mesmos codigos utilizados na Planta Baixa Executiva, de todas as
esquadrias e detalhamento executivo dos procedimentos de recuperag¢édo em planta baixa, vista e corte.
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- Detalhamento Acessibilidade em escala 1:50 e ampliagées na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor detalhamento e com-
preenséo de todas as solugbes executivas de acessibilidade: sanitarios, corrimaos e guardas, sinalizagao, etc.

- Detalhamento Geral em escala 1:25 e ampliagbes na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor detalhamento e compreensao de
todas as solugbes executivas do projeto.

- Detalhamento Comunicacéao Visual e Sinalizagdo em escala 1:50 e ampliagdes na 1/25, 1/10 ou mais, para melhor
detalhamento e compreensao de todas as solugbes executivas de comunicagéo visual e sinalizagao.

- Especificagoes Técnicas completas contendo a descrigdo de todos os procedimentos e servigos necessarios a exe-
cugao das obras, bem como de todas as solugdes técnicas e dos elementos projetados, materiais adotados, instrugcoes
de execucdo e instalagédo, condicionantes e critérios de aceitacdo e desempenho de todos os elementos para subsidio
dos executores e da fiscalizagdo das obras.

- Planilhas resumo e tabelas de areas dos ambientes com o resumo dos equipamentos e materiais adotados.

- Indicagao de reservatorios, areas técnicas, etc.
5.3.2 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS

Deverao ser elaborados projetos de recuperacao, reforgo ou novas estruturas se necessario, abarcando fundagoes e
supraestruturas em concreto armado, estrutura metdlica, em madeira e em montagem mista, de acordo com as orientagdes
das etapas de Engenharia Diagndstica.

5.3.2.1 Recuperacgiao de Estruturas Existentes e de Elementos da Cobertura

Os projetos de recuperagao estrutural indicardo os procedimentos de reparo a serem adotados para o restabeleci-
mento das condig¢des iniciais de uso, seguranga e estabilidade do edificio.

Os projetos caracterizar-se-do por um conjunto de informagdes técnicas, como especificagdes, plantas com dese-
nhos e detalhes pormenorizados, metodologias de recuperagdo, memorias de célculo, planilhas de quantitativos e pregos.

A planilha devera quantificar todos os servigos de reparos previstos para a restituigdo da integridade da obra.

Deve conter:

- Base Normativa;

- Dimensionamento e orientagdo de procedimentos de recuperacédo de todas as pegas estruturais existentes danificadas/ ou
comprometidas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;

- Plantas, Cortes e elevagoes totais e/ou parciais, e detalhamento;

- Meméoria de Calculo;

- Memorial descritivo e especificagdo dos procedimentos;

- Planilha de quantitativos para fundamentar o orgamento.

5.3.3 PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAGAO DE IMPERMEABILIZAGOES E CORREGCOES DO SISTEMAS DE
DRENAGEM

Deverao ser elaborados projetos de recuperacao da cobertura, impermeabiliza¢cdes das estruturas reconstituidas e
recuperadas e sistemas de drenagem para todos os elementos previstos neste Documento Referencial de acordo com as
orientacdes das etapas de Engenharia DIAGNOSTICA.

Os projetos de regularizagao das coberturas, impermeabilizagbes e instalagbes hidrossanitarias visam a adequagéo
dos espagos a Legislagdo e Normas atuais, respeitando a protegdo Patrimonial do Imével funcionalidade dos espagos, a fim
de corrigir desgastes e desvios ocorridos no uso dos mesmos e adaptac¢des ocorridas na edificagdo.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificagées, pranchas com repre-
sentagao grafica das intervencgdes e detalhes pormenorizados, metodologias de recuperacdo, memorias de calculo, planilhas
de quantitativos e pregos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servigos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.

Devem conter:

- Base Normativa;
- Dimensionamento e orientagdo de procedimentos de recuperacédo de todas as pecgas estruturais existentes danificadas/ ou
comprometidas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;
- Plantas, Cortes e elevagdes totais e/ou parciais, e detalhamento;
- Meméoria de Calculo;
- Memorial descritivo e especificagdo dos procedimentos.
Apresentados conforme titulo 6.

5.3.3.1 Projeto de Recuperacéo dos Sistema de coleta de Aguas Pluviais e Drenagem

Contendo:

- Distribuigdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes de esgoto de aguas pluviais;

- Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

- Projeto de coleta de aguas pluviais, adequacédo dos tubos de queda a rede pluvial existente no perimetro do prédio com
revisdo da mesma e sua adequada ligagéo a rede publica.
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5.3.3.2 Projeto de Sistemas de Impermeabilizacao

Os projetos deverado conter:

- Indicacéo de tecnologias e métodos de execugao, em pranchas e memoriais descritivos.

- Indicacéo dos pontos de ralos e coletores e detalhamento da concordancia com a impermeabilizagéo.
- Indicacéo dos Sistemas complementares de protegées mecéanicas ao sistema.

5.3.4 PROJETO LICENCIAMENTO E EXECUTIVO DE COMBATE E PROTEGAO CONTRA INCENDIO — PPCI

Devem ser previstos em Projeto de Licenciamento e Projetos Executivos para Obras dotados de orgamentagoes, to-
das as medidas necessarias para a adequagéo da Edificagao a legislagéo em vigor.

No caso de inviabilidade do pleno atendimento, em virtude da edificacdo ser tombada pelo Patriménio Histérico, pro-
tegida através de tombamento junto ao Municipio, todas as justificativas técnicas e medidas compensatdrias devem estar
incluidas no PPCI, devidamente encaminhadas e aprovadas pelo Corpo de Bombeiros do RS.

As medidas de prevengao, compensatdrias, protetivas, de manutengéo, novos equipamentos e substituicdo de mate-
riais, quando exigidos para o licenciamento do PPCI da edificagdo em questdo, devem estar contemplados nos Projetos Exe-
cutivos apresentados.

O PPCI deve seguir as disposigoes da legislagdo em vigor (Lei Complementar n® 14.376, de 26 de dezembro de
2013 - Atualizada até a Lei Complementar n? 14.924, de 22 de setembro de 2016), das normas aplicaveis, e do material atua-
lizado no site do CBMRS: https://www.bombeiros.rs.gov.br/legislacao.

No que couber:

«  Os Extintores devem seguir as orientacdes da NBR 12693, bem como a LC 14376;

« AsInstalagées Hidraulicas de Hidrantes e Mangotinhos devem estar de acordo com a NBR 13714;

* As Instalag6es Automaticas de Extingao de Incéndio devem seguir as orientagdes da NBR 10897;

* As Saidas de Emergéncia devem obedecer o disposto na RT 11 do CBMRS e NBR 9077;

* Alluminacao de Emergéncia deve estar de acordo com a NBR 10898;

« A Sinalizagao de Emergéncia deve seguir as orientagdes das NBRs 13434-1, 2 e 3;

» ADeteccao e Alarme de Incéndio devem obedecer as NBRs 17240 e 11836;

* O lIsolamento de Riscos deve estar de acordo com a Instru¢dao Normativa 001/2014 Do Corpo De Bom-
beiros do RS;

« O SPDA deve estar de acordo com a NBR 5419;

* As Instalac6es Elétricas devem estar de acordo com o previsto na NBR 5410;

*  Centrais de GLP devem obedecer a NBR 13523, e as suas redes de distribuicdo a NBR 15526;

* Os materiais especificados devem ser certificados por instituicées creditadas pelo INMETRO, e inexis-
tindo, por outros 6rgaos nacionais de reconhecida credibilidade técnica;

« A Brigada de Incéndio deve ter composicdo e treinamento de acordo com a Resolugdao Técnica n?
014/CCB-DTPI1/2009;

O Plano de Emergéncia deve seguir a NBR 15219;

« A Seguranga Estrutural Contra Incéndio deve estar de acordo com os requisitos da Instrugao Técnica 08
do Corpo de Bombeiros de Sao Paulo;

« O Controle de Materiais de Acabamento observar a Instrugdao Técnica n2 15 do Corpo de Bombeiros
de Sao Paulo;

« O Controle de Fumaca de acordo com a Instrucao Técnica n? 15 do Corpo de Bombeiros de Sao Pau-
lo;

« A Compartimentacao Horizontal e Vertical obedecera a Instrugcao Técnica n? 09 do Corpo de Bombei-
ros de Sao Paulo;

O Acesso de Viaturas de Bombeiros deve seguir o disposto na Instrucao Técnica n2 06 do Corpo de
Bombeiros de Sao Paulo.

E atualizagdes posteriores (verificar em http://www.cbm.rs.gov.br/inicial).

Elementos do PPCI:

a) Apresentagdo de PPCI de acordo com a legislagdo atualizada, baseado em levantamento minucioso do imével pre-
vendo itens de adequagédo do mesmo;

b) Requerimentos/solicitagbes/laudos/projetos e todo o material necessario ao licenciamento junto a AAT ou
SPI/CBMRS;

c) Laudos exigidos;
d) Indicagdo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;
e) Detalhamento da instalagéo de hidrantes e sprinklers (se exigido);

—
=

Indicar localizagdo das rotas de fuga, definir capacidade, tipo e detalhar a iluminagéo e sinalizagdo de emergéncia,
bem como os alarmes acusticos, quando exigidos;
g) Detalhamento de todas as adequagdes exigidas pela legislagdo em vigor;
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h) Memodria de calculo dos sistemas exigidos;
i)  Planilha de quantitativos.

No pagamento do PPCI sera incluida uma taxa de vistoria e analise do projeto pelo CBMRS. Se forem necesséarias mais de
uma, as demais deverdo entrar como aditivo, que devera ser encaminhado em tempo habil pela CONTRATADA. Na perda
destes prazos, a CONTRATADA ficara com o 6nus das taxas.

5.3.4.1 Projetos Complementares que podem ser exigidos pelo PPCI

Os projetos de regularizagdo visam a adequacgao dos espacgos a Legislagdo e Normas atuais, respeitando a protecéo
Patrimonial do Imével e a funcionalidade dos espagos, a fim de corrigir desgastes e desvios ocorridos no uso dos mesmos e
adaptagdes ocorridas na edificagao.

Os projetos caracterizar-se-ao por um conjunto de informagdes técnicas, como especificagées, pranchas com repre-
sentagao grafica das intervengdes e detalhes pormenorizados, metodologias de recupera¢do, memorias de calculo, planilhas
de quantitativos e precos.

A planilha de quantidades devera quantificar todos os servigos de reparos previstos para a restituicdo da integridade
da obra.

Deve conter:

- Base Normativa;

- Dimensionamento e orientacdo de procedimentos de recuperagdo de todas as pecas estruturais existentes danifica-
das/inadequadas, passiveis de reaproveitamento com base na avaliagdo de melhor desempenho estrutural e custo/beneficio;
- Plantas, Cortes e elevagoes totais e/ou parciais, e detalhamento;

- Meméoria de Calculo;

- Memorial descritivo e especificacao dos procedimentos.

Apresentado conforme titulo 6.

5.3.4.1.1 Projeto Executivo dos Sistemas de Alarme E Detecc¢éao de Incéndio

O projeto de alarme acustico para protegao contra incéndio devera ser elaborado de acordo com as indicagées do
PPCI.

O projeto devera estar de acordo com a legislacdo vigente, em especial com a norma brasileira para “Execu¢éo de
Sistemas de Detecgao de Alarme de Incéndio” — NBR 9441 da ABNT.

As consideragdes para o projeto devem incluir: o propésito do sistema, os tempos de escape dos ocupantes, o tem-
po de atendimento da brigada de incéndio e do corpo de bombeiros, outras agdes necessarias no evento de um incéndio, os
requisitos de manutengao e assisténcia técnica, os requisitos de operagéo do sistema e as responsabilidades.

O Projeto do Sistema de detecgdo e alarme de incéndio deve seguir o seguinte roteiro, sendo que ao final, deve ser
apresentado projeto executivo completo para a execugao da obra:

Primeiro estagio: Definicao

Segundo estagio: Localizagao dos acionadores manuais

Terceiro estagio: Selegdo dos detectores de incéndio

Quarto estagio Localizagdo dos detectores

Quinto estagio: Localizagao dos avisadores sonoros

Sexto estagio: Selegédo da central de alarme e do sistema de detecgao

Sétimo estagio: Zoneamento

Prever o detalhamento executivo de suas redes, redes alimentadoras, centrais de comando, material, fixacao, etc.
A Central de Alarme Projetada devera ser compativel com todo o sistema de detecgéo e alarme de incéndio, e deve-
ra enviar notificagdes remotas das ocorréncias na edificagido (Guarda Municipal).

5.3.4.1.2 Projeto Executivo do Sistema de lluminacéao de Incéndio

O Projeto do SISTEMA DE lluminagdo de Emergéncia deve ter por base as definigbes do PPCI elaborado para a edi-
ficagao.

Deve seguir o disposto na NBR 10898/2013.

Ailuminagao de emergéncia para fins de seguranga contra incéndio deve ser de dois tipos:
* lluminagé@o de ambiente ou aclaramento
* lluminagéo de balizamento ou de sinaliza¢do

O projeto deve conter todos os elementos necessarios para a perfeita compreenséo e execugio da obra.
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5.3.4.1.3 Projeto de Sistemas Hidraulicos de Combate a Incéndio

Os projetos de Regularizagdes Legais e Normativas, de ajustes, e complementagdes devem estar de acordo com os
condicionantes definidos e demais levantamentos seguindo as premissas patrimoniais da Edificagao e dos itens 3 e resultan-
tes do 4.1 deste Documento Referencial Técnico.

As propostas devem primar pela menor intervengéo possivel, melhor custo beneficio das intervengdes, sem prejuizo
da qualidade seguranca e eficiéncia dos sistemas construtivos.

Deveré diferenciar e demonstrar com clareza todos os elementos novos, assim como os elementos a serem removi-
dos, substituidos ou que podem ser reutilizados, recuperados ou mantidos.

Caso seja indicado no PPCI - Sistemas Hidraulicos de Combate a Incéndio.
Os projetos deverao conter:
- Célculo dos Reservatérios necessarios e indicacao de sua capacidade-de acordo com o enquadramento PPCI da edifica-
cao;
- Prévia dos Esquemas Verticais dos reservatorio(s) superior(es), das colunas de distribuigdo e dos conjunto(s) elevatorio(s),
com a posicado na edificagio e definigdo da posicdo de shafts necessarios;
- Indicagéo dos Sistemas complementares de combate a incéndio necessarios e suas redes;
- Avaliagao dos sistemas de bombeamento necessarios;
- Célculo das pressdes necessarias nos pontos finais.

Demais Projetos Executivos PPCI

O Projeto executivo de Sinalizacdo de Emergéncia deve seguir as orientagcdes das NBRs 13434-1, 2 e 3. Detalha-
mento construtivo do sistema de Sinalizagdo das rotas de fuga.

Detalhamento executivo das rotas de fuga, tipos de material, posicionamento estratégico, tipos de portas corta-fogo,
etc.

Distribuicéo, Indicagédo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores, de acordo com a Resolucao Técnica n2
14/2014, as orientacdes da NBR 12693, bem como a LC 14376.

Revisdo detalhada da rede de hidrantes existente, incluindo suas canalizagbes, diagrama vertical e dos reservaté-
rios, sob a 6tica da NBR 13714 e atualiza¢des posteriores.

Revisao detalhada do conjunto moto-bomba (montagem mecanica), se necessario.

Detalhamento executivo das instalagdes de sprinklers (caso seja exigido), incluindo as canalizag6es, diagrama verti-
cal e detalhamento dos reservatérios.

Detalhamento executivo das escadas de emergéncia, corrimaos, revestimento dos degraus, projeto estrutural.
Indicar a localizagéo e tipo de

Detalhamento construtivo do sistema de isolamento de riscos, quando for exigido e viavel.

a) PPCI Executivo
- Material Gréfico e
- Memoriais e Especificagdes
b) Projeto Executivo das Instalacoes Complementares para o PPCI

- Material Grafico de Projeto (Executivo) e
- Tabelas de Calculo, e de Pegas, quantitativos
- Memoriais e Especificagbes

5.3.5 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS, DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA E
SISTEMAS DE SEGURANCA

Os projetos de Atualizagbes Legais e Normativas, de ajustes e complementagbes devem estar de acordo com os
condicionantes definidos e demais levantamentos seguindo as premissas patrimoniais da Edificagdo e dos itens 3 e resultan-
tes do 4.1 deste Documento Referencial Técnico.

As propostas devem primar pela menor intervengéao civil possivel, melhor custo beneficio das interveng¢des, sem pre-
juizo da qualidade seguranca e eficiéncia dos sistemas.

A apresentagéo dos projetos deve estar de acordo com as normas aplicaveis da ABNT, observar o Regulamento das
Instalagdes Consumidoras (RIC) da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), as especificacdes dos fabricantes, as
condi¢des gerais de fornecimento da ANEEL, contando também com uma visdo moderna de gerenciamento e eficiéncia
energética.

Destaque para o atendimento ao previsto em:

. NBR 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

. NBR 5419 - Sistema de Protecédo contra Descargas Atmosféricas

. NR-10 - Seguranga em Instalagoes e Servigos em Eletricidade

. NBR 5413 — Estabelece os valores de iluminancias médias minimas em servigo para iluminagao artificial em
interiores, onde se realizem atividades de comércio, industria, ensino, esporte e outras

. RIC-BT — Regulamento das Instalagées Consumidoras da CEEE

. RIC-MT — Regulamento das Instalagées Consumidoras da CEEE
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Especial cuidado deve ser tomado em todas as instalagdes que interfiram na configuragédo original da edificacao,
que é tombada.

Devera diferenciar e demonstrar com clareza todos os elementos novos, assim como os elementos a serem removi-
dos, substituidos ou que podem ser reutilizados, recuperados ou mantidos.

Devera apresentar croquis, esquemas estruturais, plantas baixas, cortes e elevagdes necessarias para a avaliacdo
das propostas de projeto pela fiscalizagéo dos servigos.

Caso a fiscalizagao julgue necessario, deverao ser apresentados maiores esclarecimentos e material grafico das so-
lugdes.

O material pode ser complementado com dados de catalogo dos fabricantes, desde que haja sempre no minimo trés
fabricantes de produtos equivalentes no Estado.

Apoés a aceitacéo da fiscalizagéo, pode ser dado andamento nos Projetos Executivos das propostas.

Estes projetos deverdo prever plena compatibilidade entre todas as especialidades de projeto e com as instalagdes
remanescentes.

Os projetos executivos deverdo compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito entendimento
da execucgao da obra, indicando detalhamentos de montagens, tubulagoes, fixagcdes e outros elementos necessarios a com-
preensdo, devendo ser apresentado da seguinte forma:

- Pranchas gréficas dotadas de Legendas com os simbolos adotados, segundo especificacdo da ABNT, e notas que se fize-
rem necessarias;

- Memoriais de célculo, memoriais descritivos, planilhas de quantidades e orgcamentos;
Devem ser previstos:

5.3.5.1 Atualizacdo e Adequacao da Entrada de Energia

- Projeto da entrada de energia (conforme exigéncia da concessionaria de energia);

- Projeto da subestacéo (conforme exigéncia da concessionaria de energia);

- Projeto unifilar com diagrama dos quadros geral, parciais de distribuicéo e forga, com respectivos quadros de cargas;
- Projeto dos alimentadores dos quadros;

- Projeto de tomadas de uso geral e forga;

- Projeto de distribuigdo aérea e de piso;

5.3.5.2 Atualizacéo e Adequacao do Quadro Geral de Baixa Tensdo — QGBT e Centros de Distribuicdo — CD’s
- Projeto de distribuigao aérea e de piso;
- Projeto dos alimentadores dos quadros;
- Diagrama unifilar geral;
- Diagramas unifilares dos quadros geral (QGBT), parciais de distribuicao e forga (QDF), com respectivos quadros de cargas,
em prancha Unica;
- Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para corre¢éo de fator de poténcia, quando necessario;
- DCI — declaragéo de carga instalada e demanda prevista. Verificagdo e Declaragdo de carga instalada e demanda prevista
obtida a partir das necessidades das Secretarias que ocuparao os espagos.

Projeto de QGBT com previsdo de controle / protecdo para os alimentadores das Secretarias atendidas, com previ-
séo de reservas.

Projeto dos condutores alimentadores desde o QGBT até os Centros de Distribuicdo (CD’s).

5.3.5.3 Atualizacao e Adequacao das Instalag6es de lluminacdao e Tomadas

Verificar as premissas do projeto, compreendendo como objeto de estudo as seguintes areas: externas, internas e
Seus acessos.

Identificar as tarefas visuais e as necessidades dos usuarios, gerando um levantamento preliminar, observando a ar-
quitetura do ambiente construido, dos componentes, objetos e materiais contidos nesse espago.

Partes integrantes do Projeto de Instalagbes Elétricas:

- Memorial descritivo do projeto;

- Pontos ativos ou uteis (iluminagéo e tomadas);

- Pontos de comandos (interruptores);

- Quadros de distribuigdo geral e terminal;

- Detalhe do local dos medidores;

- Legendas com os simbolos adotados, segundo especificagdo da ABNT, e notas que se fizerem necessarias;

- Quadro indicativo da divisdo dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilizacdo de cada fase nos diversos circuitos
(equilibrio de fases).

- Se solicitado, circuito de rede estabilizada.

5.3.5.3.1 Atualizacao e Adequacao do Projeto Luminotécnico
O projeto luminotécnico da area Condominial devera ser elaborado em conformidade com a NBR 5413, que estabele-
ce os valores de iluminancias médias minimas em servigo para iluminagao artificial em interiores, onde se realizem atividades
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de comércio, indUstria, ensino, esporte e outras, e as disposi¢cdes do “Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia
Energética de Edificios Comerciais, de Servigcos e Publicos”, anexo da Portaria n® 163/2009 do INMETRO, atendendo aos
requisitos do “Nivel A” desse regulamento quanto ao nivel de eficiéncia energética do sistema de iluminagéo.

Devera ser adotada iluminagéo eficiente, com boa reprodugao de cores e de baixo consumo, preferencialmente utili-
zando tecnologia “led”.

O projeto deve ser apresentar:

* plantas da instalagao,

«  projeto de iluminagao (incluindo iluminagido de emergéncia e balizamento de rotas de fuga conforme exigén-
cias do Corpo de Bombeiros e iluminagao externa) com Diagrama dos quadros de iluminagédo (QDIL),

« detalhamento de quadros de comando de iluminagéo (automagéao / contatoras),

* memorial descritivo e calculo luminotécnico,

e projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminagdo (QDIL) e detalhamento do quadro de
comando de iluminacdo (automacéo / contatoras),

5.3.5.4 Atualizacio e Adequacao da Rede Logica (Cabeamento Estruturado — Voz E Dados)

- Projeto de entrada de telefonia (com detalhamentos do padréo conforme exigéncias da Concessionaria local)

- Detalhamento dos quadros de telefonia;

- Projeto de tomadas de voz com cabeamento FI-060;

- Projeto de tomadas de dados/voz com cabeamento estruturado, no minimo, categoria 5E/155MBps/100Mhz;

- Projeto de tomadas de uso geral e forga (energia e dados). O Projeto de dados devera ser submetido a avaliagdo
da PROCEMPA,;

- Projeto com diagrama de conexdes em elevacgéo;

- Projeto de instalagdo da sala do servidor (rack, central telefonica, servidor, etc.);

5.3.5.5 Atualizacao e Adequacao de Automacao, Alarme E CFTV

O Sistema de Automacao Predial tera como proposito garantir o gerenciamento e controle dos diversos sistemas
presentes no Pago Municipal, abrangendo a area total do prédio. Isto sera realizado por meio de solugdo integrada tanto em
nivel de hardware e software aplicativos proprios que fardo o processamento dos dados, proporcionando melhor visualizagao
e acompanhamento das informagdes necessarias para a tomada de decisées administrativas, tudo centralizado em uma sala
de comandos.

Devera estar prevista a expansao em, pelo menos trés médulos iguais e interligados entre si.

Caracteristica geral do sistema:

=  Gerenciamento e monitoramento Centralizado;
Softwares operacionais;
Automacao e controle das utilidades prediais;
Automacao do sistema de ar condicionado;
Automagao do controle dos sistemas elétrico e hidraulico;
Detecgéo, alarme e apoio ao combate a incéndio;
Circuito fechado de televisao (CFTV);
Controle de acesso — Restrito e publico;
Disponibilizacdo de rede Wi-Fi;
Sonorizagao.

Toda a alimentagao elétrica necessaria para o sistema devera ser fornecida por uma rede de energia ininterrupta
(NO-BREAK e/ou GERADOR) conforme projeto elétrico especifico.

A Rede Lan da automacéo podera sera compartilhada com a Lan do sistema de Seguranga (Controle de acesso /
Alarme e CFTV). O Servidor do Sistema de Automagéo estara locado na Sala de comandos.

Tanto o hardware quanto o software, do Servidor, das unidades controladoras e das estacdes de trabalho, deverdo
ser um produto padrdo de mercado consolidado em supervisdo e controle nos processos de automacao predial.

Os equipamentos de automagao e controles deverao ser eletrénicos, embasados em tecnologia DDC ou PLC e se-
rem standard, ou seja, de acordo com catalogos técnicos, descartando-se os de criagédo especifica.

Os equipamentos de ar condicionado e ventilagdo mecanica deverao ter seu funcionamento integrado ao sistema de
detecgao de incéndio.

Em caso de atuacé@o dos detectores, o Sistema de Automagao Predial comandara automaticamente a operagao dos
sistemas de ventilagdo mecanica de acordo com a necessidade da ocorréncia.

O Projeto de Automagéo Predial trara a solugdo de sistemas para automagao e supervisao predial, com integragao
dos sistemas elétricos, hidraulicos e de ar-condicionado. Esses sistemas devem interagir entre si e atender a dois critérios
importantes: o primeiro € a supervisdo e o controle da parte que néo interfere na area operacional (supervisdo de transforma-
dores ou de subestagdes, ligando-os a um comando de seguranga). O segundo critério, operacional, € a otimizagao das ope-
ragoes, com a racionalizagdo do consumo de energia. Portanto, deve criar uma equacéo capaz de permitir que, no horario
mais caro, gaste-se o minimo possivel de energia. Deve contemplar a programacao e o controle da iluminagdo dos ambien-
tes. Inclusive com a utilizagao de geradores, que podem entrar em funcionamento quando a luz cai, ou mesmo para substitui-
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la. No que se refere a seguranga, o projeto integrara os seguintes sistemas: de circuito fechado de televisdo, de controle de
acesso de pessoal, de detecgdo de incéndio, e de sonorizagdo de seguranga. Essas informagdes deverdo ser apresentadas
de acordo com o padrao definido para o projeto de instalagdes elétricas.

O projeto de alarme de seguranga devera atender as diretrizes da Guarda Municipal quanto a marca e especifica-
¢bes dos equipamentos, bem como posicionamentos e tipos de sensores e outras informagdes.

O projeto de alarme acustico para protegao contra incéndio devera ser elaborado de acordo com as indicagbes do
PPCI.

O projeto deve ser submetido a Guarda Municipal e a PROCEMPA, e prever compatibilidade e conexao a rede exis-
tente na PMPA.

Memoria de célculo

. Metodologia e dimensionamento do projeto de Automacéao Predial;

Material Grafico

. O arranjo geral do Projeto de Automacéo Predial;

. Plantas de situacdo, baixa, detalhes e esquemas unifilares, contendo lista de materiais das instalagdes.

Cortes e vistas, cotados e especificados, de todos os elementos citados acima nos espagos em questdo, inclusive cortes
esquematicos da distribuicdo, cabeamento e dos equipamentos;
. Detalhamento dos equipamentos;

5.3.5.6 Atualizagdo e Adequacao do Circuito de Emergéncia

Os parametros necessarios para o desenvolvimento do projeto, deve estar de acordo com ao apontamentos do
PPCI, assim como as diretrizes béasicas para instalagdo dos equipamentos especificados, estdo detalhados na NBR 10898
que especifica as caracteristicas minimas para as fun¢des a que se destina o sistema de iluminagéao de emergéncia.

O sistema precisa garantir a evacuacao das areas em risco e clarear os ambientes nas passagens horizontal e verti-
cal. O projeto de sistema de iluminagio de emergéncia deve prever duas situagoes, falta ou falha de energia elétrica forneci-
da pela concessionaria ou o desligamento voluntario.

Em caso de falta de energia, a iluminagcdo de emergéncia deve ser transferida para alimentacédo alternativa em até
10 segundos. A iluminagdo de emergéncia sera alimentada por bateria, esta deve estar continuamente disponivel para no
minimo 1 hora e 30 minutos de uso apds a queda de energia.

O projeto deve prever dois tipos de iluminagéo: iluminagéo de aclaramento e iluminagdo de balizamento.

O sistema de iluminagao de emergéncia pode ser composto por blocos ou ainda por médulos autbnomos, atualmen-
te mais utilizados pela facil instalagéo, contendo lampadas LEDs. Ha também as centrais de iluminagdo de emergéncia e
luminarias compostas pelos mesmos tipos de lampadas e com tensdo maxima de 30 volts — nesse caso, existe a necessida-
de de distribuir os circuitos em eletrodutos galvanizados, independentes daqueles utilizados na iluminagédo convencional e,
também, de compor as luminarias para balizamento e rota de fuga.

5.3.5.7 Projeto de Adequacoes do Sistema de Protecao contra Descargas Atmosféricas SPDA

O projeto deve ser elaborado por profissional especialista, e estar de acordo com a Legislacdo e Normas Técnicas
atuais.

Deverao ser analisadas as condicionantes locais para que se obtenham todas as informagdes preliminares necessa-
rias para o desenvolvimento do projeto. A partir da aplicagdo da norma devera ser caracterizado o projeto (classe de prote-
¢cao, materiais, etc.).

O SPDA deve ter solugao técnica compativel com o ja instalado na edificagéo atual.

Todas as adaptacdes resultantes da ampliagéo da area total construida, inclusive os deslocamentos de aterramentos
e demais elementos da gaiola de faraday do prédio pré-existente devem ser considerados nos projetos executivos.

O projeto SPDA devera contemplar a solu¢éo e o detalhamento das instalagcées de sistema de protecdo contra des-
cargas atmosféricas na edificagéo, contendo, no minimo:

- Célculo e dimensionamento das malhas de aterramento (constru¢gdo de malha equipotencializada em pon-
to comum) e do SPDA com indicag&o objetiva de métodos, férmulas e normas técnicas aplicaveis;

- Diagrama elétrico com indicag@o de todos os elementos interligados @ malha de aterramento, incluindo
aterramento elétrico e telecomunicagdes; indicacdo de detalhamentos de montagens, tubulagdes, fixagbes e outros
elementos necessarios a compreensao da execugao;

- Legenda com os simbolos e abreviagdes adotados em cada prancha.

Deverao ser atendidas todas as normas técnicas e legislagéo vigente. O projeto devera ainda apresentar: memoria
de célculo, memorial descritivo, lista de materiais completa, ART e as especificagbes técnicas necessarias para a contratagao
€ execugao da obra.

O projeto executivo devera compreender todas as informagdes e detalhamentos para o perfeito entendimento da
execugao da obra.
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5.3.6 PROJETO MECANICO
5.3.6.1 Climatizacao, Ventilacao Mecanica
O projeto deve considerar:

- Célculo de carga térmica global e setorizada.

- Estudo preliminar comparativo para definicdo do sistema e equipamentos, englobando eficiéncia energética, manutencgéo,
compatibilidade do sistema construtivo do prédio e custos;

- Plantas baixas de todos os pavimentos demonstrando a localizagdo de todos os equipamentos.

- Plantas das redes de distribuicdo, com suas respectivas localizagdes.

- Marcacéo de passagens em alvenarias, nos forros e pisos.

- Indicacéo dos pontos elétricos e respectivas cargas.

- Célculo completo do levantamento de carga térmica das vazdes de ar por ambiente.

- Especificagao técnica.

- Planilha de quantitativos e orgamento discriminado com material e m&o-de-obra.

5.3.6.2 Sistemas Mecanicos de Circulacao

Para instalagao de sistemas mecénicos de circulagao vertical complementares aos existentes e/ou plataforma eleva-
téria eletromecéanica para pessoas portadoras de deficiéncia deverao ser definidas e conferidas as seguintes caracteristicas
técnicas:

- Altura de elevagao e niumero de paradas;

- Dimensodes e acabamento internos;

- Abertura de Portas;

- Capacidade de carga;

- Velocidade;

- Especificar o conjunto de tragéo;

- Comandos elétricos;

- Indicagéo dos pontos elétricos e respectivas cargas.

5.3.7 ORGAMENTO E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Deve ser apresentada planilha orgamentaria base para a licitagao das obras.

Nela deve constar a identificacdo do Responsavel Técnico, data base do orgamento, encargos sociais aplicados,
BDI incidente, dados identificadores da obra, da CONTRATANTE e da CONTRATADA. Todas as péaginas da planilha deverao
conter a logomarca da CONTRATADA e da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e deverado ser rubricadas pelo coordenador
da CONTRATADA, sob o carimbo identificador.

A planilha deve ser formatada conforme preconizam a Lei 8.666, as orientagdes do TCU e TCE, conforme o modelo
da EPOS (https://drive.google.com/drive/folders/TWNHuVQo7Crbngr1 DxSd3w3KIXMOtOV-2), e os padroes dos érgados fi-
nanciadores.

Os servigos deverao ser apresentados na ordem sequencial da execugdo e terdo a mesma numeragao constante
nas especificagdes técnicas, segundo as mesmas subdivisdes, sempre que possivel.

Na elaboragcédo da planilha deverao ser consideradas preferencialmente as referéncias de valores das tabelas do
SINAPI, SMOI ou outra tabela referencial (SENGE, SINDUSCON).

Os servigos néo constantes nas tabelas padrao serdo levantados através de valores de mercado (média ou media-
na, conforme definicdo do financiador), com no minimo trés fontes diferentes, para cada item e subitens de servigos elenca-
dos. As cotagdes devem caracterizar perfeitamente o objeto cotado e ser padronizadas, devendo vir com suas composi¢des
abertas. Complementarmente, deve ser montada planilha resumo das cotages utilizadas, com a referéncia do servigo, identi-
ficacdo da empresa, valor cotado e telefone para contato.

No caso de servigos compostos, devem ser montadas composigdes especificas, com insumos oriundos das tabelas
oficiais ou embasados em cotagdes de mercado (conforme o regramento ja descrito), e cujos coeficientes de mao de obra,
produtividade, insumos, sejam adequadamente referenciados por composicdes de servigos semelhantes e/ou pelos manuais
e oriundos das entidades técnicas da area da Construgéo Civil.

Os valores unitarios expressos na planilha deverao estar compativeis com o quantitativo a que correspondem (m2,
m3, unidade, etc), tanto para material como para mao de obra.

Nao deverdo ser utilizadas composigdes de itens ou subitens com indicagéo de verba, priorizando sempre a aplica-
¢ao de parametros e grandezas que permitam facil mensuragao.

Todas as composigdes que nao tiverem codificagdo nas tabelas de referéncia, devem ser apresentadas abertas em
planilhas complementares, indicando as referéncias dos valores de mao de obra, produtividade e insumos, assim como o
coeficiente de cada um.

Sobre o valor dos custos de cada item de mao de obra, devera estar incluido o percentual de Encargos Sociais. O
percentual de Encargos Sociais devera ser calculado de acordo com a Instrucdo Normativa RFB n.? 1.812/2018, que regula
aLein.® 13.670/2018, e atualizagdes posteriores. Sua composi¢ao deve ser apresentada em planilha complementar.
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Sobre o valor dos custos de cada item, devera estar incluido o percentual de BDI — Bonificagdo de Despesas Indire-
tas. O percentual de BDI utilizado devera ser calculado de acordo com as orientagées do TCU para valores de referéncia de
taxas de Bonificagdes e Despesas Indiretas — BDI das obras publicas, bem como o Decreto Municipal 19224, de 25 de no-
vembro de 2015. Deve ser apresentada a composigéo do BDI.

Todo o material deve estar de acordo com os Acérddos do TCU, em especial OS n® 3938/2013 e n® 2622/2013, e re-
gulamentagbes posteriores.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizagdo dos custos desagre-
gados.

Devem ser montadas duas versdes do orgamento, com e sem previsdo de Desoneragio da Folha de Pagamento. A
planilha de menor valor deve ser adotada como referencial para a licitagdo, conforme as orientagdes dos Orgaos Financiado-
res Federais.

Deve ser elaborado um Plano de Gestédo para cada Execugédo, onde devem estar mapeados 0sS processos, proce-
dimentos, riscos, responsaveis, agdes necessdrias a cada etapa a ser executada.

O Plano de Gestao de Obra deve fornecer também uma matriz de comunicagdes para tratar das diversas interferén-
cias que podem ocorrer e as interlocugdes necessarias, indicando os setores e/ou responsaveis.

Deve ser apresentado o enquadramento dos servigos previstos em relagdo ao Artigo 4° da Lei Municipal
12827/2021, prevendo os acompanhamentos e monitoramentos cabiveis para as obras.

O Projeto de Mobilizagdo da Obra deve ser apresentado, demonstrando de forma gréafica, especificagcdes e em plani-
Ihas, o conjunto de procedimentos de preparo, protegdes, isolamentos, EPIs, demoli¢bes, e de todas estruturas temporarias
(ex: tapumes, andaimes, escritério, instalagdes sanitarias, de energia e telefonia provisérias, sinalizagdo viaria das obras,
desvios da circulacdo de veiculos e pessoas, protegdes, etc), bem como os equipamentos que se incorporarao diretamente
na execugao (andaime, martelete, guindaste, retroescavadeira).”

O Plano de Gerenciamento de Residuos Solidos (PGRS) deve estar previsto nos orgamentos elaborados.Todas es-
truturas tempordrias devem estar previstas no Orgamento.

Deve ser previsto PCMAT para obras com previsdo de 20 trabalhadores ou mais, e PPRA para obras com previsdo
de 19 trabalhadores ou menos. Devem seguir o disposto na NR 18.3.1 e NR9 respectivamente, e as medidas de prevencgao
contidas nele devem estar refletidas nos orgamentos.

O Projeto de Mobilizagdo da Obra deve estar dividido em etapas, de acordo com o Plano de Gestao da Obra, e Cro-
nograma de Execucgéo, elencados todos os elementos atingidos pela etapa, e descritos os procedimentos.

O Projeto de Mobilizagdo das Obras, juntamente com a definicao do regime de trabalho adotado, possibilitarao esta-
belecer o cronograma da execugao com maior precisao.

O cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado observando o prazo estipulado e tecnicamente necessario para
a execugdo dos servigos de acordo com o regramento do 6rgao financiador das obras.

O cronograma devera espelhar fielmente a planilha orgamentaria com a mesma composigdo dos seus itens princi-
pais segundo modelo disponibilizado. Para cada etapa prevista deverao ser feitas as totalizagées de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados.

Apresentar a RRT/ART do orgamento e cronograma fisico/financeiro.

6. FORMA DE APRESENTACAO DOS SERVIGOS TECNICOS
6.1 PADRONIZACAO DE ARQUIVOS

Os arquivos de projeto deverao ser entregues devidamente formatados para a impressdo em extensdo PDF, com-
postos de Pranchas e Cadernos de Especificagbes/Memoriais Técnicos, sempre que possivel apresentados nos formatos
padréo de folhas ISO 216/75, e de acordo com as Normas de apresentagéo de projetos da ABNT, em especial a NBR 10067 -
Principios gerais de representagdo em desenho técnico.

Deverao ser entregues arquivos editaveis em formato CAD, extensdo DWG, compativel com a versao 2009.

Os arquivos de texto deverao ser elaborados no aplicativo especifico de edigdo de texto (versdo 2003), extensdo
“doc", e apresentados devidamente formatados em sua versao de impressao, no formato PDF.

Os arquivos de planilha orgamentaria e cronogramas fisico-financeiros deverdo ser elaborados em aplicativo
EXCEL, ou equivalente versdo 2003, extensado XLS.

Os arquivos de renderizagdes estaticas (fotos) feitas a partir de simulagdes tridimensionais devem ser gravados no
formato JPEG.

Os arquivos de renderizagdes sequenciais (videos), feitas a partir de simulagdes tridimensionais, devem ser grava-
dos no formato MPEG, da ISO.

Para os demais arquivos graficos, os aplicativos e extensdes a serem utilizados deverao ser acordados previamente
com a fiscalizagao técnica do contrato.

Em caso de necessidade de compactagao devera ser utilizado (extenséo.zip) ou outro compativel.

Os arquivos devem ser entregues em meios digitais tais como CD, DVD etc.

Aidentificagdo dos arquivos devera ser efetuada conforme a nomenclatura abaixo:

Formato geral: NNN_EE_XX_V_AB.ext

Onde:

NNN: Sigla de identificagdo da unidade formada pela combinacao de trés letras, informada pela PMPA/SMOI.

EE: Especialidade de projeto/servi¢o pela combinagao de duas letras, no seguinte formato:
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LT = levantamento topografico

AP = anteprojeto

AR = arquitetura

ES = estrutural

EL = elétrica

TE = telecomunicagdes

LO = l4gica

AL = alarme

AC = ar condicionado

HI = hidrossanitario

PPCI = plano de prevencao contra incéndios
SPDA = sistema de protecédo contra descargas atmosféricas
PC = planilha orgamentéaria com prego

XX: Numeragéo sequencial da ordem dos arquivos com dois digitos. (Exemplo: 01, 02, 03...):
V: Identificador da verséo do arquivo formado por uma letra (A, B, C,...).
EXT: Extenséo do Arquivo.

Todos os arquivos apresentados deverdo conter nome do(s) responsavel (eis) pelo projeto, constando seu(s) registro(s) no
CAU/CREA e a data da versao.

6.2 APRESENTAGCAO DE SERVICOS

A entrega final dos projetos, pranchas, memoriais, especificagbes, ARTs/RRTs e planilhas deverdo ser em meio de
gravagao otica permanente (CD-ROM ou DVD) e em duas vias impressas assinadas, devendo a entrega ocorrer em pacote
Unico, de modo a favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte dos técnicos da SMOI e SMC.

As midias eletronicas deverao ser devidamente identificadas com rétulo da capa, onde devera constar:

- Identificacdo da empresa CONTRATADA,;

- Data da gravagéo;

- Identificagdo da unidade a que se refere o trabalho;
- Identificagéo do servigo a que se refere a midia;

- Indicacéo dos arquivos que contém a gravagéo.

As copias impressas no formato A4 deverao conter o timbre da CONTRATADA contendo o(s) nome(s), assinatura(s)
e n%(s) do(s) registro(s) no CAU/CREA do(s) responsavel (eis) pelo projeto e o timbre padrdo da SMOI / PREFEITURA DE
PORTO ALEGRE.

As copias de projetos deveréo ser plotadas em papel sulfite em escala, devidamente dobradas, contendo a assinatu-
ra e identificagdo do responsavel técnico pela elaboracdo do mesmo, com seu n? de registro junto ao CAU/CREA e em meio
de gravagéo 6tica (CD-ROM ou DVD), digitalizados nos formatos DWG e PDF.

Os relatérios de procedimentos técnicos e os anexos deverdo ser apresentados, em vias impressas, devidamente
assinadas pelo(s) responsavel (is) técnico(s), com seu n? de registro junto ao CAU/CREA, e em meio de gravagao 6tica (CD-
ROM ou DVD), digitalizados em formato PDF.

6.3 APRESENTAGCAO DE DESENHOS EM CAD

O tipo de fonte a ser utilizada devera ser a mesma em todos os projetos e documentos. Consultar a Fiscalizagdo pa-
ra definicdo deste item. Normalmente é utilizada a fonte “Arial”.
A unidade basica do desenho serda metro (m). DECRETO 127150 selo devera ter 18,5 cm de largura e conter, no
minimo, as seguintes informagdes:
- Nome do cliente (Prefeitura de Porto Alegre / SMOI - SMC);
- Logomarca da CONTRATADA,;
- Identificagéo do imovel;
- Enderego do imdvel (rua, n° e cidade);
Titulo do projeto (Implantagdo/ Reforma/ Ampliacéo, etc.);
- Especialidade do projeto (Projeto Arquiteténico, Projeto Estrutural, etc.);
- Assunto da prancha e referéncia (Planta Baixa — Térreo, Cortes - XX, Fachada, etc.);
- Indicagdo do nome do arquivo da gravagao da prancha no formato padronizado;
- Numero da prancha no formato tipo /seqiiéncia /quantidade total (A01/03, A02/03-arquiteténico... E01/03, E02/03 -
estrutural... etc);
- Data da elaboragéo do projeto (DD/MM/AAAA);
- Campo para assinatura do proprietério;
- Campo com assinatura do(s) Responsavel (is) Técnico(s) (com identificagdo do nome completo, n® CAU/CREA/UF, endere-
¢o e telefone);
- Especialidade
- Escala de plotagem do desenho (1:100, 1:50, 1:20, indicada, etc.).
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As anotagdes, legendas e demais observagdes relativas ao projeto, bem como informagdes relativas a areas (total,
ambientes principais, area de intervencgdo) deverao ser apresentadas em quadros separados do selo.

As alteragbes de projetos existentes deverdao ser mencionadas em nota explicativa na planta, onde deverao constar
o motivo da modificagao, os itens alterados e os dados identificadores do projeto original (especialidade, desenho, Respon-
savel Técnico, etc.).

As ampliagbes e/ou reformas alteragbes deverdo ser elaboradas a partir dos projetos anteriores, sendo demonstra-
das em maior destaque nos arquivos, mantendo a visdo global do Projeto (atualizagdo de arquivos).

A definicao de espessura segundo as cores das penas devera seguir a padronizacao abaixo:

i:giﬁsctgra p?eatop(er:;)em Plo- | cor - Padrio em tela Ne¢ da cor no CAD
0,10 Vermelho 1
0,20 Amarelo 2
0,30 Verde 3
0,40 Ciano 4
0,50 Azul 5
0,60 Magenta 6
0,15 Branco 7
0,05 13 13

Para os elementos de desenho abaixo indicados deverdo ser adotadas as seguintes espessuras de penas, em milimetros:

- Textos: 0,2, 0,30 e 0,40 e 0,6 (para titulos)

- Linhas de cota: 0,05

- Margens de pranchas: 0,20 e 0,60

- Paredes: 0,60

- Esquadrias: 0,20

- Mobiliarios e equipamentos: 0,10

Observagao: Para outros elementos de desenho deverao ser adotadas as espessuras de penas determinadas pelos técnicos
da CPOPP/SMOI.

O tamanho das pranchas devera obedecer a um dos seguintes formatos constantes da tabela abaixo:

Egcrir::)ar:ic;ado Largura (mm) Altura (mm)
A4 297 210
A3 420 297
A2 594 420
Al 841 594
A0 1188 841

Observagao: Para outros tamanhos das pranchas deverao ser adotadas os tamanhos determinados pela SMOI.
6.4 ELABORACAO DE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVICOS TECNICOS

As discriminagbes técnicas dos projetos e servigos deverao ser estruturadas do seguinte modo:
- Titulo (ex.: Memorial Descritivo Arquitetonico);
- Objeto (ex.: PROJETO de......ccccueeveiiiiiiieie e );
- Enderego (enderego completo);
- Referéncia de projetos (indicagao do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o memorial);
- Introdugéo, apresentando o objeto do projeto e sua justificativa;
- Sumaério contendo observagdes importantes em relagéo a exigéncias e condigdes preliminares para execug¢ao dos servigos,
tais como: placa de obra, atendimento de posturas especiais, horario de execugdo dos trabalhos, nédo interrupgao do funcio-
namento da reparticao, etc.;
- Especificagbes Técnicas dos Servigos, Materiais e Equipamentos necessarios a execugao da obra:
« Padroes, servigos e procedimentos executivos, devendo-se tomar como referéncia as normas técnicas pertinentes
(cita-las nas especificagdes) e o Caderno de Encargos do Municipio de Porto Alegre;
e Parametros de controle de qualidade de todos os materiais segundo recomendagbes da ABNT e Caderno de Encar-
gos do Municipio de Porto Alegre (cita-las nas especificagbes);
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¢ Quando for o caso, para a melhor caracterizagdo do material, poderao ser citadas marcas de referéncia, mediante a
colocagao obrigatdria da expressao “ou equivalente”. Especificar materiais com, no minimo trés (03) fabricantes ou
representantes no Estado.

e Critérios de aceitagéo de servigos para subsidiar a fiscalizagao da obra.

- Relagéo de anexos (se houver);
- Local e data;
- Identificagéo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA e ou CAU, formagao) por especialidade.

Todas as paginas do memorial deverao conter a logomarca da CONTRATADA e Prefeitura de Porto Alegre, bem co-
mo numeracéo sequencial de paginas e identificagdo no rodapé do arquivo e data.

A descrig@o dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a néo suscitar duvidas, devendo ser
subdividida em etapas e atividades (servigos iniciais, fundagao, superestruturas, revestimentos, etc.).

As citagdes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverédo, sempre que possivel, conter a indicagao do
nuamero do documento, 6rgdo emissor e sua vigéncia/versao (ex.: NBR XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverao ser numerados de forma sequencial em algarismos romanos (ex.: ANEXO |,
II,...) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do
ANEXO 1).

Coordenacao de Projetos de Prédios Publicos — DPP / SMOI / Prefeitura de Porto Alegre

Arg? Daniela Taglieber Sperb Mat. 55796-4 CAU/RS 29073-4
Colaboradores SMOI:

Eng® Alexandre Escobar Mat. 390103 CREA 146415
Eng? Eletricista lbrahim Alves Nunes Mat. 1243837 CREA 86826
Eng® Eletricista Adriano Waclawovsky CREA 128882
Eng® Demitrio Rabelo Fleck CREA 145877
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Arg? Camila Warpechowski
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Porto Alegre, 29 de marco de 2023.
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